Acta Finiquito de Obra

CONTRATO NÚMERO **ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2023-36**

EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DÍA **26 DE ENERO DE 2024**, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, UBICADA EN AV. JUÁREZ S/N SAN CRISTÓBAL CENTRO, ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 55000, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

- **ING. RODOLFO JONHATAN ARELLANO BANDA TREVIÑO**; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.
- **ING. ARQ. CARLOS BELTRAN LARA**; EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL DEPARTAMENTO DE URBANIZACIÓN.
- **ING. JUAN CARLOS ZARCO CRUZ**; EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA CONTRATISTA.
- **ING. RICARDO GONZALEZ HERNANDEZ**; EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONTRATISTA.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 12.57 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y A LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y A LA CLÁUSULA DECIMA DEL CONTRATO; se reúnen para llevar a a cabo EL **FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN.

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA:	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE CALLE 8, COLONIA EJIDOS DE SAN ANDRÉS (0+000 AL 0+176.15).**
UBICACIÓN:	**ENTRE AV. CASA BLANCA Y AV. CHAPULTEPEC**
	COLONIA EJIDOS DE SAN ANDRÉS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM), EJERCICIO FISCAL 2023**
NÚMERO DE CONTROL:	**2023.033.5.02.1-D, 2023.033.6.14.1-D**
OBJETO DEL CONTRATO:	**SE REALIZÓ:** **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO** TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO POR MEDIOS TOPOGRÁFICOS, EXCAVACIÓN (APERTURA DE CAJA) POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO I Y II, CARGA MECÁNICA Y ACARREO A TIRO LIBRE, AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA CONTROLADA) EN PROPORCIÓN 80-20 % TEZONTLE-TEPETATE, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO MR-42 DE 20 CM. DE ESPESOR, SUMINISTRO ADITIVO ACELERANTE 7 DIAS, DEMOLICION DE GUARNICION, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO F´C=200 KG/CM2, SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 50 CM., DEMOLICION DE BANQUETA, RELLENO PARA BANQUETA CON MATERIAL TIPO "B" (TEPETATE), CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10*10, REPARACION DE TOMA DE AGUA DOMICILIARIA, REPOSICIÓN DE COLADERA PLUVIAL DE PMD CON LOGOTIPO, REHABILITACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA, DESAZOLVE DE COLADERAS PLUVIALES, DESAZOLVE DE POZOS DE VISITA, REDUCTOR DE VELOCIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO (TOPE), APLICACIÓN DE PINTURA DE TRANSITO EN GUARNICIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LA ZONA DE PEATONES.
CONTRATISTA:	**PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN, S.A. DE C.V** R.F.C.: **PCT051228B48**

H. Ayuntamiento Constitucional de Ecatepec de Morelos,
Av. Juárez s/n, San Cristóbal, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55000 Tel. 5836 1500

000308

001238

ACTA No. AF-FEFOM-36-2023

Acta Finiquito de Obra

001237

001240

NÚMERO DE CONTRATO:	**ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2023-36**

IMPORTE DEL CONTRATO:	CON I.V.A.: **$ 3,173,220.95**	SIN I.V.A.: **$ 2,735,535.30**
IMPORTE DEL CONVENIO:	CON I.V.A.: **$ 0.00**	SIN I.V.A.: **$ 0.00**
SUBTOTAL:	CON I.V.A.: **$ 3,173,220.95**	SIN I.V.A.: **$ 2,735,535.30**
IMPORTE REAL EJERCIDO:	CON I.V.A.: **$ 3,173,220.95**	SIN I.V.A.: **$ 2,735,535.30**
IMPORTE POR CANCELAR:	CON I.V.A.: **$ 0.00**	SIN I.V.A.: **$ 0.00**

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO:	FECHA DE TÉRMINO:
06 DE NOVIEMBRE DE 2023	25 DE DICIEMBRE DE 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIO

FECHA DE INICIO:	FECHA DE TÉRMINO:
NO APLICA	NO APLICA

PLAZO DE EJECUCIÓN REAL

FECHA DE INICIO:	FECHA DE TÉRMINO:
06 DE NOVIEMBRE DE 2023	15 DE DICIEMBRE DE 2023

PLAZO POR DIFERIMIENTO

FECHA DE INICIO:	FECHA DE TÉRMINO:
NO APLICA	NO APLICA

LOS VOLÚMENES EJECUTADOS DE ACUERDO CON EL CONTRATO Y A LOS CONVENIOS CELEBRADOS; ASÍ COMO LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EJECUTADOS EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, Y CUANDO SEA NECESARIO DE LA ESTIMACIÓN FINAL; DESCRIBIENDO CADA UNO DE LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES Y EN SU CASO LOS CONCEPTOS GENERALES QUE LES DIERON ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE SE SEÑALAN EN EL **ANEXO 1 (UNO)** QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE ACTA.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR "EL CONTRATISTA" SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACIÓN NO.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACIÓN ANTICIPO	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR	STATUS
	DEL	AL					
UNO	06-NOV-23	05-DIC-23	$3,049,032.97	$1,586,610.47	$70,968.86	$1,391,453.64	PAGADA
DOS	06-DIC-23	15-DIC-23	$124,187.98	$0.00	$2,890.58	$121,297.40	PAGADA
	TOTAL DE ESTIMACIONES		**$3,173,220.95**	**$1,586,610.47**	**$73,859.44**	**$1,512,715.04**	PAGADA

Estimación final (en su caso):

DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL (EN SU CASO)

ESTIMACIÓN NO.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACIÓN ANTICIPO	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
NO APLICA						
	TOTAL DE ESTIMACIONES					

H. Ayuntamiento Constitucional de Ecatepec de Morelos,
Av. Juárez s/n, San Cristóbal, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55000 Tel. 5836 1500

Acta Finiquito de Obra

AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES		CÁLCULO DE ESTIMACIONES	
AMORTIZACIÓN		**IMPORTE DE LA OBRA**	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	$1,367,767.65	EJECUTADA CON I.V.A.:	**$3,173,220.95**
I.V.A.:	$ 218,842.82	MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.:	**$1,586,610.47**
TOTAL DE AMORTIZACIÓN:	**$1,586,610.47**	SUBTOTAL:	**$1,586,610.48**
		MENOS RETENCIONES:	**$ 73,859.44**
RETENCIONES LEGALES		**TOTAL A PAGAR:**	**$1,512,715.04**
RETENCION I.C.I.C. 0.2% (REINTEGRO)	$ 5,471.07		
RETENCION C.M.I.C. 0.5% (REINTEGRO)	$ 13,677.67		
RETENCION 2.00 % S. Y S.C. (REINTEGRO)	$ 54,710.70		
TOTAL DE RETENCIONES	**$ 73,859.44**		

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **11:45** HORAS DEL DÍA, **26 DE ENERO DE 2024** LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

Por el H. Ayuntamiento

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

ING. RODOLFO JONHATAN ARELLANO BANDA TREVIÑO
Director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas

ING. ARQ. CARLOS BELTRAN LARA
Residente de Obra

Por "El Contratista"

ING. JUAN CARLOS ZARCO CRUZ
Administrador Único
PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN, S.A. DE C.V.

ING. RICARDO GONZALEZ HERNANDEZ
Superintendente de Construcción
PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN, S.A. DE C.V.