i REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Fisicos y Finacieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Afio de Ejercicio 2022. CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercido Acumulado

GORERND DEL
ESTADO DE MEXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: § 1,228,543,773.37

REINTEGRO: $ 0.00

Datos de la Obra y/o Accion Fec. Ini. Pro.Fec. Ter. Pro Inversién Aprobada Inversion Ejercida Metas Totales Beneficiarios Avances
Control I Sector | Programa SubPrograma Inciso Obra/Localidad Mod. Ejec. | Fec Ini Real [Fec Ter Real Total R. del Fondo Intereses B. Total R. del Fondo Intereses B. U. MedidalAprobada |Aprob Real |U. Medidal Cantidad |U. Personas| Fis. Fin.
58489/ | 09 SP P NOMINA 128 NOMINA NOMINA DE SEGURIDAD ADMINIST | 2022-09-09 | 2022-12-15 349,706,408.32 349,665,376.46 41,031.86 349,706,408.32 349,665,376.46 41,031.86 | 80 2,600.00 4 1 2,550 100 100.00
0001 GOB SEGURIDAD SEGURIDAD PUBLICA,PROTECCION CIVIL Y RACION ELEMEN MUNICIPI
PUBLICA PUBLICA BOMBEROS/ECATEPEC DE TO o
(PERSONAL MORELOS. / SAN CRISTOBAL
OPERATIVO) CENTRO
58491/ | 08 SF QADEUDO 263 CONAGUA | PAGO DE AGUA (SAPASE) CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-15 878,903,036.93 878,878,396.91 24,640.02 878,878,396.91 878,878,396.91 0.00 | 81 PAGO 12.00 4 1 1,645,352 100 100.00
0002 ADM SANEAMIENT | EJERCICIOS ECATEPEC DE MORELOS / SAN o MUNICIPI
o ANTERIORES CRISTOBAL CENTRO [e]
FINANCIERO
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 2 TOTAL 1,228,609,445.2 | 1,228,543,773.3 I 65,671 il 1,228,584,805.2 | 1,228,543,773.3 41,031.86 | I | I | l | 200 |
5 7 3 7
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GORERRND O

ESTADO DE MEX|CO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 340,808,031.00

REINTEGRO: $ 0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Fisicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Ao de Ejercicio 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercido Acumulado

Datos de la Obra y/o Accion Fec. Ini. Pro. Fec. Ter. Pro] Inversion Aprobada Inversion Ejercida Metas Totales Beneficiarios Avances
Control I Sector | Programa SubPrograma Inciso Obra/Localidad Mod. Ejec. | Fec Ini Real [Fec Ter Real Total R. del Fondo Intereses B. Total R. del Fondo Intereses B. |U. Medidal Aprobada |Aprob Real | U. Medida' Cantidad IU. Personas| Fis. Fin.
55923/ | 177 URB | UR C REHABILIT | 169 CALLES REHABILITACION CON CONTRAT | 2022-05-16 | 2022-12-31 14,607,388.91 14,607,388.91 0.00 12,768,420.13 12,768,420.13 0.00 | 02 8,375.00 3 125 6,000 76 87.41
0001 URBANIZACIO | ACION (ADOQUIN, CONCRETO DE CALLE (o] METRO C POBLAD
48690 N COMPLEMEN | ASFALTO, MORELOS, PUEBLO SANTA UADRAD o
TARIOS CONCRETO Y | CLARA COATITLA./ PUEBLO [e]
EMPEDRADO) | SANTA CLARA COATITLA
55927/ |17 URB | UR C REHABILIT | 169 CALLES REHABILITACION DE CONTRAT | 2022-05-16 | 2022-09-13 3,462,183.84 3,462,183.84 0.00 3,410,435.80 3,410,435.80 0.00 | 02 4,131.00 3 125 6,000 98 98.50
0002 URBANIZACIO | ACION (ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS o METRO C POBLAD
48929 N COMPLEMEN [ ASFALTO, DE CALLE MORELOS, PUEBLO UADRAD [e]
TARIOS CONCRETO Y | SANTA CLARA COATITLA./ o]
EMPEDRADO) | PUEBLO SANTA CLARA
COATITLA
55932/ | 177 URB | UR C REHABILIT | 188 INFRAEST | CONSTRUCCION DE DRENAJE CONTRAT | 2022-05-16 | 2022-09-13 12,256,623.74 12,256,623.74 0.00 6,127,637.27 6,127,637.27 0.00 | 01 1,5683.00 3 230 5,000 20 49.99
0003 URBANIZACIO | ACION RUCTURAY SANITARIO DE LA CALLE o METRO POBLAD
50574 N COMPLEMEN | EQUIPAMIENT [ BENITO JUAREZ, COLONIA LINEAL [e]
TARIOS O PUBLICO IZCALLI SANTA CLARA. /
PARA EL FRACCIONAMIENTO IZCALLI
ACCESO Y EL | SANTA CLARA
APOYO DE
LAS
PERSONAS
CON
DISCAPACIDA
D
55933/ |17 URB | UR C REHABILIT | 186 REHABILITACION DE * CONTRAT | 2022-06-28 | 2022-09-13 6,102,870.06 6,102,870.06 0.00 5,874,089.23 5,874,089.23 0.00 | 02 4,286.00 3 264 7,800 94 96.26
0004 URBANIZACIO | ACION GUARNICIONE | GUARNICIONES Y BANQUETAS (o] METRO C POBLAD
51111 N COMPLEMEN | SY EN CALLE HALCON, COLONIAS UADRAD o]
TARIOS BANQUETAS RINCONADA DE ARAGON, [¢]
SAGITARIO 4 Y POLIGONO 2. /
POLIGONOS Il (POPULAR
ECATEPEC II)
55936/ | 15AYS | 14 DRENAJE Y | A CONSTRUC | 256 DRENAJE | CONTRUCCION DE DRENAJE CONTRAT | 2022-05-16 | 2022-09-13 1,066,971.13 1,066,971.13 0.00 531,500.45 531,500.45 0.00 | 01 357.00 3 250 6,850 40 49.81
0005 LETRINAS CION SANITARIO SANITARIO DE AVENIDA (o] METRO POBLAD
51125 DIRECTA CEGOR, COLONIA CUIDAD LINEAL (o]
AZTECA 1A SECCION Y EL
CEGOR./ CIUDAD AZTECA
PONIENTE
55947/ |17 URB [ UR CREHABILIT | 186 REHABILITACION DE CONTRAT | 2022-05-15 | 2022-09-13 4,049,680.40 4,049,680.40 0.00 3,192,324.47 3,192,324.47 0.00 [ 02 4,336.00 3 225 6,850 | 65 78.83
0006 URBANIZACIO | ACION GUARNICIONE | GUARNICIONES Y BANQUETAS o METRO C POBLAD
51129 N COMPLEMEN [SY DE AVENIDA CEGOR COLONIA UADRAD [}
TARIOS BANQUETAS CUIDAD AZTECA 1A. SECCION [e]
Y CEGOR. / CIUDAD AZTECA
PONIENTE
55953/ |17 URB | UR C REHABILIT | 169 CALLES REHABILITACION CON CONTRAT | 2022-05-15 | 2022-09-13 19,368,006.17 19,368,006.17 0.00 9,681,702.87 9,681,702.87 0.00 | 02 12,350.00 3 225 6,850 40 49.99
0007 URBANIZACIO | ACION (ADOQUIN, ASFALTO DE AVENIDA CEGOR, o METRO C POBLAD
51119 N COMPLEMEN [ ASFALTO, COLONIA CUIDAD AZTECA 1A. UADRAD (o]
TARIOS CONCRETO Y | SECCION Y EL CEGOR./ (o]
EMPEDRADO) [ CIUDAD AZTECA PONIENTE
55972/ | 17 URB | UR C REHABILIT | 169 CALLES REHABILITACION CON CONTRAT | 2022-05-15 | 2022-09-13 29,437,283.67 29,437,283.67 0.00 18,477,721.47 18,477,721.47 0.00 [ 02 22,367.00 3 264 7,800 70 62.77
‘0008 URBANIZACIO | ACION (ADOQUIN, ASFALTO DE AVENIDA HALCON o METRO C POBLAD
50844 N COMPLEMEN | ASFALTO, COLONIAS RICONADA DE UADRAD [¢]
TARIOS CONCRETO Y | ARAGON SAGITARIO 4 Y o
EMPEDRADO) | POLIGONOS 2./ POLIGONOS II 4 =
(POPULAR ECATEPEC Il) i EQQ M s’\ )
56048/ | 15AYS | 14 DRENAJE Y | C REHABILIT | 255 DRENAJE | REHABILITACION DE DRENAJE | CONTRAT | 2022-05-05 | 2022-09-13 14,454,620.83 14,454,620.83 0.00 9,242,602.19 9,242,602.19 0.00 [ 01 1,849.00 [|_mmsre= |5 =763 6 63.94
0009 LETRINAS ACION PLUVIAL SANITARIO EN AVENIDA [¢] METRO [>1
50911 DIRECTA HALCON COLONIA RINCONADA LINEAL ARIA DE FINANZAS
DE ARAGON SAGITARIO 4 Y SUBSECRHTARIA DE P|ANEACION Y PRESUPUESTO
POLIGONOS 2/ POLIGONOS I
(POPULAR ECATEPEC Il) n 9 AAD 2120
56122/ | 15AYS | 14 DRENAJEY | C REHABILIT | 256 DRENAJE | REHABILITACION DE DRENAJE | CONTRAT | 2022-07-15 | 2022-11-12 17,826,208.01 17,826,208.01 0.00 8,909,214.03 8,909,214.03 0.00 | 01 1,254.00 3l L WIRNeJLd 2500 4 49.98
0010 LETRINAS ACION SANITARIO SANITARIO EN LAS AVENIDAS (o] METRO POBLAD
113364 DIRECTA INDUSTRIAS, INDUSTRIA LINEAL E
QUIMICA Y CIRCUNVALACION gNIDAD Df NORMATIVIOAD
SUR, COLONIA BUENAVISTA. / R E C I B I D 0
BUENAVISTA X
RECIBIO: é \} { HORA: y

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO

TEL; (01722) 6250482

TEL; (01722) 6250469
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REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Fisicos y Finacieros
(Cifras en Pesos)
GORE %1 MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE MEXICO Ao de Ejercicio 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 340,808,031.00 REINTEGRO: § 0.00

Datos de la Obra y/o Accién Fec. Ini. Pro. Fec. Ter. Pro Inversién Aprobada Inversion Ejercida Metas Totales Beneficiarios Avances
Control l Sector l Programa SubPrograma Inciso Obrallocalidad Mod. Ejec. | Fec Ini Real [Fec Ter Real Total R. del Fondo Intereses B. Total R. del Fondo Intereses B. |U. Medidal Aprobada IAprob Real |U. Medidal Cantidad |U. Personas| Fis. Fin.
56126/ | 177 URB | UR C REHABILIT | 169 CALLES REHABILITACION CON CONTRAT | 2022-07-15 | 2022-11-12 9,553,616.37 9,553,616.37 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 5,685.00 3 161 700 0 0.00
0011 URBANIZACIO | ACION (ADOQUIN, CONCRETO DE CALLE JOSE o METRO C POBLAD
116227 N COMPLEMEN | ASFALTO, MARIA MORELOS, COLONIA EL UADRAD (o]
TARIOS CONCRETO Y | ARBOL Y U.H.FOVISSTE. / [e]
EMPEDRADO) | COLONIA EL ARBOL|COLONIA
U.H. FOVISSSTE
56141/ | 177 URB | UR C REHABILIT | 169 CALLES CONSTRUCCION CON CONTRAT | 2022-07-15 | 2022-09-13 975,751.34 975,751.34 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 688.00 3 23 200 0 0.00
0012 URBANIZACIO | ACION (ADOQUIN, CONCRETO DE CALLE [e] METRO C POBLAD
117526 N COMPLEMEN | ASFALTO, CERRADA DE BERNANDO UADRAD o
TARIOS CONCRETO Y | REYES COL. LUIS DONALDO (o]
EMPEDRADO) | COLOSIO/ LUIS DONALDO
COLOSIO
56144/ | 17 URB | UR C REHABILIT | 186 CONSTRUCION DE CONTRAT | 2022-07-15 | 2022-09-13 226,888.44 226,888.44 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 200.00 3 200 23 0 0.00
0013 URBANIZACIO | ACION GUARNICIONE | GUARNICIONES Y BANQUETAS o METRO C POBLAD
118409 N COMPLEMEN [SY DE CALLE CERRADA DE UADRAD o
TARIOS BANQUETAS BERNARDO REYES COLONIA [e]
LUIS DONALDO COLOSIO. /
LUIS DONALDO COLOSIO
56145/ [ 17 URB | UR A CONSTRUC | 169 CALLES CONSTRUCCION CON CONTRAT | 2022-07-15 | 2022-09-13 2,232,447.35 2,232,447.35 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 1,315.00 3 120 23 0 0.00
0014 URBANIZACIO | CION (ADOQUIN, CONCRETO DE CALLE o METRO C POBLAD
118654 N COMPLEMEN | ASFALTO, NARANJO COLONIA EJIDOS DE UADRAD ]
TARIOS CONCRETO Y | TULPETLAC (EL CHARCO)/ o]
EMPEDRADO) | EJIDO DE SANTA MARIA
TULPETLAC
56188/ | 177 URB | UR A CONSTRUC | 186 CONSTRUCION DE CONTRAT | 2022-07-15 | 2022-09-13 428,763.27 428,763.27 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 427.00 3 29 120 0 0.00
0015 URBANIZACIO | CION GUARNICIONE | GUARNICIONES Y BANQUETAS o METRO C POBLAD
119249 N COMPLEMEN | SY DE CALLE NARANJO COLONIA UADRAD o
TARIOS BANQUETAS EJIDOS DE TULPETLAC, (EL o]
CHARCO) / EJIDOS TULPETLAC
56191/ | 17 URB | UR A CONSTRUC | 169 CALLES CONSTRUCION CON CONTRAT | 2022-07-15 | 2022-09-13 739,186.08 739,186.08 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 534.00 3 27 110 0 0.00
0016 URBANIZACIO [ CION (ADOQUIN, CONCRETO DE CALLE 1RA o METRO C POBLAD
120244 N COMPLEMEN | ASFALTO, CERRADA DE JADE, COLONIA UADRAD [e]
TARIOS CONCRETO Y | LAJOYA./LA JOYA [e]
EMPEDRADO)
56195/ | 17 URB | UR A CONSTRUC | 186 CONSTRUCCION DE CONTRAT | 2022-07-15 | 2022-09-13 175,569.42 175,569.42 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 139.00 3 27 110 0 0.00
0017 URBANIZACIO | CION GUARNICIONE | GUARNICIONES Y BANQUETAS [e] METRO C POBLAD
120829 N COMPLEMEN | SY DE CALLE 1RA CERRADA DE UADRAD [e]
TARIOS BANQUETAS JADE COLONIA LA JOYA/LA (o]
JOYA
56201/ | 17 URB | UR A CONSTRUC | 169 CALLES CONSTRUCION CON CONTRAT | 2022-07-15 | 2022-09-13 959,150.07 959,150.07 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 682.00 3 27 110 0 0.00
0018 URBANIZACIO | CION (ADOQUIN, CONCRETO DE LA CALLE 2DA (o] METRO C POBLAD
121399 N COMPLEMEN | ASFALTO, CERRADA DE JADE COLONIA UADRAD o
TARIOS CONCRETO Y | LAJOYA./LA JOYA (o]
EMPEDRADO)
56202/ |17 URB | UR A CONSTRUC | 186 CONSTRUCION DE CONTRAT | 2022-07-15 | 2022-09-13 220,868.63 220,868.63 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 arcy 3 9, «I 110 0 0.00
0019 URBANIZACIO | CION GUARNICIONE | GUARNICIONES Y BANQUETAS (o] METRO C i POED UL
121610 N COMPLEMEN | SY DE CALLE 2DA CERRADA DE UADRAD Blpp=t [¢]
TARIOS BANQUETAS jggi COLINIA LA JOYA. /LA (o} SECRETARIA DE FINANZAS
56203/ |17 URB | UR C REHABILIT | 169 CALLES REHABILITACION CON CONTRAT | 2022-07-15 | 2022-11-12 8,822,824.09 8,822,824.09 0.00 4,411,099.28 4,411,099.28 0.00 | 02 SBBSECRETARIA DE U\NEACSL VP m ST 559 45 50.00
0020 URBANIZACIO | ACION (ADOQUIN, CONCRETO DE CALLES o METRO C POBLAD
121733 N COMPLEMEN | ASFALTO, FRANCISCO I . MADERO . PINO UADRAD ﬁ R ﬂU?B
TARIOS CONCRETOY | SUAREZ PASCUAL ORTIZ o 2 2 i Al JANFA
EMPEDRADO) | RUBIO, ELIMIO VAZQUEZ
GOMEZ, BENITO JUAREZ. /
TEXALPA UNIDAD PE NORMAT|IVIDAD
56217/ | 15AYS [ AP AGUA, CREHABILIT [217RED O REHABILITACION DE RED DE CONTRAT | 2022-05-15 | 2022-09-13 705,053.32 705,053.32 0.00 349,945.02 349,945.02 0.00 | 01 258.00 Cla E D 0 gooo| 18 49.63
0021 POTABLE ACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE [e] METRO IQ E PP@BI
50676 DIRECTA AGUA BENITO JUAREZ COLONIA LINEAL o]
POTABLE IZCALLI SANTA CLARA. / RECIBH:. HORA: y,
COLONIA IZCALLI SANTA
CLARA

SECRETARIA DE FINANZAS ~ COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  TEL; (01722) 6250482
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA  TEL; (01722) 6250469 Reporte: AvanceMunicipalPdf de Fecha: 04/01/2023 10:25:49 Pagina 2/11




REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Fisicos y Finacieros
(Cifras en Pesos)
GONERND [ MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE MEXICO Ao de Ejercicio 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 340,808,031.00 REINTEGRO: $ 0.00

Datos de la Obra y/o Accién Fec. Ini. Pro. Fec. Ter. Pro Inversion Aprobada Inversion Ejercida Metas Totales Beneficiarios Avances
Control l Sector l Programa SubPrograma Inciso Obra/localidad Mod. Ejec. | Fec Ini Real |Fec Ter Real Total R. del Fondo Intereses B. Total R. del Fondo Intereses B. | U. Medidal Aprobada lAprob Real |U. Medida, Cantidad IU. Personas| Fis. Fin.
56220/ [ 17 URB | UR C REHABILIT | 169 CALLES REHABILITACION CON CONTRAT | 2022-07-15 | 2022-11-12 22,288,334.16 22,288,334.16 0.00 22,286,234.27 22,286,234.27 0.00 | 02 24,053.00 3 387 2,562 90 100.00
0022 URBANIZACIO | ACION (ADOQUIN, ASFALTO DE CALLE MEXICO, (o] METRO C POBLAD
112371 N COMPLEMEN | ASFALTO, BOULEVARD ECATEPEC Y AV UADRAD o
TARIOS CONCRETO Y | EJIDO COLONIAS OBRERA o
EMPEDRADO) | JAJALPA LOS LAURELES Y EL
CHARCO. / COLONIA EL
CHARCO|COLONIA OBRERA
JAJALPA|FRACCIONAMIENTO
LOS LAURELES
56231/ | 17 URB | UR C REHABILIT | 186 REHABILITACION DE CONTRAT | 2022-07-15 | 2022-11-12 7,605,058.82 7,605,058.82 0.00 3,801,409.15 3,801,409.15 0.00 | 02 9,299.00 3 387 2,562 50 49.99
0023 URBANIZACIO | ACION GUARNICIONE | GUARNICIONES Y BANQUETAS o METRO C POBLAD i
113163 N COMPLEMEN | SY DE CALLE UADRAD [e]
TARIOS BANQUETAS MEXICO,BOULEVARD (o]
ECATEPEC Y AVENIDA EJIDO
COLONIAS OBRERA JAJALPA,
LOS LAURELES Y EL CHARCO. /
COLONIA EL CHARCO|COLONIA
OBRERA
JAJALPA|FRACCIONAMIENTO
LOS LAURELES
56241/ | 17 URB | UR C REHABILIT | 186 REHABILITACION DE CONTRAT | 2022-07-15 | 2022-11-12 1,716,662.96 1,716,662.96 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 1,718.00 3 161 700 0 0.00
0024 URBANIZACIO | ACION GUARNICIONE | GUARNICIONES Y BANQUETAS o METRO C POBLAD
117057 N COMPLEMEN [SY DE LA CALLE JOSE MARIA UADRAD [¢]
TARIOS BANQUETAS MORELOS COLONIAS EL e}
ARBOL, Y U.H. FOVISSSTE. /
COLONIA EL ARBOL|COLONIA
U.H. FOVISSSTE
56938/ |17 URB [ UR C REHABILIT | 186 REHABILITACION DE CONTRAT | 2022-07-15 | 2022-11-12 1,933,040.32 1,933,040.32 0.00 966,423.84 966,423.84 0.00 [ 02 2,108.20 3 130 554 45 50.00
0025 URBANIZACIO [ ACION GUARNICIONE | GUARNICIONES Y BANQUETAS [e] METRO C POBLAD
124023 N COMPLEMEN | SY DE CALLES FRANCISCO I. UADRAD o
TARIOS BANQUETAS MADERO, PINO SUAREZ, (o]
PASCUAL ORTIZ RUBIO, EMILIO
VAZQUEZ GOMEZ, BENITO
JUAREZ. / TEXALPA
57015/ |17 URB [ UR A CONSTRUC | 169 CALLES | CONSTRUCCION CON CONTRAT | 2022-07-15 | 2022-09-13 1,995,233.19 1,995,233.19 0.00 996,741.03 996,741.03 0.00 [ 02 1,131.00 3 18 132 45 49.96
0026 URBANIZACIO | CION (ADOQUIN, CONCRETO DE CALLE (o} METRO C POBLAD
125116 N COMPLEMEN | ASFALTO, COACALCO, COLONIA LUIS UADRAD L0
TARIOS CONCRETO Y | DONALDO COLOSIO./LUIS (o]
EMPEDRADO) | DONALDO COLOSIO
57017/ |17 URB [ UR C REHABILIT | 186 REHABILITACION DE CONTRAT | 2022-07-15 | 2022-11-12 374,041.58 374,041.58 0.00 186,479.17 186,479.17 0.00 | 02 304.59 3 18 132 45 49.86
0027 URBANIZACIO | ACION GUARNICIONE | GUARNICIONES Y BANQUETAS o METRO C POBLAD
128108 N COMPLEMEN [SY DE CALLE COACALCO, UADRAD (o]
TARIOS BANQUETAS COLONIA LUIS DONALDO [¢]
COLOSIO. / LUIS DONALDO
COLOSIO
57056/ |17 URB | UR A CONSTRUC | 169 CALLES REHABILITACION CON CONTRAT | 2022-07-20 | 2022-11-17 1,681,793.95 1,681,793.95 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 1,355.00 3 10 140 0 0.00
0028 URBANIZACIO | CION (ADOQUIN, ASFALTO DE CALLE PLAYA (o] METRO C POBLAD
137644 N COMPLEMEN | ASFALTO, TABACHINES, COLONIA UADRAD o]
TARIOS CONCRETO Y | JARDINES DE MORELOS e}
EMPEDRADO) | SECCION PLAYAS. / JARDINES
DE MORELOS SECC. ISLAS
57058/ |17 URB [ UR A CONSTRUC [ 186 CONSTRUCCION DE CONTRAT | 2022-07-20 | 2022-11-17 427,937.89 427,937.89 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 539.47 3 10 140 0 0.00
0029 URBANIZACIO | CION GUARNICIONE | GUARNICIONES Y BANQUETAS o METRO C POBLAD
137735 N COMPLEMEN [SY DE CALLE PLAYA TABACHINES, UADRAD a
TARIOS BANQUETAS COLONIA JARDINES DE o r 9, ’:
MORELOS SECCION PLAYAS. / . -t EE.‘R'L":".\;E%
JARDINES DE MORELOS SECC.
ISLAS SECRETARIA DE FINANZAS
57059/ | 17 URB | UR A CONSTRUC | 169 CALLES CONSTRUCCION DE CONTRAT | 2022-07-20 | 2022-11-17 2,316,330.08 2,316,330.08 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 TARIA DE PU CION [f PRES STO 204 0 0.00
0030 URBANIZACIO | CION (ADOQUIN, CONCRETO DE CALLE LOPEZ o METRO C OBLAD me
137864 N COMPLEMEN [ ASFALTO, MATEOS, COLONIA LUIS UADRAD (o]
TARIOS CONCRETO Y | DONALDO COLOSIO. /LUIS o 2 2 1AR 20?3
EMPEDRADO) | DONALDO COLOSIO [
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIO HORA,

SECRETARIA DE FINANZAS ~ COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO ~ TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  TEL; (01722) 6250482
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA  TEL; (01722) 6250469 Reporte: AvanceMunicipalPdf de Fecha: 04/01/2023 10:25:49 Pagina 3/11




GORERNG
ESTADO DE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 340,808,031.00

MEXICO

REINTEGRO: $ 0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Fisicos y Finacieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Ao de Ejercicio 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercido Acumulado

Datos de la Obra y/o Accién Fec. Ini. Pro. Fec. Ter. Pro Inversion Aprobada Inversion Ejercida Metas Totales Beneficiarios Avances
Control | Sector | Programa SubPrograma Inciso Obra/Localidad Mod. Ejec. | Fec Ini Real |Fec Ter Real Total R. del Fondo Intereses B. Total R. del Fondo Intereses B. | U. Medida 1 Aprobada IAprob Real | U. Medidal Cantidad IU. Personas| Fis. Fin.
57067/ |17 URB | UR A CONSTRUC | 186 CONSTRUCCION DE CONTRAT | 2022-07-20 | 2022-11-11 503,871.71 503,871.71 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 487.43 3 80 320 0 0.00
0031 URBANIZACIO | CION GUARNICIONE | GUARNICIONES Y BANQUETAS o METRO C POBLAD
138825 N COMPLEMEN | SY DE CALLE LOPEZ MATEOS, UADRAD o
TARIOS BANQUETAS COLONIA LUIS DONALDO [¢]
COLOSIO. / LUIS DONALDO
COLOSIO
57088/ | 17 URB | UR C REHABILIT | 169 CALLES REHABILITACION CONCRETO CONTRAT | 2022-07-27 | 2022-09-24 2,800,628.91 2,800,628.91 0.00 1,392,293.43 1,392,293.43 0.00 | 02 1,633.35 3 15 100 45 49.71
0032 URBANIZACIO | ACION (ADOQUIN, DE CALLE 12, COLONIA EJIDOS o METRO C POBLAD
141571 N COMPLEMEN [ ASFALTO, DE SAN ANDRES. / EJIDOS DE UADRAD [e]
TARIOS CONCRETOY | SAN ANDRES lo)
EMPEDRADO)
57093/ | 17URB [ UR C REHABILIT | 186 REHABILITACION DE CONTRAT | 2022-07-27 | 2022-09-24 436,325.00 436,325.00 0.00 215,555.83 215,555.83 0.00 | 02 409.50 3 15 130 45 49.40
0033 URBANIZACIO | ACION GUARNICIONE | GUARNICIONES BANQUETAS o METRO C POBLAD
141678 N COMPLEMEN | SY DE CALLE 12, COLONIA EJIDOS UADRAD [e]
TARIOS BANQUETAS DE SAN ANDRES. / EJIDOS DE o
SAN ANDRES
57149/ [17URB | UR C REHABILIT | 169 CALLES REHABILITACION CON CONTRAT | 2022-07-15 | 2022-11-12 4,039,933.62 4,039,933.62 0.00 2,404,505.46 2,404,505.46 0.00 | 01 2,185.00 3 45 580 93 59.52
0035 URBANIZACIO | ACION (ADOQUIN, ASFALTO DE CALLE ANGEL [0 METRO POBLAD
128295 N COMPLEMEN | ASFALTO, OTERO, COLONIA MEXICO LINEAL o
TARIOS CONCRETO Y | INSURGENTES. / COLONIA
EMPEDRADO) | MEXICO INSURGENTES
57170/ | 15AYS | 14 DRENAJE Y | C REHABILIT [256 DRENAJE | REHABILITACION DE DRENAJE | CONTRAT | 2022-07-15 | 2022-11-12 1,645,595.05 1,545,595.05 0.00 772,487.75 772,487.75 0.00 | 01 272.00 3 45 580 45 49.98
0036 LETRINAS ACION SANITARIO SANITARIO DE CALLE ANGEL [e] METRO POBLAD
129292 DIRECTA OTERO, COLONIA MEXICO LINEAL o
INSURGENTES. / COLONIA
MEXICO INSURGENTES
57174/ | 15AYS | AP AGUA C REHABILIT |217REDO REHABILITACION DE LINEA DE CONTRAT | 2022-07-20 | 2022-11-17 1,175,276.19 1,175,276.19 0.00 587,464.31 587,464.31 0.00 | 01 540.00 3 45 580 45 49.99
0037 POTABLE ACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CALLE (o) METRO POBLAD
137413 DIRECTA AGUA ANGEL OTERO, COLONIA LINEAL o
POTABLE MEXICO INSURGENTES. /
COLONIA MEXICO
INSURGENTES
57176/ | 177 URB [ UR C REHABILIT | 186 REHABILITACION DE CONTRAT | 2022-07-20 | 2022-11-17 771,313.70 771,313.70 0.00 0.00 0.00 0.00 | 01 250.00 3 45 580 0 0.00
0038 URBANIZACIO | ACION GUARNICIONE | GUARNICIONES Y BANQUETAS [¢] METRO POBLAD
137546 N COMPLEMEN | SY DE CALLE ANGEL OTERO, LINEAL o]
TARIOS BANQUETAS COLONIA MEXICO
INSURGENTES. / COLONIA
MEXICO INSURGENTES
57177/ |17 URB | UR A CONSTRUC | 169 CALLES CONSTRUCCION CON CONTRAT | 2022-07-27 | 2022-09-24 3,456,164.83 3,456,164.83 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 2,144.46 3 250 63 0 0.00
0039 URBANIZACIO [ CION (ADOQUIN, CONCRETO DE CALLE (o] METRO C POBLAD
141388 N COMPLEMEN | ASFALTO, CALANDRIAS COLONIA SAN UADRAD o
TARIOS CONCRETO Y | FRANCICO DE ASIS. / COLONIA e}
EMPEDRADO) | SAN FRANCISCO DE ASIS
57178/ |17 URB | UR C REHABILIT | 186 CONSTRUCCION DE CONTRAT | 2022-07-27 | 2022-09-24 589,610.39 589,610.39 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 575.75 3 250 63 0 0.00
0040 URBANIZACIO | ACION GUARNICIONE | GUARNICIONES Y BANQUETAS o METRO C POBLAD
141462 N COMPLEMEN [SY CALLE CALANDRIAS COLONIA UADRAD o
TARIOS BANQUETAS SAN FRANCICO DE ASIS. / o
COLONIA SAN FRANCISCO DE
ASIS
57180/ |17 URB | UR C REHABILIT | 169 CALLES REHABILITACION CON CONTRAT | 2022-07-27 | 2022-08-24 2,355,637.02 2,355,637.02 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 1,985.44 3 115 20 0 0.00
0041 URBANIZACIO | ACION (ADOQUIN, ASFLATO DE CALLE 9 DE JUNIO o METRO C POBLAD
141812 N COMPLEMEN [ ASFALTO, COLONIA EL CHARCO. / UADRAD [e] =
TARIOS CONCRETOY | COLONIA EL CHARCO o Eﬁcb R\E w
EMPEDRADO) e AR PR, AriiarAT08 PUTIL
57181/ |17 URB | UR C REHABILIT REHABILITACION DE CONTRAT | 2022-07-27 | 2022-09-24 590,367.72 590,367.72 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 596.00 ) erhibas 20 0 0.00
0042 URBANIZACIO | ACION GUARNICIONE | GUARNICIONES Y BANQUETAS [¢] METRO C 6R fOE
141834 N COMPLEMEN |SY CALLE 9 DE JUNIO COLONIA EL UADRAD ISUBSECRETABIA DE PLANEACION Y| PRESUPUES)
TARIOS BANQUETAS CHARCO. / COLONIA EL (o]
CHARCO 27 MAD 20D
57198/ | 05EDU | 15 INFRAESTR | C REHABILIT | 248 CONSTRUCCION DE TECHADO | CONTRAT | 2022-07-27 | 2022-08-24 2,833,151.47 2,833,151.47 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 375.00 L AN 2ddLJ 263 0 0.00
0043 UCTURA ACION TECHADOS EN AREA DE IMPORTACION DE (o] METRO C ALUMNO
141989 BASICA DEL DIRECTA EN AREAS DE | EDUCACION FISICA EN PREPA UADRAD
SECTOR IMPARTICION | OFICIAL NO.277 MISAEL NINEZ (o] [ NIDAD.DE NORMATIVIDAD
EDUCATIVO DE ACOSTA COLONIA BENITO I ID 0
EDUCACION | JUAREZ 32 SECCION. / BENITO R E C I B
Fisica JUAREZ 1RA. SECCION
@ECIBOO: HORA

SECRETARIA DE FINANZAS

SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE NORMATIVIDAD

UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO

TEL; (01722) 6250482

TEL; (01722) 6250469

Reporte: AvanceMunicipalPdf de Fecha: 04/01/2023 10:25:50 Pégina 4/11




o

IERNG D8

ESTADO DE MEXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 340,808,031.00

MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REINTEGRO: $ 0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Fisicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

Ao de Ejercicio 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

Reporte de Ejercido Acumulado

Datos de la Obra y/o Accién ; Fec. Ini. Pro. Fec. Ter. Pro. Inversion Aprobada Inversion Ejercida Metas Totales Beneficiarios Avances
Control | Sector l Programa SubPrograma Inciso Obra/Localidad Mod. Ejec. | Fec Ini Real |Fec Ter Real Total R. del Fondo Intereses B. Total R. del Fondo Intereses B. |U. MedidalAprobada IAprob Real |U. Medida' Cantidad IU‘ Personas| Fis. Fin.
57203/ [05EDU | 15 INFRAESTR | C REHABILIT | 248 CONSTRUCCION DE TECHADO | CONTRAT | 2022-07-27 | 2022-09-24 5,182,455.88 5,182,455.88 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 792.00 5 1,633 1,173 0 0.00
0044 UCTURA ACION TECHADOS EN AREA DE IMPORTACION DE [e] METRO C ALUMNO
142247 BASICA DEL DIRECTA EN AREAS DE | EDUCACION FISICA EN UADRAD
SECTOR IMPARTICION | CENTRO UNIVERSITARIO UAEM o
EDUCATIVO DE ECATEPEC CALLE JOSE
EDUCACION REVUELTAS COLONIA TIERRA
FISICcA BLANCA. / TIERRA BLANCA
57213/ [ 17 URB | UR C REHABILIT | 186 REHABILITACION DE CONTRAT | 2022-07-27 | 2022-09-24 1,362,303.77 1,362,303.77 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 65 KILOM 1,503.26 3 350 70 0 0.00
0045 URBANIZACIO | ACION GUARNICIONE | BAQUETAS Y GUARNICIONES o ETRO CU POBLAD
142678 N COMPLEMEN | SY CALLE JADE COLONIA EL ADRADO [¢]
TARIOS BANQUETAS TEJOCOTE. / TEJOCOTE, EL
57215/ |17 URB [ UR C REHABILIT | 169 CALLES REHABILITACION CON CONTRAT | 2022-07-27 | 2022-09-24 5,661,459.04 5,661,459.04 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 3,595.00 3 350 70 0 0.00
0046 URBANIZACIO | ACION (ADOQUIN, CONCRETO CALLE JADE [e] METRO C POBLAD
142672 N COMPLEMEN | ASFALTO, COLONIA EL TEJOCOTE. / UADRAD [e]
TARIOS CONCRETO Y | TEJOCOTE, EL o
EMPEDRADO)
57229/ | 15AYS | AP AGUA C REHABILIT | 217 RED O REHABILITACION DE LINEADE | CONTRAT | 2022-07-27 | 2022-09-24 745,789.02 745,789.02 0.00 0.00 0.00 0.00 | 01 455.00 350 70 0 0.00
0047 POTABLE ACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CALLE o METRO POBLAD
142682 DIRECTA AGUA JADE COLONIA EL TEJOCOTE. / LINEAL [0}
POTABLE TEJOCOTE, EL
57232/ (17 URB | UR A CONSTRUC | 169 CALLES CONSTRUCCION DE CONTRAT | 2022-07-27 | 2022-09-24 341,544.47 341,544.47 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 196.34 3 75 19 0 0.00
0048 URBANIZACIO | CION (ADOQUIN, CONCRETO CALLE VALLE DE o METRO C POBLAD
142697 N COMPLEMEN | ASFALTO, BRAVO ALMARCIGO SUR. / UADRAD [¢]
TARIOS CONCRETOY | ALMARCIGO SUR [e]
EMPEDRADO)
57235/ | 17 URB | UR A CONSTRUC | 186 CONSTRUCCION DE CONTRAT | 2022-07-27 | 2022-09-24 142,267.40 142,267.40 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 144.19 3 75 19 0 0.00
0049 URBANIZACIO | CION GUARNICIONE | GUARNICIONES Y BANQUETAS o METRO C POBLAD
142704 N COMPLEMEN | SY CALLE VALLE DE BRAVO UADRAD [e]
TARIOS BANQUETAS ALMARCIGO SUR./ [e]
ALMARCIGO SUR
57240/ |17 URB [ UR A CONSTRUC | 169 CALLES CONSTRUCCION DE CONTRAT | 2022-07-27 | 2022-09-24 218,919.17 218,919.17 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 65 KILOM 121.41 3 16 4 0 0.00
0050 URBANIZACIO | CION (ADOQUIN, CONCRETO DE CALLE o] ETRO CU POBLAD
142707 N COMPLEMEN | ASFALTO, PALOMAS, COLONIA SAN ADRADO [e]
TARIOS CONCRETOY | FRANCISCO DE ASIS. /
EMPEDRADO) | COLONIA SAN FRANCISCO DE
ASIS
57241/ [17 URB | UR A CONSTRUC | 186 CONSTRUCCION DE CONTRAT | 2022-07-27 | 2022-09-24 46,806.75 46,806.75 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 02 3.02 3 16 4 0 0.00
0051 URBANIZACIO | CION GUARNICIONE | GUARNICIONES Y BAQUETAS o METRO C POBLAD
142708 N COMPLEMEN | SY DE CALLE PALOMAS, COLONIA UADRAD (o]
TARIOS BANQUETAS SAN FRANCISCO DE ASIS. / (o]
COLONIA SAN FRANCISCO DE
ASIS
57243/ |17 URB [ UR A CONSTRUC | 169 CALLES CONSTRUCCION CON CONTRAT | 2022-07-27 | 2022-09-24 1,742,383.07 1,742,383.07 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 1,062.00 3 70 17 0 0.00
0052 URBANIZACIO | CION (ADOQUIN, CONCRETO DE CALLE o METRO C POBLAD
143048 N COMPLEMEN | ASFALTO, ANTONIO SOTO Y GAMA UADRAD o]
TARIOS CONCRETO Y | COLONIA LA ESPERANZA. /LA (o]
EMPEDRADO) | ESPERANZA
57245/ | 17 URB | UR A CONSTRUC | 186 CONSTRUCCION DE CONTRAT | 2022-07-27 | 2022-09-24 224,387.99 224,387.99 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 215.00 70 17 0 0.00
0053 URBANIZACIO | CION GUARNICIONE | GUARNICIONES Y BANQUETAS o METRO C
143227 N COMPLEMEN [ SY CALLE ANTONIO SOTO Y GAMA UADRAD
TARIOS BANQUETAS COLONIA LA ESPERANZA. /LA o
ESPERANZA
57247/ |17 URB | UR C REHABILIT | 169 CALLES REHABILITACION CON CONTRAT | 2022-07-27 | 2022-09-24 1,105,773.72 1,105,773.72 0.00 0.00 0.00 0.00 | 01 0 0.00
0054 URBANIZACIO | ACION (ADOQUIN, CONCRETO DE CALLE [¢] METRO
143317 N COMPLEMEN | ASFALTO, INDECENCIA COLONIA LINEAL
TARIOS CONCRETOY | ARBOLITOS XALOSTOC. /
EMPEDRADO) | ARBOLEDAS XALOSTOC
57248/ [ 17 URB | UR C REHABILIT | 186 REHABILITACION DE CONTRAT | 2022-07-27 | 2022-09-24 250,206.75 250,206.75 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 0 0.00
0055 URBANIZACIO | ACION GUARNICIONE | GUARNICIONES Y BANQUETAS [e] METRO C
143374 N COMPLEMEN [SY DE CALLE INDECENCIA UADRAD
TARIOS BANQUETAS COLONIA ARBOLITOS [¢]
XALOSTOC. / ARBOLEDAS
XALOSTOC

SECRETARIA DE FINANZAS

SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO

TEL; (01722) 6250482

TEL: (01722) 6250469

Reporte: AvanceMunicipalPdf de Fecha: 04/01/2023 10:25:50 Pagina 5/11




GORERNG

> (4

ESTADD DEMEXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 340,808,031.00

REINTEGRO: $ 0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Fisicos y Finacieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Aiio de Ejercicio 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercido Acumulado

Datos de la Obra y/o Accién Fec. Ini. Pro. Fec. Ter. Pro|] Inversién Aprobada Inversion Ejercida Metas Totales Beneficiarios Avances
Control I Sector | Programa SubPrograma Inciso I Obrallocalidad Mod. Ejec. | Fec Ini Real |[Fec Ter Real Total R. del Fondo Intereses B. Total R. del Fondo Intereses B. | U. Medidal Aprobada |Aprob Real |U. Medidal Cantidad 'U. Personas| Fis. Fin.
57249/ | 17 URB | UR A CONSTRUC | 169 CALLES CONSTRUCCION DE CONTRAT | 2022-07-27 | 2022-09-24 2,483,085.87 2,483,085.87 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 520.00 3 250 52 0 0.00
0056 URBANIZACIO | CION (ADOQUIN, CONCRETO DE CALLE SAN (o] METRO C POBLAD
143443 N COMPLEMEN | ASFALTO, FRANCISCO Y TIERRAY UADRAD o
TARIOS CONCRETO Y [ LIBERTAD COLONIA o]
EMPEDRADO) | AMPLIACION LA TEJA. / LA TEJA
57250/ |17 URB | UR A CONSTRUC | 186 CONSTRUCCION DE CONTRAT | 2022-07-27 | 2022-09-24 506,943.32 506,943.32 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 520.00 3 250 52 0 0.00
0057 URBANIZACIO | CION GUARNICIONE | GUARNICIONES Y BANQUETAS o METRO C POBLAD
143599 N COMPLEMEN | SY DE CALLE SAN FRANCISCO Y UADRAD o
TARIOS BANQUETAS TIERRA'Y LIBERTAD COLONIA (e}
AMPLIACION LA TEJA. / LA TEJA
57288/ |17 URB [ UR C REHABILIT | 169 CALLES REHABILITACION DE CONTRAT | 2022-09-02 | 2022-11-01 2,225,615.39 2,225615.39 0.00 0.00 0.00 0.00 | O1 1,395.53 3 111 28 0 0.00
0058 URBANIZACIO | ACION (ADOQUIN, CONCRETO DE CALLE o METRO POBLAD
156382 N COMPLEMEN | ASFALTO, TAMAULIPAS COLONIA LUIS LINEAL o
TARIOS CONCRETOY | DONALDO COLOSIO. /LUIS
EMPEDRADO) | DONALDO COLOSIO
57318/ | 17 URB | UR A CONSTRUC | 169 CALLES CONSTRUCCION DE CONTRAT | 2022-09-02 | 2022-11-01 1,209,727.12 1,209,727.12 0.00 584,719.48 584,719.48 0.00 | 02 1,006.00 3 185 23 50 48.33
0060 URBANIZACIO | CION (ADOQUIN, CONCRETO DE CALLE JOSE o METRO C POBLAD
157906 N COMPLEMEN | ASFALTO, REVUELTAS COLONIA TIERRA UADRAD (o]
TARIOS CONCRETO Y | BLANCA. / TIERRA BLANCA [e]
EMPEDRADO)
57319/ [ 17 URB | UR A CONSTRUC | 186 CONSTRUCCION DE CONTRAT | 2022-09-09 | 2022-11-01 204,067.92 204,067.92 0.00 180,027.70 180,027.70 0.00 | 02 183.21 3 185 23 75 88.22
0061 URBANIZACIO | CION GUARNICIONE | GUARNICIONES Y BANQUETAS o METRO C POBLAD
158199 N COMPLEMEN | SY CALLE JOSE REVUELTAS UADRAD o
TARIOS BANQUETAS COLONIA TIERRA BLANCA. / [e]
TIERRA BLANCA
57320/ |17 URB | UR A CONSTRUC | 169 CALLES CONSTRUCCION CON CONTRAT | 2022-09-02 | 2022-11-01 2,569,967.66 2,569,967.66 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 2,000.00 3 185 23 0 0.00
0062 URBANIZACIO | CION (ADOQUIN, CONCRETO DE CALLES DEL [e] METRO C POBLAD
164860 N COMPLEMEN | ASFALTO, LOTE 8 COLONIA SAN UADRAD o]
TARIOS CONCRETOY | CRISTOBAL CENTRO. / SAN o
EMPEDRADO) | CRISTOBAL CENTRO
57321/ [15AYS | 14 DRENAJEY | C REHABILIT |256 DRENAJE | REHABILITACION DE DRENAJE | CONTRAT | 2022-09-02 | 2022-11-01 1,159,685.45 1,159,685.45 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 01 252.00 300 78 0 0.00
0063 LETRINAS ACION SANITARIO SANITARIO DE CALLE o METRO POBLAD
165091 DIRECTA DURAZNO COLONIA GRANJAS LINEAL o
DE INDECENCIA. / GRANJAS
INDEPENDENCIA
57322/ [17 URB | UR C REHABILIT REHABILITACION DE CONTRAT [ 2022-09-02 | 2022-11-01 495,145.07 495,145.07 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 393.64 3 300 78 0 0.00
0064 URBANIZACIO | ACION GUARNICIONE | GUARNICIONES Y BANQUETAS o METRO C POBLAD
165390 N COMPLEMEN | SY DE CALLE DURAZNO COLONIA UADRAD (o]
TARIOS BANQUETAS GRANJAS DE INDECENCIA. / o] ’
GRANJAS INDEPENDENCIA
57323/ |17 URB | UR C REHABILIT | 169 CALLES REHABILITACION CON CONTRAT [ 2022-09-02 | 2022-11-01 2,226,172.56 2,226,172.56 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 1,534.42 3 300 78 0 0.00
0065 URBANIZACIO | ACION (ADOQUIN, ASFALTO DE CALLE DURAZNO o METRO C POBLAD
165465 N COMPLEMEN | ASFALTO, COLONIA GRANJAS DE UADRAD [¢]
TARIOS CONCRETOY | INDECENCIA. / GRANJAS o]
EMPEDRADO) | INDEPENDENCIA
57338/ | 17 URB | UR C REHABILIT | 186 REHABILITACION DE CONTRAT | 2022-09-02 | 2022-11-01 460,254.13 460,254.13 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 484.21 3 100 25 0 0.00
0066 URBANIZACIO | ACION GUARNICIONE | GUARNICIONES Y BANQUETAS o METRO C POBLAD
156540 N COMPLEMEN |SY DE CALLE TAMAULIPAS, UADRAD o
TARIOS BANQUETAS COLONIA LUIS DONALDO o]
COLOSIO. / LUIS DONALDO
COLOSIO
57348/ | 05EDU | 15 INFRAESTR | C REHABILIT | 248 CONSTRUCCION DE CONTRAT | 2022-09-02 | 2022-11-01 4,171,981.97 4,171,981.97 0.00 1,701,459.89 1,701,459.89 0.00 | 02 450.00 5 820 656 20 40.78
0067 UCTURA ACION TECHADOS TECHADOS EN AREAS DE [e] METRO C 1ARLING |
165520 BASICA DEL DIRECTA EN AREAS DE | IMPORTACION DE EDUCACION UADRAD ' \\
SECTOR IMPARTICION | FISICA EN LA ESCUELA o BT r3
EDUCATIVO DE PRIMARIA PROF. VICTORIANO N E_‘,?’Q//"A«\ =X
EDUCACION | GRANADOS BASURTO, SECREAm o s
FIsicA COLONIA SAN MARTIN DE SuBsed RETARIA pE £,
PORRES. / SAN MARTIN DE RETARIA pg PLANEACGH)
PORRES Y PRESUPiEST
UN|
IDAD pDg NORMATIWDAD

R

RECIBIO:

ECIBIDO

SECRETARIA DE FINANZAS

SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS

TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
TEL; (01722) 6250482
TEL; (01722) 6250469
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GORERNO 04
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Fisicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Ao de Ejercicio 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

Reporte de Ejercido Acumulado
TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 340,808,031.00 REINTEGRO: $ 0.00
Datos de la Obra y/o Accion Fec. Ini. Pro. Fec. Ter. Pro Inversién Aprobada Inversion Ejercida Metas Totales Beneficiarios Avances
Control | Sector l Programa SubPrograma Inciso Obra/Localidad Mod. Ejec. | Fec Ini Real |Fec Ter Real Total R. del Fondo Intereses B. Total R. del Fondo Intereses B. | U. Medida ] Aprobada ]Aprob Real |U. Medidal Cantidad |U. Personas| Fis. Fin.
57349/ | 05EDU | 15 INFRAESTR | C REHABILIT | 248 CONSTRUCCION DE CONTRAT | 2022-09-02 | 2022-11-01 3,404,503.86 3,404,503.86 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 450.00 5 670 623 0 0.00
0068 UCTURA ACION TECHADOS TECHADOS EN AREAS DE o METRO C ALUMNO
165898 BASICA DEL DIRECTA EN AREAS DE | IMPORTACION DE EDUCACION UADRAD
SECTOR IMPARTICION | FISICA EN LA ESCUELA [e]
EDUCATIVO DE PRIMARIA OFICIALIZADA
EDUCACION FRATERNIDAD MUNDIAL,
FISICA FRACCIONAMIENTO CUIDAD
AZTECA ORIENTE. / CIUDAD
AZTECA PONIENTE
57351/ | 05EDU | 15 INFRAESTR | C REHABILIT | 248 REHABILITACION DE PLAZA CONTRAT | 2022-09-02 | 2022-11-01 2,626,758.45 2,626,758.45 0.00 1,313,111.01 1,313,111.01 0.00 | 02 450.00 5 670 623 30 49.99
0069 UCTURA ACION TECHADOS CIVICA EN LA ESCUELA o METRO C ALUMNO
165901 BASICA DEL DIRECTA EN AREAS DE | PRIMARIA OFICIALIZADA UADRAD
SECTOR IMPARTICION | FRATERNIDAD MUNDIAL, o
EDUCATIVO DE FRACCIONAMIENTO CUIDAD
EDUCACION AZTECA ORIENTE. / CIUDAD
Fisica AZTECA PONIENTE
57732/ | 05EDU | 15 INFRAESTR | C REHABILIT | 248 CONSTRUCCION DE CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-14 3,261,592.08 3,261,592.08 0.00 1,552,357.99 1,552,357.99 0.00 | 02 600.00 5 1,623 1,298 45 47.60
0070 UCTURA ACION TECHADOS TECHADOS EN AREAS DE o METRO C ALUMNO
181346 BASICA DEL DIRECTA EN AREAS DE | IMPORTACION DE EDUCACION UADRAD
SECTOR IMPARTICION | FISICA EN CECYTEM PLANTEL (o]
EDUCATIVO DE ECATEPEC I, COLONIA TIERRA
EDUCACION BLANCA. / TIERRA BLANCA
Fisica
57741/ | 05EDU | 15 INFRAESTR | C REHABILIT | 248 REHABILITACION DE PLAZA CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-14 526,429.91 526,429.91 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 231.84 5 310 248 0 0.00
0071 UCTURA ACION TECHADOS CIVICA EN LA ESCUELA [e] METRO C ALUMNO
195280 BASICA DEL DIRECTA EN AREAS DE | PRIMARIA ANGEL MARIA UADRAD
SECTOR IMPARTICION | GARIBAY, FRACCIONAMIENTO o
EDUCATIVO DE UNIDAD OBRERA
EDUCACION HABITACIONAL CTM XLV. /
FIsica COLONIAC.T. M. XIV
57742/ | 05EDU | 15 INFRAESTR | Z MEJORAMI | 215 PRIMARIA | MANTENIMIENTO DE NUCLEO CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-14 1,323,281.94 1,323,281.94 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 80.40 5 310 248 0 0.00
0072 UCTURA ENTO (SANITARIOS) | SANITARIO EN LA ESCUELA (o] METRO C ALUMNO
195484 BASICA DEL DIRECTA PRIMARIA ANGEL MARIA UADRAD
SECTOR GARIBAY, FRACCIONAMIENTO [e]
EDUCATIVO UNIDAD OBRERA
HABITACIONAL CTM XLV. /
COLONIA C.T. M. XIV
57743/ | 05EDU | 15 INFRAESTR | Z MEJORAMI [ 211 PRIMARIA | REHABILITACION DE AULA EN CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-12 379,268.75 379,268.75 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 708.64 5 310 248 0 0.00
0073 UCTURA ENTO (AULAS) LA ESCUELA PRIMARIA ANGEL (o] METRO C ALUMNO
195683 BASICA DEL DIRECTA MARIA GARIBAY, UADRAD
SECTOR FRACCIONAMIENTO UNIDAD [e]
EDUCATIVO OBRERA HABITACIONAL CTM
XLV./COLONIA C.T. M. XIV
57805/ | 17 URB | UR C REHABILIT [ 285 PARQUES | REHABILITACION DE PLAZA CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-11-14 1,273,567.31 1,273,567.31 0.00 0.00 0.00 0.00 | 65 KILOM 557.08 2 320 321 0 0.00
0074 URBANIZACIO | ACION PUBLICOS Y/O | CIVICA EN LA ESCUELA o ETRO CU COLONIA
195943 N COMPLEMEN | PLAZAS PRIMARIA FRANCISCO ADRADO
N TARIOS MARQUEZ, COLONIA
SAGITARIO Il. / SAGITARIO |
57808/ | 05EDU | 15 INFRAESTR | A CONSTRUC | 215 PRIMARIA | MANTENIMIENTO DE NUCLEOS | CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-14 1,815,163.50 1,815,163.50 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 107.90 5 321 321 0 0.00
0075 UCTURA CION (SANITARIOS) | SANITARIOS EN LA ESCUELA o METRO C ALUMNO
196202 BASICA DEL DIRECTA PRIMARIA FRANCISCO UADRAD =
SECTOR MARQUEZ, COLONIA o [ ﬁ =D Al W
EDUCATIVO SAGITARIO I / SAGITARIO | i e A e ]
57810/ | 05EDU | 15 INFRAESTR | A CONSTRUC | 211 PRIMARIA | REHABILITACION DE AULA EN CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-14 1,255,980.37 1,255,980.37 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 141.36 DE ﬁ&}\lilAS 321 0.00
0076 UCTURA CION (AULAS) LA ESCUELA PRIMARIA o METRO C
196485 BASICA DEL DIRECTA FRANCISCO MARQUEZ, UADRAD SUBSE! ARIA DE P! |ANEACION|Y PRESUPUEFTO
SECTOR COLONIA SAGITARIO Il / o
EDUCATIVO SAGITARIO | n 1 AAD f '7’)
57813/ | 05EDU | 15 INFRAESTR | Z MEJORAMI | 203 REHABILITACION DE BARDA CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-11-15 202,610.62 202,610.62 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 623.30 5 L L ITRN\3qYLY 321 0.00
0077 UCTURA ENTO PREESCOLAR | PERIMETRAL EN LA ESCUELA o METRO C ALUMNO
197651 BASICA DEL DIRECTA (BARDAS PRIMARIA FRANCISCO UADRAD UNIDAD DE NORMATIYIDAD
SECTOR PERIMETRALE | MARQUEZ, COLONIA o
EDUCATIVO S) SAGITARIO Il / SAGITARIO | EClR2IibD n
Nl Ui i
LREC!BIOA HORA: /
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ESTADD DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Fisicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Aiio de Ejercicio 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

Reporte de Ejercido Acumulado
TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 340,808,031.00 REINTEGRO: $ 0.00
Datos de la Obra y/o Accién Fec. Ini. Pro. Fec. Ter. Pro Inversién Aprobada Inversion Ejercida Metas Totales Beneficiarios Avances
Control | Sector I Programa SubPrograma Inciso Obra/Localidad Mod. Ejec. | Fec Ini Real [Fec Ter Real Total R. del Fondo Intereses B. Total J R. del Fondo Intereses B. | U. Medidal Aprobada IAprob Real |U. Medidal Cantidad |U. Personas| Fis. Fin.
57816/ | 177 URB | UR C REHABILIT | 169 CALLES REHABILITACION CON CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-20 1,968,909.03 1,968,909.03 0.00 984,428.41 984,428.41 0.00 | 02 1,480.00 3 530 161 45 50.00
0078 URBANIZACIO | ACION (ADOQUIN, ASFALTO DE LA CALLE o METRO C POBLAD
200436 N COMPLEMEN | ASFALTO, HEROES DE LA LIBERTAD, UADRAD o]
TARIOS CONCRETO Y | PUEBLO DE GUADALUPE o
EMPEDRADO) | VICTORIA / GUADALUPE
VICTORIA
57817/ [ 17 URB | UR C REHABILIT | 186 REHABILITACION BANQUETAS | CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-14 368,439.65 368,439.65 0.00 183,896.61 183,896.61 0.00 | 02 310.00 3 530 161 45 49.91
0079 URBANIZACIO | ACION GUARNICIONE | Y GUARNICIONES DE LA [0 METRO C POBLAD
200644 N COMPLEMEN |[sY CALLE HEROES DE LA UADRAD o
TARIOS BANQUETAS LIBERTAD, PUEBLO DE o
GUADALUPE VICTORIA /
GUADALUPE VICTORIA
57831/ | 1I5AYS | AP AGUA C REHABILIT [217REDO REHABILITACION DE LINEA DE CONTRAT | 2022-09-19 | 2022-12-22 373,944.95 373,944.95 0.00 0.00 0.00 0.00 | 01 208.70 3 530 161 0 0.00
0080 POTABLE ACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CALLE o METRO POBLAD
200940 DIRECTA AGUA HEROES LIBERTAD, PUEBLO LINEAL o]
POTABLE DE GUADALUPE VICTORIA /
GUADALUPE VICTORIA
57854/ | 17 URB | UR A CONSTRUC | 169 CALLES CONSTRUCCION DE CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-24 1,581,788.74 1,581,788.74 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 6,906.61 3 330 40 0 0.00
0081 URBANIZACIO | CION (ADOQUIN, CONCRETO PROLONGACION o METRO C POBLAD
201128 N COMPLEMEN | ASFALTO, JAZMINES, COLONIA LUIS UADRAD o
TARIOS CONCRETO Y | DONALDO COLOSIO/LUIS o
EMPEDRADO) | DONALDO COLOSIO
57856/ |17 URB | UR A CONSTRUC | 186 CONSTRUCCION DE CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-26 324,863.15 324,863.15 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 24411 3 300 40 0 0.00
0082 URBANIZACIO | CION GUARNICIONE | GUARNICIONES Y BANQUETAS o METRO C POBLAD
201211 N COMPLEMEN [SY . PROLONGACION JAZMINES, UADRAD [e]
TARIOS BANQUETAS COLONIA LUIS DONALDO o]
COLOSIO / LUIS DONALDO
COLOSIO
57902/ | 05EDU | 15 INFRAESTR | C REHABILIT | 248 CONSTRUCCION DE CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-24 3,794,401.59 3,794,401.59 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 02 468.00 5 690 552 0 0.00
0083 UCTURA ACION TECHADOS TECHADOS EN AREAS DE (o] METRO C ALUMNO
202756 BASICA DEL DIRECTA EN AREAS DE | IMPORTACION DE EDUCACION UADRAD
SECTOR IMPARTICION | FISICA EN LA ESCUELA o]
EDUCATIVO DE SECUNDARIA TECNICA
EDUCACION NUMERO 98 IKRAM ANTAKI EN
FIsICA LA COLONIA LOS BORDOS /
LOS BORDOS
57916/ | 15AYS | 14 DRENAJEY | C REHABILIT | 256 DRENAJE | REHABILITACION DE DRENAJE | CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-22 26,786,448.43 26,786,448.43 0.00 0.00 0.00 0.00 | O1 1,922.00 3 2,361 496 0 0.00
0084 LETRINAS ACION SANITARIO SANITARIO EN AV. GRECIA Y [0} METRO POBLAD
202893 DIRECTA AV. SANTA TERESA COLONIAS LINEAL o
OLIMPICAS 68 Y SAN AGUSTIN
1ERA. SECCION / SAN AGUSTIN
2DA. SECCION
57918/ | 15AYS | 14 DRENAJEY | C REHABILIT | 256 DRENAJE | REHABILITACION DE DRENAJE | CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-30 2,815,034.26 2,815,034.26 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 01 240.00 3 272 62 0 0.00
0085 LETRINAS ACION SANITARIO SANITARIO EN CALLE SUR 20, o METRO POBLAD
202953 DIRECTA COLONIAS SAN AGUSTIN 1RA LINEAL o
SECCION Y NUEVO PASE DE
SAN AGUSTIN / SAN AGUSTIN
PRIMERA SECCION
57919/ | 15AYS | 14 DRENAJEY | CREHABILIT |256 DRENAJE | REHABILITACION DE DRENAJE | CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-30 3,483,147.56 3,483,147.56 0.00 0.00 0.00 0.00 |01 248.04 3 250 60 0 0.00
0086 LETRINAS ACION SANITARIO SANITARIO EN CALLE ITALIA o METRO POBLAD
202978 DIRECTA COLONIA OLIMPLICA 68 / LINEAL o]
COLONIA OLIMPICA 68 ya
57920/ | 15AYS | 14 DRENAJE Y | C REHABILIT | 256 DRENAJE | REHABILITACION DE DRENAJE | CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-30 1,890,932.76 1,890,932.76 0.00 0.00 0.00 0.00 | 01 248.04 ' 3 E BU] 0.00
0087 LETRINAS ACION SANITARIO SANITARIO EN CALLE POLONIA (0] METRO —Eane.] POBLAD ﬁ O//’Q,«\E:x
203019 DIRECTA COLONIA OLIMPLICA 68 / LINEAL Q OO MO g, E08 sarTen
COLONIA OLIMPICA 68 SECRETARIABE
57921/ | 15AYS | 14 DRENAJEY | C REHABILIT | 256 DRENAJE | REHABILITACION DE DRENAJE | CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-30 1,890,932.76 1,890,932.76 0.00 0.00 0.00 0.00 | 01 248.04 | [ supsg; VIR IAAS 60 [ 0 0.00
0088 LETRINAS ACION SANITARIO SANITARIO EN CALLE FRANCIA, o METRO 65!&\3 LANEACIOK Y PRESUPUESTO
203052 DIRECTA COLONIA OLIMPLICA 68 / LINEAL [e]
COLONIA OLIMPICA 68 2 7 MAN 2han
57922/ | 15AYS | 14 DRENAJEY | A CONSTRUC | 255 DRENAJE | REHABILITACION DE DRENAJE | CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-30 896,903.29 896,903.29 0.00 0.00 0.00 0.00 | 01 227.00 34 & 1TANssh JLJ 110 0 0.00
0089 LETRINAS CION PLUVIAL EN CALLE AV MEXICO, 0] METRO POBLAD
203097 DIRECTA g&gg%;:ﬂﬁ;ijfglos LINEAL @NIDAD DE NORMATIVIDAD
LAURELES RECIRiIMN A
AR A NN NP A
S, HORA. J
S —
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GORERNG (2

ESTADD DE MEXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 340,808,031.00

REINTEGRO: $ 0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Fisicos y Finacieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Aiio de Ejercicio 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercido Acumulado

RECIB|

RECIBIDO

HORA:

Datos de la Obra y/o Accion Fec. Ini. Pro. Fec. Ter. Pro Inversién Aprobada Inversién Ejercida Metas Totales Beneficiarios Avances
Control l Sector | Programa SubPrograma Inciso Obra/lLocalidad Mod. Ejec. | Fec Ini Real |Fec Ter Real Total R. del Fondo Intereses B. Total R. del Fondo Intereses B. | U. Medidal Aprobada |Aprob Real |U. Medidal Cantidad IU. Personas| Fis. Fin.
57923/ [ 15AYS | 14 DRENAJEY | ACONSTRUC | 255 DRENAJE | REHABILITACION DE DRENAJE | CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-30 263,113.67 263,113.67 0.00 0.00 0.00 0.00 | 01 23.00 3 120 29 0 0.00
0090 LETRINAS CION PLUVIAL EN CALLE NARANJO, COLONIA o METRO POBLAD
203117 DIRECTA EJIDOS DE TULPETLAC/ LINEAL o
EJIDOS TULPETLAC
57931/ |17 URB [ UR C REHABILIT | 186 REHABILITACION DE CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-30 490,940.72 490,940.72 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 494.00 3 300 62 0 0.00
0091 URBANIZACIO | ACION GUARNICIONE | BANQUETAS Y GUARNICIONES o] METRO C POBLAD
204382 N COMPLEMEN [SY DE CALLE PROGRESO, UADRAD o
TARIOS BANQUETAS COLONIA LA JOYA /LA JOYA [e]
57932/ |17 URB | UR C REHABILIT | 169 CALLES REHABILITACION DE CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-30 3,111,316.76 3,111,316.76 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 2,375.57 3 300 62 0 0.00
0092 URBANIZACIO | ACION (ADOQUIN, CONCRETO DE CALLE o METRO C POBLAD
204302 N COMPLEMEN | ASFALTO, PROGRESO, COLONIA LA JOYA UADRAD o
TARIOS CONCRETOY |/LAJOYA o
EMPEDRADO)
57933/ | 15AYS | 14 DRENAJEY | C REHABILIT | 256 DRENAJE | REHABILITACION DE DRENAJE | CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-30 322,573.96 322,573.96 0.00 0.00 0.00 0.00 | 01 56.00 3 300 62 0 0.00
0093 LETRINAS ACION SANITARIO SANITARIO DE CALLE o METRO POBLAD
204424 DIRECTA PROGRESO, COLONIA LA LINEAL [e]
JOYA. /LA JOYA
57953/ | 17 URB [ UR C REHABILIT | 169 CALLES REHABILITACION CON CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-30 1,228,111.07 1,228,111.07 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 24474 3 100 25 0 0.00
0094 URBANIZACIO | ACION (ADOQUIN, ASFALTO DE CALLE BENITO o METRO C POBLAD
156684 N COMPLEMEN | ASFALTO, JUAREZ, COLONIA JOSEFA UADRAD o
TARIOS CONCRETO Y | ORTIZ DE DOMINGUEZ / Colonia o
EMPEDRADO) | Josefa Ortiz de Dominguez
57955/ | 17 URB | UR C REHABILIT | 186 REHABILITACION DE CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-30 265,502.46 265,502.46 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 24474 3 100 25 0 0.00
0095 URBANIZACIO | ACION GUARNICIONE | BANQUETAS Y GUARNICIONES [e] METRO C POBLAD
156784 N COMPLEMEN | SY DE CALLE BENITO JUAREZ, UADRAD (o]
TARIOS BANQUETAS COLONIA JOSEFA ORTIZ DE [e]
DOMINGUEZ / Colonia Josefa
Ortiz de Dominguez
57956/ |17 URB | UR C REHABILIT [ 169 CALLES REHABILITACION DE ASFALTO CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-30 1,352,374.42 1,352,374.42 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 801.50 3 104 26 0 0.00
0096 URBANIZACIO | ACION (ADOQUIN, DE CALLE MELCHOR OCAMPO, o METRO C POBLAD
156920 N COMPLEMEN [ ASFALTO, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE UADRAD o]
TARIOS CONCRETOY | DOMINGUEZ / Colonia Josefa [e]
EMPEDRADO) | Ortiz de Dominguez
57957/ | 17 URB | UR C REHABILIT | 186 REHABILITACION CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-30 277,896.17 277,896.17 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 335.80 3 104 26 0 0.00
0097 URBANIZACIO | ACION GUARNICIONE | GUARNICIONES Y BANQUETAS o METRO C POBLAD
157085 N COMPLEMEN [SY DE CALLE MELCHOR OCAMPO, UADRAD o
TARIOS BANQUETAS COLONIA JOSEFA ORTIZ DE o
DOMINGUEZ / Colonia Josefa
Ortiz de Dominguez
57958/ | 17 URB | UR C REHABILIT | 169 CALLES REHABILITACION CON CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-30 1,277,526.36 1,277,526.36 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 753.00 3 150 30 0 0.00
0098 URBANIZACIO | ACION (ADOQUIN, ASFALTO DE CALLE ALFREDO o METROC POBLAD
157161 N COMPLEMEN | ASFALTO, BONFIL, COLONIA JOSEFA UADRAD o
TARIOS CONCRETOY | ORTIZ DE DOMINGUEZ / Colonia o
EMPEDRADO) | Josefa Ortiz de Dominguez
57959/ |17 URB | UR C REHABILIT | 186 REHABILITACION DE CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-30 297,778.96 297,778.96 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 288.22 3 150 30 0 0.00
0099 URBANIZACIO | ACION GUARNICIONE | BANQUETAS Y GUARNICIONES [e] METRO C POBLAD
157187 N COMPLEMEN | SY DE CALLE ALFREDO BONFIL, UADRAD o
TARIOS BANQUETAS COLONIA JOSEFA ORTIZ DE o]
DOMINGUEZ / Colonia Josefa
Ortiz de Dominguez
57960/ | 05 EDU | 15 INFRAESTR | C REHABILIT | 248 CONSTRUCCION DE ARCO CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-30 4,075,237.25 4,075,237.25 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 666, 5 502 402 0 0.00
0100 UCTURA ACION TECHADOS TECHO EN LA ESCUELA [e] METRO C Ais;
201694 BASICA DEL DIRECTA EN AREAS DE | SECUNDARIA OFICIAL NO.0822 UADRAD 4 E Do,’d" Ex \
SECTOR IMPARTICION | LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ o debny _,,.__M__‘_‘"L
EDUCATIVO DE / Los héroes Ecatepec Seccion [||
EDUCACION SECRETARIA DE|FINANZAS
FISICA SUBSECRETARIA DE PLANEAFION .
57962/ | 05EDU | 15INFRAESTR | A CONSTRUC | 222 REHABILITACION DE AULA EN CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-30 107,669.89 107,669.89 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 281.43 5 5 150 0 0.00
0101 UCTURA CION SECUNDARIA | LA ESCUELA SECUNDARIA [¢] METRO C 7AL
201843 BASICA DEL DIRECTA (AULAS) OFICIAL NO.0822 LIC. CESAR UADRAD Z o MAOR 2{!?
SECTOR CAMACHO QUIROZ / Los héroes (o] e
EDUCATIVO Ecatepec Seccion |||
L 'WBAB‘BE'NORMAIIVIDAD

SECRETARIA DE FINANZAS

SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
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GORERND 04

ESTADO DE MEXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 340,808,031.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Fisicos y Finacieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Aiio de Ejercicio 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Reporte de Ejercido Acumulado

REINTEGRO: $ 0.00

RECGIBIO:

2 2 MAR 702

UNIDAD DE NORMATIVIDAD

RECIBIDO

HORA
HORAC

SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

Datos de la Obra y/o Accién Fec. Ini. Pro. Fec. Ter. Pro. Inversién Aprobada Inversion Ejercida Metas Totales Beneficiarios Avances
Control I Sector | Programa l SubPrograma Inciso Obra/Localidad Mod. Ejec. | Fec Ini Real |Fec Ter Real Total R. del Fondo Intereses B. Total R. del Fondo Intereses B. | U. Medidal Aprobada |Aprob Real | U. Medidal Cantidad IU, Personas| Fis. Fin.
57966/ |05EDU | 15 INFRAESTR | C REHABILIT | 248 CONSTRUCION DE TECHADOS | CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-30 3,847,011.87 3,847,011.87 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 600.00 5 403 322 0 0.00
0102 UCTURA ACION TECHADOS EN AREAS DE IMPORTACION [¢] METRO C ALUMNO
202565 BASICA DEL DIRECTA EN AREAS DE | DE EDUCACION FISICA EN LA UADRAD
SECTOR IMPARTICION | ESCUELA PRIMARIA ALFREDO (e}
EDUCATIVO DE DEL MAZO VELEZ,COLONIA
EDUCACION PRIZO |/U. H. PRIZO |
FISICA
57970/ |17 URB | UR C REHABILIT | 285 PARQUES | REHABILITACION DE PLAZA CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-30 1,411,206.41 1,411,206.41 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 1,072.80 3 403 322 0 0.00
0103 URBANIZACIO | ACION PUBLICOS Y/O | CIVICA EN LA ESCUELA o METRO C POBLAD
202710 N COMPLEMEN | PLAZAS PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO UADRAD o
TARIOS VELEZ, COLONIA PRIZO |/ U. H. [¢]
PRIZO |
57977/ | 05EDU | 15 INFRAESTR | C REHABILIT | 248 CONSTRUCCION DE CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-30 8,751,431.51 8,751,431.51 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 1,037.00 5 586 586 0 0.00
0104 UCTURA ACION TECHADOS TECHADOS EN AREA DE o METRO C ALUMNO
202845 BASICA DEL DIRECTA EN AREAS DE | IMPORTACION DE EDUCACION UADRAD
SECTOR IMPARTICION | FISICA EN LA ESCUELA o
EDUCATIVO DE SECUNDARIA NO.0965
EDUCACION OCTAVIO PAZ EN
FIsiCA FRACCIONAMIENTO LAS
AMERICAS / Fraccionamiento las
americas
57978/ | 05EDU | 15 INFRAESTR | Z MEJORAMI | 214 PRIMARIA | CONSTRUCCION DE DRENAJE CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-30 1,351,954.57 1,351,954.57 0.00 0.00 0.00 0.00 | 01 160.00 5 586 586 0 0.00
0105 UCTURA ENTO (DOTACION EN LA ESCUELA SECUNDARIA o METRO ALUMNO
202867 BASICA DEL DIRECTA DE SERVICIOS | NO.0965 OCTAVIO PAZ EN LINEAL
SECTOR BASICOS: FRACCIONAMIENTO LAS
EDUCATIVO AGUA, ELECT | AMERICAS / Fraccionamiento las
RIFICACION, americas
DRENAJE)
57979/ | 15AYS | 14 DRENAJE Y | C REHABILIT |256 DRENAJE | REHABILITACION DE DRENAJE | CONTRAT [ 2022-09-15 | 2022-12-30 312,218.45 312,218.45 0.00 0.00 0.00 0.00 | 01 70.00 3 250 51 0 0.00
0106 LETRINAS ACION SANITARIO SANITARIO EN LA CALLE o METRO POBLAD
203129 DIRECTA FRANCISCO, COLONIA LINEAL o
AMPLIACION LA TEJA / Colonia
Ampliacién la teja
58004/ |17 URB | UR C REHABILIT | 169 CALLES REHABILITACION CON CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-30 1,205,280.97 1,205,280.97 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 705.00 3 104 26 0 0.00
0107 URBANIZACIO | ACION (ADOQUIN, ASFALTO DE CALLE PASCUAL o METRO C POBLAD
203589 N COMPLEMEN [ ASFALTO, OROZCO, COLONIA JOSEFA UADRAD [e]
TARIOS CONCRETO Y | ORTIZ DE DOMINGUEZ / Colonia o
EMPEDRADO) | Josefa Ortiz de Dominguez
58137/ | 17 URB | UR C REHABILIT | 186 REHABILITACION DE CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-30 327,831.64 327,831.64 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 335.80 3 104 26 0 0.00
0108 URBANIZACIO | ACION GUARNICIONE | GUARNICIONES Y BANQUETAS o METRO C POBLAD
203659 N COMPLEMEN [SY DE CALLE PASCUAL OROZCO, UADRAD [e]
TARIOS BANQUETAS COLONIA JOSEFA ORTIZ DE [e]
DOMINGUEZ / Colonia Josefa
Ortiz de Dominguez
58160/ | 05EDU | 15 INFRAESTR | C REHABILIT | 248 CONSTRUCCION DE CONTRAT | 2022-09-15 | 2022-12-30 4,440,943.73 4,440,943.73 0.00 0.00 0.00 0.00 | 02 600.00 5 592 474 0 0.00
0109 UCTURA ACION TECHADOS TECHADOS EN AREAS DE (o] METRO C ALUMNO
203776 BASICA DEL DIRECTA EN AREAS DE | IMPORTACION DE EDUCACION UADRAD
SECTOR IMPARTICION | FISICA EN LA ESCUELA o
EDUCATIVO DE SECUNDARIA TECNICA 112
EDUCACION COLONIA CODICE MENDOCINO
FISICA || / Cédice mendocino ||
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 107 TOTAL 340,808,030.99 | 340,808,030.99 0.00 123,086,287.54 | 123,086,287.54 0.00 l l i i ] —\ 1529
EBomE
e bl qum:.\;xu_
Complementarios: 70 Directa: 37 SECRETARIA DE FINANZAS
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ESTADO DE MEXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 340,808,031.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Fisicos y Finacieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Ao de Ejercicio 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

REINTEGRO: $ 0.00

Reporte de Ejercido Acumulado
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