
ECATEPEC

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Finacieros 

(Cifras en Pesos) 
MUNICIPIO:  034 ECATEPEC / FAISMUN

Año de Ejercicio 2023. CORRES. AL MES DE ENERO 2024
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 427,539,195.00          REINTEGRO: $ 167,013.55          INTERESES: $ 53,726.00

Datos de la Obra y/o Acción Fec. Ini. Pro. Fec. Ter. Pro. Inversión Aprobada Inversión Ejercida Metas Totales Beneficiarios Avances

Control Sector Programa SubPrograma Inciso Obra/Localidad Mod. Ejec. Fec Ini Real Fec Ter Real Total R. del Fondo Intereses B. Total R. del Fondo Intereses B. U. Medida Aprobada Aprob Real U. Medida Cantidad U. Personas Fis. Fin.

63437/
0002
46594

15 AYS AP AGUA
POTABLE

C REHABILIT
ACION
DIRECTA

170 CARCAMO REHABILITACION DE CARCAMO
21, COLONIA MEXICO
PREHISPANICO 1 . / MÉXICO
PREHISPÁNICO I

CONTRAT
O

2023-05-09 2023-09-09 50,510,929.94 50,510,929.94 0.00 43,482,887.75 43,482,887.75 0.00 03
METRO
CUBICO

1.00  3
POBLAD
O

50,000 12,500 87 86.08

63469/
0003
87119

17 URB UR
URBANIZACIO
N

A CONSTRUC
CION
COMPLEMEN
TARIOS

186
GUARNICIONE
S Y
BANQUETAS

CONSTRUCION DE CONCRETO
DE CALLE ADOLFO LOPEZ
MATEOS NORTE INCLUYE
GUARDICIONES Y BANQUETAS,
COLONIA LUIS DONALDO
COLOSIO. / LUIS DONALDO
COLOSIO

CONTRAT
O

2023-06-30 2023-09-12 2,563,724.58 2,563,724.58 0.00 2,563,724.58 2,563,724.58 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

1.00  3
POBLAD
O

75 313 100 100.00

63472/
0004
84549

17 URB UR
URBANIZACIO
N

A CONSTRUC
CION
COMPLEMEN
TARIOS

186
GUARNICIONE
S Y
BANQUETAS

CONSTRUCCIÓN CON
CONCRETO DE CALLE 2DA
CERRADA DE NOÉ FRAGOSO
INCLUYE GUARNICIONES Y
BANQUETAS, PUEBLO DE
SANTO TOMAS CHICONAUTLA.
/ PUEBLO DE SANTO TOMÁS
CHICONAUTLA

CONTRAT
O

2023-06-30 2023-08-13 1,006,807.46 1,006,807.46 0.00 1,006,807.46 1,006,807.46 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

1.00  3
POBLAD
O

18 78 100 100.00

63473/
0005
30054

17 URB UR
URBANIZACIO
N

C REHABILIT
ACION
COMPLEMEN
TARIOS

186
GUARNICIONE
S Y
BANQUETAS

REHABILITACIÓN CON
CONCRETO DE CALLE
CIRCUNVALACIÓN SUR
INCLUYE GUARNICIONES Y
BANQUETAS, COLONIA
BUENAVISTA. / BUENAVISTA

CONTRAT
O

2023-05-05 2023-09-05 28,491,208.66 28,491,208.66 0.00 28,491,208.66 28,491,208.66 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

1.00  3
POBLAD
O

2,155 125 100 100.00

63474/
0006
44112

17 URB UR
URBANIZACIO
N

C REHABILIT
ACION
COMPLEMEN
TARIOS

169 CALLES
(ADOQUIN,
ASFALTO,
CONCRETO Y
EMPEDRADO)

REHABILITACIÓN DE ASFALTO
DE CALLE GRECIA Y SANTA
TERESA, INCLUYE
GUARNICIONES, BANQUETAS Y
SISTEMA DE AGUA ENTUBADA,
COLONIAS EMILIANO ZAPATA
1ª, SECCIÓN, GUSTAVO DÍAZ
ORDAZ Y GRANJAS VALLE DE
GUADALUPE SECCIÓN B. /
EMILIANO ZAPATA 1ª|GRANJAS
VALLE DE GUADALUPE

CONTRAT
O

2023-05-05 2023-10-05 57,016,711.62 57,016,711.62 0.00 57,016,711.62 57,016,711.62 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

1.00  3
POBLAD
O

5,000 500 100 100.00

63481/
0007
44754

15 AYS AP AGUA
POTABLE

A CONSTRUC
CION
DIRECTA

170 CARCAMO REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO
17 FRACCIONAMIENTO,
POLÍGONO III POPULAR
ECATEPEC III. / COLONIA
PROFOPEC POLIGONO |||

CONTRAT
O

2023-05-09 2023-09-05 38,140,979.39 38,140,979.39 0.00 33,130,532.21 33,130,532.21 0.00 03
METRO
CUBICO

1.00  3
POBLAD
O

12,500 50,000 87 86.85

63482/
0008
47104

17 URB UR
URBANIZACIO
N

C REHABILIT
ACION
COMPLEMEN
TARIOS

186
GUARNICIONE
S Y
BANQUETAS

REHABILITACIÓN DE
CONCRETO DE CALLE
INDUSTRIAS INCLUYE
DRENAJE, GUARNICIONES Y
BANQUETAS, COLONIA
BUENAVISTA. / BUENAVISTA

CONTRAT
O

2023-05-09 2023-09-09 42,133,972.67 42,133,972.67 0.00 42,133,972.67 42,133,972.67 0.00 01
METRO
LINEAL

1.00  3
POBLAD
O

5,000 1,250 100 100.00

63483/
0009
47227

17 URB UR
URBANIZACIO
N

C REHABILIT
ACION
COMPLEMEN
TARIOS

169 CALLES
(ADOQUIN,
ASFALTO,
CONCRETO Y
EMPEDRADO)

REHABILITACIÓN CON
CONCRETO DE CALLE
INDUSTRIAS QUIMICA INCLUYE
GUARNICIONES Y BANQUETAS,
COLONIA BUENAVISTA. /
BUENAVISTA

CONTRAT
O

2023-05-09 2023-09-09 17,211,909.98 17,211,909.98 0.00 17,211,909.98 17,211,909.98 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

1.00  3
POBLAD
O

5,000 1,250 100 100.00

63484/
0010
79370

17 URB UR
URBANIZACIO
N

A CONSTRUC
CION
COMPLEMEN
TARIOS

196 PAVIMENT
ACION

CONSTRUCCIÓN CON
CONCRETO DE CALLE 1RA
CERRADA DE NOÉ FRAGOSO
INCLUYE GUARNICIONES Y
BANQUETAS, PUEBLO DE
SANTO TOMAS CHICONAUTLA.
/ SANTO TOMÁS CHICONAUTLA

CONTRAT
O

2023-05-09 2023-09-09 991,295.92 991,295.92 0.00 991,295.92 991,295.92 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

1.00  3
POBLAD
O

74 12 100 100.00

63485/
0011
85041

17 URB UR
URBANIZACIO
N

A CONSTRUC
CION
COMPLEMEN
TARIOS

196 PAVIMENT
ACION

CONSTRUCCIÓN CON
CONCRETO DE CALLE 2DA
PRIVADA DE HIPODROMO
INCLUYE GUARNICIONES Y
BANQUETAS, PUEBLO DE
SANTO TOMAS CHICONAUTLA.
/ SANTO TOMÁS CHICONAUTLA

CONTRAT
O

2023-05-05 2023-08-05 2,682,093.37 2,682,093.37 0.00 2,682,093.37 2,682,093.37 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

1.00  3
POBLAD
O

227 75 100 100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS     COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO     TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
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ECATEPEC

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Finacieros 

(Cifras en Pesos) 
MUNICIPIO:  034 ECATEPEC / FAISMUN

Año de Ejercicio 2023. CORRES. AL MES DE ENERO 2024
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 427,539,195.00          REINTEGRO: $ 167,013.55          INTERESES: $ 53,726.00

Datos de la Obra y/o Acción Fec. Ini. Pro. Fec. Ter. Pro. Inversión Aprobada Inversión Ejercida Metas Totales Beneficiarios Avances

Control Sector Programa SubPrograma Inciso Obra/Localidad Mod. Ejec. Fec Ini Real Fec Ter Real Total R. del Fondo Intereses B. Total R. del Fondo Intereses B. U. Medida Aprobada Aprob Real U. Medida Cantidad U. Personas Fis. Fin.

63486/
0012
86314

17 URB UR
URBANIZACIO
N

A CONSTRUC
CION
COMPLEMEN
TARIOS

196 PAVIMENT
ACION

CONSTRUCCIÓN CON
CONCRETO DE 4TA CALLE DE
HIPODROMO INCLUYE
GUARNICIONES Y BANQUETAS,
PUEBLO DE SANTO TOMAS
CHICONAUTLA. / SANTO
TOMÁS CHICONAUTLA

CONTRAT
O

2023-05-05 2023-09-05 2,581,139.59 2,581,139.59 0.00 2,581,139.59 2,581,139.59 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

1.00  3
POBLAD
O

279 75 100 100.00

65540/
0016

119118

17 URB UR
URBANIZACIO
N

C REHABILIT
ACION
COMPLEMEN
TARIOS

186
GUARNICIONE
S Y
BANQUETAS

REHABILITACIÓN CON
CONCRETO DE CALLE
MARGARITAS INCLUYE
GUARNICIONES Y BANQUETAS,
COLONIA LOS BORDOS. / LOS
BORDOS

CONTRAT
O

2023-08-15 2023-12-20 751,201.53 751,201.53 0.00 751,201.53 751,201.53 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

1.00  3
POBLAD
O

35 207 100 100.00

65542/
0017

142485

05 EDU 15 INFRAESTR
UCTURA
BASICA DEL
SECTOR
EDUCATIVO

C REHABILIT
ACION
DIRECTA

248
TECHADOS
EN ÁREAS DE
IMPARTICIÓN
DE
EDUCACIÓN
FÍSICA

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA,
REHABILITACIÓN DE PLAZA
CÍVICA Y REHABILITACIÓN DE
MÓDULOS SANITARIOS EN LA
ESCUELA TELESECUNDARIA
NO. 0367 JUANA DE ASBAJE,
COLONIA SAGITARIO V. /
SAGITARIO V

CONTRAT
O

2023-08-15 2023-12-20 5,429,939.33 5,429,939.33 0.00 5,429,939.33 5,429,939.33 0.00 01
METRO
LINEAL

1.00  5
ALUMNO

79 130 100 100.00

65543/
0018

142511

05 EDU 15 INFRAESTR
UCTURA
BASICA DEL
SECTOR
EDUCATIVO

C REHABILIT
ACION
DIRECTA

248
TECHADOS
EN ÁREAS DE
IMPARTICIÓN
DE
EDUCACIÓN
FÍSICA

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA,
REHABILITACIÓN DE PLAZA
CÍVICA, REHABILITACIÓN DE
MÓDULOS SANITARIOS Y
REHABILITACIÓN DE BARDA
PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE
NIÑOS JORGE JIMÉNEZ CANTÚ,
COLONIA LA ESTRELLA. / LA
ESTRELLA

CONTRAT
O

2023-08-15 2023-12-20 4,827,418.54 4,827,418.54 0.00 4,827,418.54 4,827,418.54 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

1.00  5
ALUMNO

67 134 100 100.00

65544/
0019

141839

05 EDU 15 INFRAESTR
UCTURA
BASICA DEL
SECTOR
EDUCATIVO

C REHABILIT
ACION
DIRECTA

248
TECHADOS
EN ÁREAS DE
IMPARTICIÓN
DE
EDUCACIÓN
FÍSICA

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA,
REHABILITACIÓN DE PLAZA
CÍVICA EN LA ESCUELA
PRIMARIA RUBÉN DARÍO,
FRACCIONAMIENTO JARDINES
DE MORELOS SECCIÓN
FLORES. / COLONIA
FRACCIONAMIENTO JARDINES
DE MORELOS SECCIÓN
FLORES

CONTRAT
O

2023-08-15 2023-12-20 4,888,742.18 4,888,742.18 0.00 4,888,742.18 4,888,742.18 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

1.00  5
ALUMNO

150 220 100 100.00

65606/
0020

117751

17 URB UR
URBANIZACIO
N

C REHABILIT
ACION
COMPLEMEN
TARIOS

186
GUARNICIONE
S Y
BANQUETAS

REHABILITACIÓN CON
ASFALTO DE CALLE GRIETA
INCLUYE GUARNICIONES,
BANQUETAS, DRENAJE
SANITARIO Y SISTEMA
DE AGUA ENTUBADA,
FRACCIONAMIENTO JARDINES
DE MORELOS SECCIÓN
ELEMENTOS. / COLONIA
JARDINES DE MORELOS
SECCION ELEMENTOS

CONTRAT
O

2023-08-15 2023-12-20 16,509,856.81 16,509,856.81 0.00 16,509,856.81 16,509,856.81 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

1.00  3
POBLAD
O

85 520 100 100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS     COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO     TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

UNIDAD DE NORMATIVIDAD     TEL; (01722) 6250482
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA     TEL; (01722) 6250469 Reporte: AvanceMunicipalPdf6 de Fecha: 12/02/2024 14:06:30 Página 2/5



ECATEPEC

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Finacieros 

(Cifras en Pesos) 
MUNICIPIO:  034 ECATEPEC / FAISMUN

Año de Ejercicio 2023. CORRES. AL MES DE ENERO 2024
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 427,539,195.00          REINTEGRO: $ 167,013.55          INTERESES: $ 53,726.00

Datos de la Obra y/o Acción Fec. Ini. Pro. Fec. Ter. Pro. Inversión Aprobada Inversión Ejercida Metas Totales Beneficiarios Avances

Control Sector Programa SubPrograma Inciso Obra/Localidad Mod. Ejec. Fec Ini Real Fec Ter Real Total R. del Fondo Intereses B. Total R. del Fondo Intereses B. U. Medida Aprobada Aprob Real U. Medida Cantidad U. Personas Fis. Fin.

65607/
0021

118277

17 URB UR
URBANIZACIO
N

C REHABILIT
ACION
COMPLEMEN
TARIOS

186
GUARNICIONE
S Y
BANQUETAS

REHABILITACIÓN CON
ASFALTO DE CALLE IGNACIO
LÓPEZ RAYÓN INCLUYE
GUARNICIONES, BANQUETAS,
DRENAJE
SANITARIO Y SISTEMA DE
AGUA ENTUBADA,
FRACCIONAMIENTO JARDINES
DE MORELOS SECCIÓN
FUENTES. /
FRACCIONAMIENTO JARDINES
DE MORELOS SEC. FUENTES

CONTRAT
O

2023-08-15 2023-12-20 22,610,421.39 22,610,421.39 0.00 22,610,421.39 22,610,421.39 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

1.00  3
POBLAD
O

112 660 100 100.00

65608/
0022

119256

17 URB UR
URBANIZACIO
N

C REHABILIT
ACION
COMPLEMEN
TARIOS

186
GUARNICIONE
S Y
BANQUETAS

REHABILITACIÓN CON
ASFALTO DE CALLE ITALIA
INCLUYE GUARNICIONES,
BANQUETAS Y SISTEMA DE
AGUA ENTUBADA,
COLONIA SAN AGUSTÍN
PRIMERA SECCIÓN. / SAN
AGUSTÍN PRIMERA SECCIÓN

CONTRAT
O

2023-08-15 2023-12-20 7,099,232.84 7,099,232.84 0.00 7,099,232.84 7,099,232.84 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

1.00  3
POBLAD
O

45 289 100 100.00

65610/
0023

136772

05 EDU 15 INFRAESTR
UCTURA
BASICA DEL
SECTOR
EDUCATIVO

C REHABILIT
ACION
DIRECTA

248
TECHADOS
EN ÁREAS DE
IMPARTICIÓN
DE
EDUCACIÓN
FÍSICA

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA,
REHABILITACIÓN DE PLAZA
CÍVICA EN
ESCUELA PRIMARIA DR.
SALVADOR ALLENDE
FRACCIONAMIENTO CD.
AZTECA ORIENTE. / COLONIA
CUIDAD AZTECA ORIENTE

CONTRAT
O

2023-08-15 2023-12-20 6,937,235.24 6,937,235.24 0.00 6,937,235.24 6,937,235.24 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

1.00  5
ALUMNO

330 478 100 100.00

65611/
0024

137143

05 EDU 15 INFRAESTR
UCTURA
BASICA DEL
SECTOR
EDUCATIVO

C REHABILIT
ACION
DIRECTA

248
TECHADOS
EN ÁREAS DE
IMPARTICIÓN
DE
EDUCACIÓN
FÍSICA

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA,
REHABILITACIÓN DE BARDA
PERIMETRAL, REHABILITACIÓN
DE PLAZA CÍVICA EN LA
ESCUELA PRIMARIA HÉROES
DE LA INDEPENDENCIA,
FRACCIONAMIENTO LOS
HÉROES ECATEPEC SECCIÓN
III. / Los héroes Ecatepec Seccion
|||

CONTRAT
O

2023-08-15 2023-12-15 7,075,727.04 7,075,727.04 0.00 7,075,726.00 7,075,726.00 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

1.00  5
ALUMNO

295 428 100 99.98

65612/
0025

142516

05 EDU 15 INFRAESTR
UCTURA
BASICA DEL
SECTOR
EDUCATIVO

C REHABILIT
ACION
DIRECTA

248
TECHADOS
EN ÁREAS DE
IMPARTICIÓN
DE
EDUCACIÓN
FÍSICA

CONSTRUCCIÓN DE
TECHADOS EN ÁREA DE
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN
FÍSICA, EN EL CONALEP
PLANTEL CIUDAD
AZTECA, FRACCIONAMIENTO
CIUDAD AZTECA PONIENTE. /
CIUDAD AZTECA PONIENTE

CONTRAT
O

2023-08-15 2023-12-15 8,197,014.53 8,197,014.53 0.00 8,197,014.53 8,197,014.53 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

1.00  5
ALUMNO

998 1,432 100 100.00

65623/
0026

176788

17 URB UR
URBANIZACIO
N

C REHABILIT
ACION
COMPLEMEN
TARIOS

186
GUARNICIONE
S Y
BANQUETAS

REHABILITACIÓN CON
CONCRETO DE CALLE
HERMENEGILDO GALEANA
INCLUYE GUARNICIONES,
BANQUETAS. DRENAJE
SANITARIO Y SISTEMA DE
AGUA ENTUBADA, PUEBLO
SANTA CLARA COATITLA. /
SANTA CLARA COATITLA

CONTRAT
O

2023-08-15 2023-12-15 9,530,770.12 9,530,770.12 0.00 9,530,770.12 9,530,770.12 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

1.00  3
POBLAD
O

325 1,977 100 100.00

65625/
0027

176763

05 EDU 15 INFRAESTR
UCTURA
BASICA DEL
SECTOR
EDUCATIVO

A CONSTRUC
CION
DIRECTA

203
PREESCOLAR
(BARDAS
PERIMETRALE
S)

REHABILITACIÓN DE BARDA
PERIMETRAL EN LA ESCUELA
PREPARATORIA OFICIAL NO.
81, FRACCIONAMIENTO
JARDINES
DE MORELOS SECCIÓN
ELEMENTOS. / COLONIA
JARDINES DE MORELOS
SECCION ELEMENTOS

CONTRAT
O

2023-08-15 2023-12-15 6,389,353.01 6,389,353.01 0.00 6,389,353.01 6,389,353.01 0.00 01
METRO
LINEAL

1.00  5
ALUMNO

578 838 100 100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS     COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO     TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

UNIDAD DE NORMATIVIDAD     TEL; (01722) 6250482
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ECATEPEC

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Finacieros 

(Cifras en Pesos) 
MUNICIPIO:  034 ECATEPEC / FAISMUN

Año de Ejercicio 2023. CORRES. AL MES DE ENERO 2024
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 427,539,195.00          REINTEGRO: $ 167,013.55          INTERESES: $ 53,726.00

Datos de la Obra y/o Acción Fec. Ini. Pro. Fec. Ter. Pro. Inversión Aprobada Inversión Ejercida Metas Totales Beneficiarios Avances

Control Sector Programa SubPrograma Inciso Obra/Localidad Mod. Ejec. Fec Ini Real Fec Ter Real Total R. del Fondo Intereses B. Total R. del Fondo Intereses B. U. Medida Aprobada Aprob Real U. Medida Cantidad U. Personas Fis. Fin.

65712/
0028

119328

17 URB UR
URBANIZACIO
N

C REHABILIT
ACION
COMPLEMEN
TARIOS

186
GUARNICIONE
S Y
BANQUETAS

REHABILITACIÓN CON
CONCRETO DE CALLE 1
INCLUYE GUARNICIONES Y
BANQUETAS, COLONIA
AMPLIACIÓN CUANALCO. /
COANALCO BUENAVISTA

CONTRAT
O

2023-08-15 2023-12-15 4,028,551.17 4,028,551.17 0.00 4,028,551.17 4,028,551.17 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

1.00  3
POBLAD
O

321 31 100 100.00

65713/
0029

141947

05 EDU 15 INFRAESTR
UCTURA
BASICA DEL
SECTOR
EDUCATIVO

Z MEJORAMI
ENTO
DIRECTA

223
SECUNDARIA
(BARDAS
PERIMETRALE
S)

REHABILITACIÓN DE BARDA
PERIMETRAL EN LA ESCUELA
PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ,
COLONIA OLÍMPICA 68. /
COLONIA OLIMPICA 68

CONTRAT
O

2023-08-15 2023-12-20 749,283.07 749,283.07 0.00 749,283.07 749,283.07 0.00 01
METRO
LINEAL

1.00  5
ALUMNO

76 110 100 100.00

65714/
0030

176770

05 EDU 15 INFRAESTR
UCTURA
BASICA DEL
SECTOR
EDUCATIVO

Z MEJORAMI
ENTO
DIRECTA

226
SECUNDARIA
(SANITARIOS)

REHABILITACIÓN DE BARDA
PERIMETRAL EN EL CENTRO
DE BACHILLERATO
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y
DE SERVICIOS CBTIS 202 JOSÉ
VASCONCELOS, EN EL
FRACCIONAMIENTO JARDINES
DE MORELOS. / COLONIA
JARDINES DE MORELOS
SECCION ELEMENTOS

CONTRAT
O

2023-08-15 2023-12-15 3,150,922.66 3,150,922.66 0.00 3,150,922.66 3,150,922.66 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

1.00  5
ALUMNO

517 750 100 100.00

65715/
0031

118138

17 URB UR
URBANIZACIO
N

C REHABILIT
ACION
COMPLEMEN
TARIOS

186
GUARNICIONE
S Y
BANQUETAS

REHABILITACIÓN CON
ASFALTO DE CALLE GLORIETA
DE AMAZONAS INCLUYE
GUARNICIONES, BANQUETAS,
DRENAJE SANITARIO Y
SISTEMA DE AGUA ENTUBADA,
COLONIA LA GLORIETA. / LA
GLORIETA

CONTRAT
O

2023-08-15 2023-12-15 6,941,110.73 6,941,110.73 0.00 6,941,110.73 6,941,110.73 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

1.00  3
POBLAD
O

118 715 100 100.00

65716/
0032

119241

17 URB UR
URBANIZACIO
N

A CONSTRUC
CION
COMPLEMEN
TARIOS

186
GUARNICIONE
S Y
BANQUETAS

CONSTRUCCIÓN CON
CONCRETO DE CALLE AVES
INCLUYE GUARNICIONES,
BANQUETAS, DRENAJE
SANITARIO Y SISTEMA DE
AGUA ENTUBADA, COLONIA
EJIDOS DE SAN ANDRÉS. /
EJIDOS DE SAN ANDRÉS

CONTRAT
O

2023-08-15 2023-12-15 14,762,394.48 14,762,394.48 0.00 14,762,394.48 14,762,394.48 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

1.00  3
POBLAD
O

89 552 100 100.00

65718/
0033

119364

05 EDU 15 INFRAESTR
UCTURA
BASICA DEL
SECTOR
EDUCATIVO

A CONSTRUC
CION
DIRECTA

248
TECHADOS
EN ÁREAS DE
IMPARTICIÓN
DE
EDUCACIÓN
FÍSICA

CONSTRUCCIÓN DE
TECHADOS EN ÁREAS DE
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN
FÍSICA, REHABILITACIÓN DE
PLAZA CÍVICA EN ESCUELA
PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA,
COLONIA LOS HÉROES
ECATEPEC 5A SECCIÓN. /
COLONIA LOS HÉROES
ECATEPEC 5A SECCIÓN

CONTRAT
O

2023-08-15 2023-12-15 4,978,827.27 4,978,827.27 0.00 4,978,827.27 4,978,827.27 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

1.00  5
ALUMNO

314 456 100 100.00

66891/
0034

119303

17 URB UR
URBANIZACIO
N

C REHABILIT
ACION
COMPLEMEN
TARIOS

186
GUARNICIONE
S Y
BANQUETAS

REHABILITACIÓN CON
CONCRETO DE CALLE
AZUCENAS INCLUYE
GUARNICIONES Y BANQUETAS,
COLONIA ALMARCIGO SUR. /
EL ALMARCIGO SUR

CONTRAT
O

2023-10-10 2023-12-31 3,492,717.30 3,492,717.30 0.00 3,492,717.30 3,492,717.30 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

1.00  3
POBLAD
O

38 267 100 100.00

66896/
0035

118194

17 URB UR
URBANIZACIO
N

A CONSTRUC
CION
COMPLEMEN
TARIOS

186
GUARNICIONE
S Y
BANQUETAS

CONSTRUCCIÓN CON
CONCRETO DE CALLE SONORA
INCLUYE GUARNICIONES Y
BANQUETAS, COLONIA EJIDOS
DE SANTA MARÍA TULPETLAC. /
SANTA MARÍA TULPETLAC

CONTRAT
O

2023-10-11 2023-12-30 20,610,364.53 20,610,364.53 0.00 20,610,364.53 20,610,364.53 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

1.00  3
POBLAD
O

120 727 100 100.00

67312/
0036

291009

17 URB UR
URBANIZACIO
N

C REHABILIT
ACION
COMPLEMEN
TARIOS

186
GUARNICIONE
S Y
BANQUETAS

REHABILITACIÓN CON
CONCRETO DE CALLE OLIVO
INCLUYE GUARNICIONES Y
BANQUETAS, COLONIA PALMA
SANTA CLARA. / LA PALMA
(SANTA CLARA)

CONTRAT
O

2023-11-15 2023-12-20 4,043,647.91 4,043,647.91 0.00 4,043,647.91 4,043,647.91 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

1.00  3
POBLAD
O

314 41 100 100.00
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ECATEPEC

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Finacieros 

(Cifras en Pesos) 
MUNICIPIO:  034 ECATEPEC / FAISMUN

Año de Ejercicio 2023. CORRES. AL MES DE ENERO 2024
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 427,539,195.00          REINTEGRO: $ 167,013.55          INTERESES: $ 53,726.00

Datos de la Obra y/o Acción Fec. Ini. Pro. Fec. Ter. Pro. Inversión Aprobada Inversión Ejercida Metas Totales Beneficiarios Avances

Control Sector Programa SubPrograma Inciso Obra/Localidad Mod. Ejec. Fec Ini Real Fec Ter Real Total R. del Fondo Intereses B. Total R. del Fondo Intereses B. U. Medida Aprobada Aprob Real U. Medida Cantidad U. Personas Fis. Fin.

67313/
0037

291279

15 AYS AP AGUA
POTABLE

A CONSTRUC
CION
DIRECTA

217 RED O
SISTEMA DE
AGUA
POTABLE

CONSTRUCCIÓN DE RED DE
AGUA ENTUBADA EN AV.
SANTA RITA, COLONIA SAN
AGUSTÍN 3RA. SECCIÓN /
COLONIA SAN AGUSTÍN 3RA
SECCIÓN

CONTRAT
O

2023-11-15 2023-12-20 660,500.06 660,500.06 0.00 660,500.06 660,500.06 0.00 01
METRO
LINEAL

1.00  3
POBLAD
O

267 35 100 100.00

67314/
0038

291370

17 URB UR
URBANIZACIO
N

C REHABILIT
ACION
COMPLEMEN
TARIOS

169 CALLES
(ADOQUIN,
ASFALTO,
CONCRETO Y
EMPEDRADO)

REHABILITACIÓN CON
ASFALTO DE LATERAL DE LA
AV. CENTRAL, COLONIA
RINCONADA DE ARAGÓN. /
COLONIA RINCONADA DE
ARAGÓN

CONTRAT
O

2023-11-15 2023-12-20 3,189,864.55 3,189,864.55 0.00 3,068,919.28 3,068,919.28 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

1.00  3
POBLAD
O

530 120 96 96.20

67416/
0039

119187

17 URB UR
URBANIZACIO
N

A CONSTRUC
CION
COMPLEMEN
TARIOS

186
GUARNICIONE
S Y
BANQUETAS

CONSTRUCCIÓN CON
CONCRETO DE CAMINO A
SANTA TERESA INCLUYE
GUARNICIONES, BANQUETAS,
DRENAJE SANITARIO Y
SISTEMA DE AGUA ENTUBADA,
COLONIA EJIDOS DE SAN
ANDRÉS. / COLONIA SAN
ANDRES EJIDOS

CONTRAT
O

2023-11-15 2023-12-15 2,741,770.99 2,741,770.99 0.00 2,741,770.99 2,741,770.99 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

1.00  3
POBLAD
O

250 35 100 100.00

67533/
0041

117712

15 AYS AP AGUA
POTABLE

A CONSTRUC
CION
DIRECTA

110 PLANTA P
OTABILIZADO
RA

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA
POTABILIZADORA PARA EL
POZO JHON F. KENNEDY
COLONIA CIUDAD ORIENTE. /
COLONIA CIUDAD ORIENTE

CONTRAT
O

2023-11-30 2023-12-30 14,444,540.98 14,444,540.98 0.00 7,222,270.49 7,222,270.49 0.00 03
METRO
CUBICO

1.00  3
POBLAD
O

7,300 1,200 50 50.00

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 36                                                             TOTAL 427,372,181.44 427,372,181.44 0.00 407,990,475.27 407,990,475.27 0.00       3520

Complementarios: 22 Directa: 14

LICENCIADO LUIS
FERNANDO VILCHIS

CONTRERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

L.C.P. CELIA DÍAZ OLEA
TESORERA  MUNICIPAL

ING. RODOLFO JONHATAN
ARELLANO BANDA

TREVIÑO
DIR. DE DES. URB. Y
OBRAS PÚBLICAS

C.P ANGEL AMADOR
ARENAS

CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL
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