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CONTRATO NUMERO ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2023-37

EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 14:00 PM HORAS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024, SE
REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, UBICADA EN AV. JUAREZ S/N SAN
CRISTOBAL CENTRO, ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MEXICO, CODIGO POSTAL 55000, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y
CARACTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACION:

* ING. RODOLFO JONHATAN ARELLANO BANDA TREVINO; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS.

¢ ING. RAUL MARTINEZ MARTINEZ; EN SU CARACTER DE RESIDENTE DE OBRA.

» C. VICENTE GARCIA CARBAJAL; EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA CONTRATISTA.

* ING. OMAR GUILLERMO SERRANO; EN SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA CONTRATISTA.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 12.57 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y A
LOS ARTICULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE
MEXICO Y A LA CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO; se retinen para llevar a a cabo EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN
A CONTINUACION.

DATOS GENERALES
NOMBRE DE LA OBRA: “REHABILITACION DE PATIO DE MANIOBRAS PARA MANTENIMIENTO DE HELICOPTERO DE PROTECCION
CIVIL, COLONIA PANORAMICA”
UBICACION: CALLE LAZARO CARDENAS S/N
LOCALIDAD: COLONIA LA PANORAMICA, ECATEPEC DE MORELQS, ESTADO DE MEXICO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FEFOM
NUMERO DE CONTROL: 2023.033.3.02.1-D
2023.033.6.13.1-D
OBJETO DEL CONTRATO: SE REALIZO:

LA OBRA CONSISTIO EN LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE UNA CLINICA DE DIALISIS REALIZANDO
LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
CONTRAFUERTES:

CIMENTACION: Excavaciones, rellenos con tepetate, plantillas, construccién de contrafuertes (zapatas
aisladas de 0.80 x 0.80 mts. de 20 cms de espesor y el contrafuerte de 3.00 mts de altura, 50 cms. de
base y 20 x 20 cms de corona.

BARDA DE COLINDANCIA:

PRELIMINARES:

*Demolicién de firme de concreto simple, excavaciones, rellenos con material tepetate, construccién
de contratrabe de hasta 1.70 mts de alto sobresaliendo 0.50 mts. a partir del nivel de piso terminado,
para anclaje de ptr para lamina pintro

sSuministro y colocacién de PTR de 2” x 2” para bastidor horizontal para recibir lamina pintro.
eSuministro y colocacién de PTR de 4” x 4” para bastidor vertical | para recibir lamina pintro.
*Suministro y colocacién de ldmina pintro RN-100 cal. 20

*Construccién de canal para desagiie de aguas pluviales a base de un firme de concreto de 10 cms de
espesor reforzada con malla electrosoldada 6-6-10-10.

OFICINAS:
PRELIMINARES:

eTrazo y nivelacion de terreno.
eDesmantelamiento de impermeabilizacién

CIMENTACION:
sExcavacion de terreno,

*Rellenos con material tepetate en excavacién para mejoramiento de terreno
ePlantilla de concerté simple
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eFabricacién de cadenas de liga de 20 x 40 cms. de seccién
eConstruccion de losa de cimentacidn de concreto armado de 10 cms de espesor U Q Q ? fy 6
'~

~-a

ALABANILERIA:

*Cadenas 15 x 20 y de 20 x 30 cms, y castillos de 15 x 15, de 15 x 20y de 20 x 20 c¢ms de seccién
e Muros de block de 15 x 20 x 40 cms.

»Losa de concreto armado de 10 cms. de espesor.

saplanados de mezcla finos en muros y plafén

simpermeabilizacién de losas,

eFirmes de concreto, registros sanitarios.

INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO INTERIOR:

#Salidas eléctricas, de ldmpara, contactos, apagadores,
*Cableados thw y desnudos desde el no.10 hasta el 12,
eSistemas de tierras,

*Suministro y colocacion de lamparas de alumbrado,
eContactos y apagadores.

sCentro de carga con sus interruptores de diversas capacidades

INSTALACION HIDRAULICA:

Salidas hidrdulicas para muebles sanitarios en general, tarjas, tinacos,
eSuministro y colacién de calentador a base de gas,
sColocacién de tinaco de 1100 litros de recuperacién.

INSTALACION SANITARIA:

*Demolicidn y retiro de carpeta asfaltica existe
eExcavacién con maquina para zanjas de 0.0 a 8.0 m de profundidad
eDescarga domiciliaria con tuberia de polietileno de 6" de didmetro

eDescarga domiciliaria con tuberia de polietileno de 8" de didmetro

eSalida sanitaria para wc, mingitorios, lavabos, coladeras y tarja \
*Relleno con material de banco tepetate, compactado por medios mecanicos

«Conexion a descarga municipal, (\\\

e bajadas de agua pluvial con tubo de pvc., colocacién de coladeras.
*Suministro y colocacién de muebles sanitarios (wc, lavabos) -
*Registros sanitarios de 0.60 x 0.40 m.y 1.00 m

CANCELERIA DE ALUMINIO:

*Suministro y colocacion de ventanas y puertas en general.

eSuministro y colocacién de mamparas en sanitarios.

*Suministro y colocacién de escalera metilica con barandal segin disefio

ACABADOS:

*Suministro y colocacion de piso de porcelanite, piso de ceramica antiderrapante solo en sanitarios,
zoclos de cerdmica.

sSuministro y colocacion de azulejo en muros, solo sanitarios.
*Aplicacién de pintura vinilica en exteriores e interiores en muros y plafones.

ESTRUCTURA:

ALBANILERIA

*Cadena de 12 x 50 cm en firme de arcotecho para anclar lamina pintro
sCadena de 15 x 20 cm en muro de contencién para anclar lamina pintro

ESTRUCTURA:

°Suministro y colocacién de PTR de 2” x 2" para bastidor horizontal para recibir lamina pintro.
eSuministro y colocacién de PTR de 4” x 4” para bastidor vertical | para recibir lamina pintro.
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eSuministro y colocacién de ldmina pintro RN-100 cal. 20

eMontaje de acero estructural a base de angulos de 3 x 3/16" (76.20 x 4.76mm),

eFachada para muro timpano fabricada en lamina pintro blanca calibre 22

eLamina acanalada RN-100 calibre 20

#Botaguas en lamina pintro blanca calibre 24 con 0.45 m de desarrollo

eFabricacion y colocacion de zaguan corredizo de 16.86 m. x 4.70 m. de altura en abanico dividido en
8 hojas, fabricado con ptr de 2" x 2" cal. 14 y una base de ptr de 4" x 2" cal. 9 y con tablero cal. 20,
*Suministro, fabricacion y colocacion de escalera de perfiles tubulares de acuerdo al disefio de
proyecto.

MURO DE PIEDRA BRAZA.
CIMENTACION:

eExcavacién (apertura de caja) por medios mecanicos en material tipo i y ii

eDemolicién mecdnica de banco de piedra hasta 1.50 m. de altura

ePlantilla de concreto simple f'c= 100 kg/cm2 de 5 cms

*Relleno con material producto de excavacion en capas de 20 cm de espesor

*Relleno con material de banco tepetate, compactado por medios mecénicos

*Muro de contencién a base de piedra braza con mezcla mortero cemento-arena 1:4, acabado comtin

FIRMES:
PRELIMINARES:

sDemolicion y retiro de carpeta asfaltica existente por medios mecanicos de 5a 12 cm
*Demolicién de registros sanitarios 0.60 x 0.60 x 0.80
eExtraccion de tocon de 0.50 a 1.00 mts de didmetro

CIMENTACION:

eExcavacién (apertura de caja) por medios mecdnicos en material tipo i y ii
eDemolicion mecanica de banco de piedra hasta 1.50 m. de altura

ALBANILERIA:

eConstruccién de base hidrdulica con material de banco (grava controlada) en proporcién 80-20 %
tezontle-tepetate

sGuarnicién de concreto hidrdulico premezclado resistencia normal c=200 kg/cm2, seccion
trapezoidal de 15 x 20 x 50 ¢cm.,

eConstruccion de banqueta de 10 cm. de espesor de concreto hidraulico

*Suministro y aplicacién de pintura de transito en guarnicién, color amarillo

eConstruccion de canal para desagiie de aguas pluviales a base de un firme de concreto de 10 cms de
espesor reforzada con malla electro soldada 6-6-10-10,

*Tubo de PAD de 8" Y 6” de didmetro, puesto en el lugar de la obra

*Registro con medidas interiores de 0.60 x 0.40 m. y hasta 1.40 m de profundidad

eConstruccion de pavimento de concreto premezclado de f'c= 250 kg/cm2 r.n. de 15 cm.

INSTALACION ELECTRICA:

*Suministro e instalacién de luminaria tipo vela de led de 50 w
#Colocacion de tuberia pvc conduit pesado (13 a 25 mm) con cableado nuevo para salida de luminaria

ACABADOS: <
*Suministro y aplicacién de pintura durafloor 750, base agua para sefialamiento

ACARREOS Y LIMPIEZA.

CONTRATISTA: EDGAPO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES , S. A. DE C.V.
R.F.C.: EIC141125A)3
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Acta Finiquito de Obra

NUMERO DE CONTRATO:

ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2023-37
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IMPORTE DEL CONTRATO:
IMPORTE DEL CONVENIO:

CON L.V.A.: $5'648,303.96
CONILV.A:S 0.00

SUBTOTAL: CON LV.A.: $5648,303.96
IMPORTE REAL EJERCIDO: CON LV.A.: $5’648,303.96
IMPORTE POR CANCELAR: CONLVA.:S 0.00

SIN LV.A.: $4’869,227.55
SINLV.A:S 0.00
SIN L.V.A.: $4'869,227.55
SIN .V.A.: $4’869,227.55
SINLV.A.:$ 0.00

FECHA DE INICIO: NO APLICA

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO: 06 DE NOVIEMBRE DE 2023

PLAZO DE EJECUCION CONVENIO
FECHA DE TERMINO: NO APLICA

PLAZO DE EJECUCION REAL
FECHA DE INICIO: 06 DE NOVIEMBRE DE 2023

PLAZO POR DIFERIMIENTO
FECHA DE INICIO: NO APLICA

FECHA DE TERMINO: 25 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINO: 15 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA DE TERMINO: NO APLICA

LOS VOLUMENES EJECUTADOS DE ACUERDO CON EL CONTRATO Y A LOS CONVENIOS CELEBRADOS; ASI COMO LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO EJECUTADOS EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, Y CUANDO SEA NECESARIO DE LA ESTIMACION FINAL; DESCRIBIENDO
CADA UNO DE LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES Y EN SU CASO LOS CONCEPTOS GENERALES QUE
LES DIERON ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE SE SENALAN EN EL ANEXO 1 {UNO) QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE ACTA.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS ejecutados POR “EL CONTRATISTA” SE RELACIONAN A CONTINUACION.

&\

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS \_
PERIODO IMPORTE DE LA IMPORTE DE
EST";'QC'O" ESTIMACIONCON | AMORTIZACION RE{::?L‘;':ES NETOAPAGAR | STATUS
. DEL AL I.LV.A. ANTICIPO
UNO 06-NOV-23 | 25-NOV-23 $3'501,948.45 $1'750,974.24 $81,510.87 $1'669,463.34 | PAGADA
DOS 26-NOV-23 05-DIC-23 $1'976,906.39 $988,453.20 $46,014.20 $942,438.99 PAGADA
TRES 06-DIC-23 15-DIC-23 $169,449.12 $84,724.54 $3,944.07 $80,780.51 PAGADA
TOTAL DE ESTIMACIONES $5'648,303.96 $2'824,151.98 $131,469.14 $2'692,682.84
Estimacion final (en su caso):
DATOS DE LA ESTIMACION FINAL (EN SU CASO) %
PERIODO IMPORTE DE LA IMPORTE DE
ESTIMACION NO. ESTIMACION CON AMORTIZACION RETL:z‘C\I'gI;ES NETO A PAGAR S
DEL AL LV.A. ANTICIPO
FINAL
TOTAL DE ESTIMACIONES
AMORTIZACION Y RETENCIONES LEGALES CALCULO DE ESTIMACIONES
AMORTIZACION IMPORTE DE LA OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO: $2'434,613.78 | EJECUTADA CON LV.A.: $5'648,303.96

LV.A.: $ 389,538.20 | MENOS AMORTIZACION CON I.V.A.: $2'824,151.98

TOTAL DE AMORTIZACION: $2'824,151.98 | SUBTOTAL: $2'824,151.98
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MENOS RETENCIONES: - sl A 3
RETENCIONES LEGALES TOTAL A PAGAR: $2'692,682.84
RETENCION 1.C.I.C. 0.2% (REINTEGRO) $ 9,738.45
RETENCION C.M.1.C. 0.5% (REINTEGRO) $ 24,346.14
RETENCION S.Y S.C. 2.0% (REINTEGRO) $ 97,384.55
TOTAL DE RETENCIONES $ 131,469.14

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 14:50 PM HORAS DEL DA, 11 DE MARZO DE 2024
LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL H. AYUNTAMIENTO

/

Ing. Rodolfo Jonhatan Arellano Banda Trevifio Ing./ Raul Mattinez Martinez
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS RESIDENTE DE OBRA

Por “El Contratista"

|

) .

arcia Carbajal I&.'Omar Guillermo Serrano
Administrador Unico Superintendente de Construccion
EDGAPO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EDGAPO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.
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ANEXO 1 (UNO) DE FECHA 11 DE MARZO DEL ANO 2024, DE CONFORMIDAD A
LA SECCION QUINTA DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL.

ANEXO 1 DE ACTA FINIQUITO [

_OBRA

CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO. ESPECIALMENTE EN LOS.
ARTICULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO; EN ESTE DOCUMENTO!
QUEDAN REGISTRADOS LOS VOLUMENES EJECUTADOS DE ACUERDC CON
EL CONTRATO ¥ A LOS CONVENIOS CELEBRADOS; ASi COMO LOS

REABILITACION DE PATIO DE MANIOBRAS PARA MANTENIMIENTO DE HELICOPTERO DE PROTECCION CIVIL, COLONIA LA PANORAMICA

CONCEPTOS DE TRABAJO EJECUTADOS EN CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES, Y CUANDO SEA NECESARIO DE LA ESTIMACION FINAL;

UBICACION:  Calle Lazaro Caredenas SIN

DESCRIBIENDO CADA UNO DE LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE
CADA UNA DE LAS PARTES Y EN SU CASO LOS CONCEPTOS GENERALES QUE

LOCALIDAD: Colonia la Panoramica

LES DIERON ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE QUE FORMA PARTE DEL
ACTA DE FINIQUITO.

CONTRATO:  ECA-DDUOP/FEFOM-1R/2023-37

NUMERO DE CONTROL: 2023.033.3.02.1-D, 2023.033.5.13.1-D

H. AYUNTAMIENTO DE

PERIODO DE EJECUCION: DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2023

~
‘I

TR
e =

Y
EcatepeC

ECATEPEC DE MORELOS * ~

ANEXO 1 (UNO)

ESTIMACION No. 01 (UNO)

ESTIMACION No. 02 (DOS)

ESTIMACION No. 03 (TRES)

TOTALES

DIFERENCIA

CREDITOS RESULTANTES

CLAVE CONCEPTO

PRECIO

UNITARIO e

UNIDAD | CANTIDAD IMPORTE

IMPORTE

VOLUMEN

IMPORTE

VOLUMEN

IMPORTE

VOLUMEN

IMPORTE

VOLUMEN

IMPORTE A
FAVOR DEL
CONTRATISTA

IMPORTE

IMPORTE EN
CONTRA DEL
CONTRATISTA

CONTRAFUERTES

PRELIMINARES CONTRA FUERTES

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR
MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO
EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIA
DEFINITIVAS, INCLUYE: MATERIAL MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

15-1010

M2 47.0000{ $12.88 $ 605.36 000 |$

0.00

0008

0.00

0.00

0.00

0.00

$ 0.00

47.00

605.36 $0.00

$0.00

PROTECCION (TAPIAL) A BASE DE TRIPLAY DE 12MM.
DE ESPESOR, POR 2.00M. DE ALTURA, COLOCADO A
UNA DISTANCIA DE 2.00M. CON RESPECTO AL
PERIMETRO, INCLUYE; MATERIAL, HABILITADO,
MONTAJE, MOVIMIENTO SEGUN AVANCE DEL
TRAMO, DESMONTAJE, ACARREOS EN OBRA,
EQUIPO Y MANO DE OBRA

15-3010

M2 51.7000{ $25066 |$ 12,959.12 51.70 | §

12,959.12

0.00 | $

0.00

0.00

0.00

51.70

$ 12,959.12

0.00

$0.00

$0.00

DEMOLICION A MANO DE ELEMENTOS DE
CIMENTACION, YA SEA CONCRETO ARMADO, SIMPLE
O PIEDRA, SIN RECUPERACION DE ACERO NI
MATERIALES, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO,
ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICION A UNA ESTACION DE 20 MTS, APILE Y
MANO DE OBRA.

10-1460

M3 0.1000{ $658.45 |$ 65.85 010 | §

65.85

0.00 |8

0.00

0.00

0.00

$ 65.85

0.00

0.00 $0.00

$0.00

DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE DE 14 CMS,,
INCLUYE: APLANADO , CASTILLOS Y CADENAS,
ACARREOS DE 20MTS., MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

10-1867

M2 51.7000{ $156.03 |$ 8,066.75 920 | $

1,435.48

0.00 |8

0.00

0.00

0.00

9.20

$ 1,435.48

42.50

6,631.27 $0.00

$0.00

CIMENTACION CONTRA FUERTES

EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL
TIPO iit, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: AFLOJE DE
MATERIAL, TRASPALEOS, AFINE DE TALUDES Y
FONDO, ACARREO HASTA UNA ESTACION DE 20
MTS., HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

25-0032

M3 58.2800| $1,22665 | $ 71,489.16 3.00| 8

3,679.95

000 |8

0.00

0.00

0.00

3.00

$ 3,679.95

55.28

67,809.21 $0.00

$0.00

CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE DE
MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES,
EXCAVACIONES O CUALQUIER TIPO DE MATERIAL;
INCLUYE:REGALIAS, BADEOS, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA (MEDIDO SUELTO EN EL
SiTiO DE ACOPIO).

15-2030

M3 110.0800{ $337.01 |$ 37,098.06 2150 | $

7,245.72

0.00

0.00

0.00

21.50

$ 7,245.72

88.58

29,852.34 $0.00

$0.00

SUBTOTAL DE ESTA HOJA
ACUMULADO

$ 130,284.30
$ 130,284.30

“w o

ELABORO

ING. OMAR GUILLERMO SERRANO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

25,386.12
25,386.12
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0.00
0.60

w w

0.00
0.00

AUTORIZO

.

$ 25,386.12
$ 25,386.12

P i

L MARTINEZ MARTINEZ
DENTE DE OBRA

©“ o

$0.00 §
000 $

104,898.18
104,898.18 §




ANEXO 1 (UNO) DE FECHA 11 DE MARZO DEL ANO 2024, DE CONFORMIDAD A,
LA SECCION QUINTA DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO )0 DEL.

ANEXO 1 DE ACTA FINIQUITO L

.OBRA:

CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO. ESPECIALMENTE EN LOS
ARTICULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO; EN ESTE DOCUMENTO
QUEDAN REGISTRADOS LOS VOLUMENES EJECUTADOS DE ACUERDO CON
EL CONTRATO Y A LOS CONVENIOS CELEBRADOS; AS| COMO LOS!

REABILITACION DE PATIO DE MANIOBRAS PARA MANTENIMIENTO DE HELICOPTERO DE PROTECCION CIVIL, COLONIA LA PANORAMICA

CONCEPTOS DE TRABAJO EJECUTADOS EN CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES, Y CUANDO SEA NECESARIC DE LA ESTIMACION FINAL;

UBICACION:  Calle Lazaro Caredenas S/IN

DESCRIBIENDO CADA UNO DE LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE
CADA UNA DE LAS PARTES Y EN SU CASO LOS CONCEPTOS GENERALES QUE

LES DIERON ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE QUE FORMA PARTE DEL[—

ACTA DE FINIQUITO.

LOCALIDAD: Colonia la Pancramica

CONTRATO: | ECA-DDUOP/FEFOMAR/2023-37

NUMERO DE CONTROL: 2023.033.3.02.1-D, 2023.033,6.13.1-D

PERIODO DE EJECUCION: DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2023

~ ANEXO 1 (UNO)

ESTIMACION Ru. 01 (UND)

ESTIMACION No. 02 (DOS)

ESTIMACION No. 03 {TRES) TOTALES

CREDITOS RESULTANTES

CLAVE CONCEPTO

UNIDAD | CANTIDAD

UNITARIO

IMPORTE

VOLUMEN

IMPORTE

VOLUMEN

IMPORTE VOLUMEN IMPORTE VOLUMEN

IMPORTE

IMPORTE A
FAVOR DEL
CONTRATISTA

IMPORTE EN
CONTRA DEL
CONTRATISTA

SEGUN CATALOGO

RELLENO CON MATERIAL TEZONTLE EN GRENA
PARA CONFORMACION DE CAPAS PERMEABLES EN
CAPAS DE 30 CM, INCLUYE: SUMINISTRO,
ACARREO,MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA. (MEDIDA ACOMODADA)

25-6030

M3 9.8700| $717.14 | $

7,078.17

0.00

0.00

0.00

0.00 000 |9 0.00 0.00 | §

0.00

0.87

$

7,078.17

$0.00

$0.00

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE,
COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS AL 90%
PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE
ESPESOR, INCLUYE: SELECCION DE MATERIAL,
VOLTEO, INCORPORACION DE AGUA NECESARIA,
COMPACTACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA. (MEDIDA COMPACTA)

25-8021

M3 21.0300{ $649.11 |$

13,650.78

1.80

$

1,233.31

0.00

0.00 000 |$ 0.00 190 | $

1,233.31

19.13

$

12,417.47

$0.00

$0.00

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2
DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: FABRICACION DE
CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS, ACARREOS,
VACIADO, MAESTRAS, CIMBRA, MATERIAL Y MANO
DE OBRA.

25-1000

M2 32.9000| $210.22 |$

6,916.24

5.00

$

1,051.10

0.00

0.00 0008 500 |§

1,051.10

27.90

$

5,865.14

$0.00

$0.00

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE
CONTRAFUERTES DE CONCRETO ARMADO CON
LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES; ZAPATA
DE 80 X 80 CMS CON UN PERALTE DE 20 CMS
ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL NO. 4
(1/2") F'Y= 4,200 KG/CM2 A CADA 15 CMS EN
AMBOS SENTIDOS, CONTRAFUERTE DE
CONCRETO ARMADO HASTA UNA ALTURA DE
3.00 MTS. DE BASE DE 0.50 MTS Y CORONA DE
0.20 X 0.20 MTS, CON ACERO DE REFUERZO DEL
NO.3 (3/8") A CADA 20 CMS (AJUSTANDOSE A LAS
DIMENSIONES DEL MURO) F'Y=4200 KG/CM2
INCLUYE: CONCRETO EN CIMENTACION DE
F'C=250 KG/CM2, R.N. T.M.A. 18 MM,
PREMEZCLADO, CIMBRA ACABADO APARENTE
EN CONTRAFUERTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
DESCIMBRADO, ACEITE QUEMADO Y LIMPIEZA,
HABILITADO DEL ACERQ, ARMADO, TRASLAPES,
GANCHOS, SILLETAS, DESPERDICIOS,
ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, SUMINISTRO

25-9998

DE MATERIALES

PZA 5.0000| $6,977.23 | $

34,886.15

5.00

$

34,886.15

0.00 000 |8 0.00 5.00 %

34,886.1%5

0.00

0.00

$0.00

$0.00

SUBTOTAL DE ESTA HOJA
ACUMULADO

ELABORO

62,531.34
192,815.64

ING. OMAR G

LERMO SERRANO

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

$
$

37,170.56
62,556.68
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0.00
0.00
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AUTORIZO

7

37,170.56
62,556.68

/
7

TRAUL MARTINEZ MARTINEZ
ESIDENTE DE OBRA

$
$

25,380.78
130,258.96

$0.00
$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00







