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CONTRATO NUMERO ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2023-37

EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 14:00 PM HORAS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024, SE
REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, UBICADA EN AV. JUAREZ S/N SAN
CRISTOBAL CENTRO, ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MEXICO, CODIGO POSTAL 55000, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y
CARACTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACION:

* ING. RODOLFO JONHATAN ARELLANO BANDA TREVINO; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS.

¢ ING. RAUL MARTINEZ MARTINEZ; EN SU CARACTER DE RESIDENTE DE OBRA.

» C. VICENTE GARCIA CARBAJAL; EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA CONTRATISTA.

* ING. OMAR GUILLERMO SERRANO; EN SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA CONTRATISTA.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 12.57 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y A
LOS ARTICULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE
MEXICO Y A LA CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO; se retinen para llevar a a cabo EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN
A CONTINUACION.

DATOS GENERALES
NOMBRE DE LA OBRA: “REHABILITACION DE PATIO DE MANIOBRAS PARA MANTENIMIENTO DE HELICOPTERO DE PROTECCION
CIVIL, COLONIA PANORAMICA”
UBICACION: CALLE LAZARO CARDENAS S/N
LOCALIDAD: COLONIA LA PANORAMICA, ECATEPEC DE MORELQS, ESTADO DE MEXICO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FEFOM
NUMERO DE CONTROL: 2023.033.3.02.1-D
2023.033.6.13.1-D
OBJETO DEL CONTRATO: SE REALIZO:

LA OBRA CONSISTIO EN LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE UNA CLINICA DE DIALISIS REALIZANDO
LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
CONTRAFUERTES:

CIMENTACION: Excavaciones, rellenos con tepetate, plantillas, construccién de contrafuertes (zapatas
aisladas de 0.80 x 0.80 mts. de 20 cms de espesor y el contrafuerte de 3.00 mts de altura, 50 cms. de
base y 20 x 20 cms de corona.

BARDA DE COLINDANCIA:

PRELIMINARES:

*Demolicién de firme de concreto simple, excavaciones, rellenos con material tepetate, construccién
de contratrabe de hasta 1.70 mts de alto sobresaliendo 0.50 mts. a partir del nivel de piso terminado,
para anclaje de ptr para lamina pintro

sSuministro y colocacién de PTR de 2” x 2” para bastidor horizontal para recibir lamina pintro.
eSuministro y colocacién de PTR de 4” x 4” para bastidor vertical | para recibir lamina pintro.
*Suministro y colocacién de ldmina pintro RN-100 cal. 20

*Construccién de canal para desagiie de aguas pluviales a base de un firme de concreto de 10 cms de
espesor reforzada con malla electrosoldada 6-6-10-10.

OFICINAS:
PRELIMINARES:

eTrazo y nivelacion de terreno.
eDesmantelamiento de impermeabilizacién

CIMENTACION:
sExcavacion de terreno,

*Rellenos con material tepetate en excavacién para mejoramiento de terreno
ePlantilla de concerté simple
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eFabricacién de cadenas de liga de 20 x 40 cms. de seccién
eConstruccion de losa de cimentacidn de concreto armado de 10 cms de espesor U Q Q ? fy 6
'~
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ALABANILERIA:

*Cadenas 15 x 20 y de 20 x 30 cms, y castillos de 15 x 15, de 15 x 20y de 20 x 20 c¢ms de seccién
e Muros de block de 15 x 20 x 40 cms.

»Losa de concreto armado de 10 cms. de espesor.

saplanados de mezcla finos en muros y plafén

simpermeabilizacién de losas,

eFirmes de concreto, registros sanitarios.

INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO INTERIOR:

#Salidas eléctricas, de ldmpara, contactos, apagadores,
*Cableados thw y desnudos desde el no.10 hasta el 12,
eSistemas de tierras,

*Suministro y colocacion de lamparas de alumbrado,
eContactos y apagadores.

sCentro de carga con sus interruptores de diversas capacidades

INSTALACION HIDRAULICA:

Salidas hidrdulicas para muebles sanitarios en general, tarjas, tinacos,
eSuministro y colacién de calentador a base de gas,
sColocacién de tinaco de 1100 litros de recuperacién.

INSTALACION SANITARIA:

*Demolicidn y retiro de carpeta asfaltica existe
eExcavacién con maquina para zanjas de 0.0 a 8.0 m de profundidad
eDescarga domiciliaria con tuberia de polietileno de 6" de didmetro

eDescarga domiciliaria con tuberia de polietileno de 8" de didmetro

eSalida sanitaria para wc, mingitorios, lavabos, coladeras y tarja \
*Relleno con material de banco tepetate, compactado por medios mecanicos

«Conexion a descarga municipal, (\\\

e bajadas de agua pluvial con tubo de pvc., colocacién de coladeras.
*Suministro y colocacién de muebles sanitarios (wc, lavabos) -
*Registros sanitarios de 0.60 x 0.40 m.y 1.00 m

CANCELERIA DE ALUMINIO:

*Suministro y colocacion de ventanas y puertas en general.

eSuministro y colocacién de mamparas en sanitarios.

*Suministro y colocacién de escalera metilica con barandal segin disefio

ACABADOS:

*Suministro y colocacion de piso de porcelanite, piso de ceramica antiderrapante solo en sanitarios,
zoclos de cerdmica.

sSuministro y colocacion de azulejo en muros, solo sanitarios.
*Aplicacién de pintura vinilica en exteriores e interiores en muros y plafones.

ESTRUCTURA:

ALBANILERIA

*Cadena de 12 x 50 cm en firme de arcotecho para anclar lamina pintro
sCadena de 15 x 20 cm en muro de contencién para anclar lamina pintro

ESTRUCTURA:

°Suministro y colocacién de PTR de 2” x 2" para bastidor horizontal para recibir lamina pintro.
eSuministro y colocacién de PTR de 4” x 4” para bastidor vertical | para recibir lamina pintro.
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eSuministro y colocacién de ldmina pintro RN-100 cal. 20

eMontaje de acero estructural a base de angulos de 3 x 3/16" (76.20 x 4.76mm),

eFachada para muro timpano fabricada en lamina pintro blanca calibre 22

eLamina acanalada RN-100 calibre 20

#Botaguas en lamina pintro blanca calibre 24 con 0.45 m de desarrollo

eFabricacion y colocacion de zaguan corredizo de 16.86 m. x 4.70 m. de altura en abanico dividido en
8 hojas, fabricado con ptr de 2" x 2" cal. 14 y una base de ptr de 4" x 2" cal. 9 y con tablero cal. 20,
*Suministro, fabricacion y colocacion de escalera de perfiles tubulares de acuerdo al disefio de
proyecto.

MURO DE PIEDRA BRAZA.
CIMENTACION:

eExcavacién (apertura de caja) por medios mecanicos en material tipo i y ii

eDemolicién mecdnica de banco de piedra hasta 1.50 m. de altura

ePlantilla de concreto simple f'c= 100 kg/cm2 de 5 cms

*Relleno con material producto de excavacion en capas de 20 cm de espesor

*Relleno con material de banco tepetate, compactado por medios mecénicos

*Muro de contencién a base de piedra braza con mezcla mortero cemento-arena 1:4, acabado comtin

FIRMES:
PRELIMINARES:

sDemolicion y retiro de carpeta asfaltica existente por medios mecanicos de 5a 12 cm
*Demolicién de registros sanitarios 0.60 x 0.60 x 0.80
eExtraccion de tocon de 0.50 a 1.00 mts de didmetro

CIMENTACION:

eExcavacién (apertura de caja) por medios mecdnicos en material tipo i y ii
eDemolicion mecanica de banco de piedra hasta 1.50 m. de altura

ALBANILERIA:

eConstruccién de base hidrdulica con material de banco (grava controlada) en proporcién 80-20 %
tezontle-tepetate

sGuarnicién de concreto hidrdulico premezclado resistencia normal c=200 kg/cm2, seccion
trapezoidal de 15 x 20 x 50 ¢cm.,

eConstruccion de banqueta de 10 cm. de espesor de concreto hidraulico

*Suministro y aplicacién de pintura de transito en guarnicién, color amarillo

eConstruccion de canal para desagiie de aguas pluviales a base de un firme de concreto de 10 cms de
espesor reforzada con malla electro soldada 6-6-10-10,

*Tubo de PAD de 8" Y 6” de didmetro, puesto en el lugar de la obra

*Registro con medidas interiores de 0.60 x 0.40 m. y hasta 1.40 m de profundidad

eConstruccion de pavimento de concreto premezclado de f'c= 250 kg/cm2 r.n. de 15 cm.

INSTALACION ELECTRICA:

*Suministro e instalacién de luminaria tipo vela de led de 50 w
#Colocacion de tuberia pvc conduit pesado (13 a 25 mm) con cableado nuevo para salida de luminaria

ACABADOS: <
*Suministro y aplicacién de pintura durafloor 750, base agua para sefialamiento

ACARREOS Y LIMPIEZA.

CONTRATISTA: EDGAPO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES , S. A. DE C.V.
R.F.C.: EIC141125A)3
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IMPORTE DEL CONTRATO:
IMPORTE DEL CONVENIO:

CON L.V.A.: $5'648,303.96
CONILV.A:S 0.00

SUBTOTAL: CON LV.A.: $5648,303.96
IMPORTE REAL EJERCIDO: CON LV.A.: $5’648,303.96
IMPORTE POR CANCELAR: CONLVA.:S 0.00

SIN LV.A.: $4’869,227.55
SINLV.A:S 0.00
SIN L.V.A.: $4'869,227.55
SIN .V.A.: $4’869,227.55
SINLV.A.:$ 0.00

FECHA DE INICIO: NO APLICA

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO: 06 DE NOVIEMBRE DE 2023

PLAZO DE EJECUCION CONVENIO
FECHA DE TERMINO: NO APLICA

PLAZO DE EJECUCION REAL
FECHA DE INICIO: 06 DE NOVIEMBRE DE 2023

PLAZO POR DIFERIMIENTO
FECHA DE INICIO: NO APLICA

FECHA DE TERMINO: 25 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINO: 15 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA DE TERMINO: NO APLICA

LOS VOLUMENES EJECUTADOS DE ACUERDO CON EL CONTRATO Y A LOS CONVENIOS CELEBRADOS; ASI COMO LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO EJECUTADOS EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, Y CUANDO SEA NECESARIO DE LA ESTIMACION FINAL; DESCRIBIENDO
CADA UNO DE LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES Y EN SU CASO LOS CONCEPTOS GENERALES QUE
LES DIERON ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE SE SENALAN EN EL ANEXO 1 {UNO) QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE ACTA.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS ejecutados POR “EL CONTRATISTA” SE RELACIONAN A CONTINUACION.

&\

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS \_
PERIODO IMPORTE DE LA IMPORTE DE
EST";'QC'O" ESTIMACIONCON | AMORTIZACION RE{::?L‘;':ES NETOAPAGAR | STATUS
. DEL AL I.LV.A. ANTICIPO
UNO 06-NOV-23 | 25-NOV-23 $3'501,948.45 $1'750,974.24 $81,510.87 $1'669,463.34 | PAGADA
DOS 26-NOV-23 05-DIC-23 $1'976,906.39 $988,453.20 $46,014.20 $942,438.99 PAGADA
TRES 06-DIC-23 15-DIC-23 $169,449.12 $84,724.54 $3,944.07 $80,780.51 PAGADA
TOTAL DE ESTIMACIONES $5'648,303.96 $2'824,151.98 $131,469.14 $2'692,682.84
Estimacion final (en su caso):
DATOS DE LA ESTIMACION FINAL (EN SU CASO) %
PERIODO IMPORTE DE LA IMPORTE DE
ESTIMACION NO. ESTIMACION CON AMORTIZACION RETL:z‘C\I'gI;ES NETO A PAGAR S
DEL AL LV.A. ANTICIPO
FINAL
TOTAL DE ESTIMACIONES
AMORTIZACION Y RETENCIONES LEGALES CALCULO DE ESTIMACIONES
AMORTIZACION IMPORTE DE LA OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO: $2'434,613.78 | EJECUTADA CON LV.A.: $5'648,303.96

LV.A.: $ 389,538.20 | MENOS AMORTIZACION CON I.V.A.: $2'824,151.98

TOTAL DE AMORTIZACION: $2'824,151.98 | SUBTOTAL: $2'824,151.98
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MENOS RETENCIONES: - sl A 3
RETENCIONES LEGALES TOTAL A PAGAR: $2'692,682.84
RETENCION 1.C.I.C. 0.2% (REINTEGRO) $ 9,738.45
RETENCION C.M.1.C. 0.5% (REINTEGRO) $ 24,346.14
RETENCION S.Y S.C. 2.0% (REINTEGRO) $ 97,384.55
TOTAL DE RETENCIONES $ 131,469.14

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 14:50 PM HORAS DEL DA, 11 DE MARZO DE 2024
LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL H. AYUNTAMIENTO

/

Ing. Rodolfo Jonhatan Arellano Banda Trevifio Ing./ Raul Mattinez Martinez
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS RESIDENTE DE OBRA

Por “El Contratista"

|

) .

arcia Carbajal I&.'Omar Guillermo Serrano
Administrador Unico Superintendente de Construccion
EDGAPO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EDGAPO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.
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