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ACTA No. AF-FAISMUN-38-2023

Acta Finiquito de Obra . 001195

CONTRATO NUMERO ECA-DDUOP-FAISMUN-IR/2023-38

EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024, SE
REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, UBICADA EN AV. JUAREZ S/N SAN
CRISTOBAL CENTRO, ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MEXICO, CODIGO POSTAL 55000, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARACTER
CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACION:

« ING. RODOLFO JONHATAN ARELLANO BANDA TREVINO; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS.

e ING. ARQ. CARLOS BELTRAN LARA; EN SU CARACTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL DEPARTAMENTO DE URBANIZACION.

¢ C.JUAN JESUS MUNOZ BAZAN; EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA CONTRATISTA.

¢ ING. ARQ. IGNACIO ORDONEZ ARROYO; EN SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA CONTRATISTA.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 12.57 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y A
LOS ARTICULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE
MEXICO Y A LA CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO; SE REUNEN PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAIOS QUE SE
ESPECIFICAN A CONTINUACION.

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO DE CAMINO A SANTA TERESA INCLUYE GUARNICIONES, BANQUETAS,
DRENAIE SANITARIO Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, COLONIA EJIDOS DE SAN ANDRES."

UBICACION: ENTRE CALLE AVES Y CALLE CASA BLANCA, COLONIA EJIDOS DE SAN ANDRES
COLONIA EJIDOS DE SAN ANDRES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO FISCAL 2023

NUMERG DE CONTROL: 119187

OBJETO DEL CONTRATO: SE REALIZO:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO

TRAZO ¥ NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS TOPOGRAFICOS, EXCAVACION (APERTURA DE CAJA) POR MEDIOS
MECANICOS EN MATERIALTIPO | Y Il, CARGA MECANICA Y ACARREQ A TIRO LIBRE, AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO
NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA
CONTROLADA) EN PROPORCION 80-20 % TEZONTLE-TEPETATE, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2 R.N. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, REDUCTOR DE
| VELOCIDAD ( TOPE ) DE CONCRETO HIDRAULICO, TRABAIOS DE DRENAIE: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR
MEDIOS TOPOGRAFICOS, EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS DE 0.0 A 8.0 M DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL
“B" EN SECO, CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES
Y/O UIMPIEZA, PLANTILLA DE MATERIAL DE BANCO (TEZONTLE), RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEZONTLE),
COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 30 CM DE DIAMETRO, DESCARGA DOMICILIARIA
CON TUBERIA DE POLIETILENO DE 6" DE DIAMETRO, REPOSICION DE COLADERA PLUVIAL PARA BANQUETA DE PMD CON
LOGOTIPO, RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN, INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE PAD PESADOQ,
CONSTRUCCIGON DE POZO DE VISITA DE -2.25 A -2.75 M, DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE GUARNICION DE
CONCRETO SIMPLE, GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL F'C=200 KG/CM2,
SECCION TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 50 CM, DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO ESPESOR VARIABLE
DE 8 A 10 CM, RELLENQ PARA BANQUETA CON MATERIAL TIPO “"B" (TEPETATE), CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10
CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO FRAGUADO NORMAL, TOMA DE AGUA DOMICILIARIA DE 13 MM (1/2) DE
DIAMETRO A BASE DE TUBO PAD RD-9 Y COLOCACION DE HIDROTOMA DE 51 MM (2"} DE DIAMETRO, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE SENALAMIENTO VERTICAL SEMAL RESTRICTIVA "SR-14" DOBLE CIRCULACION, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE SENALAMIENTO VERTICAL SENAL RESTRICTIVA "SR-09A" (VELOCIDAD MAXIMA 30 KM/H), SUMINISTRO
Y COLOCACION DE SENALAMIENTO VERTICAL SENAL PREVENTIVA "SP-32" (PEATONES), SUMINISTRO Y COLOCACION DE
SENALAMIENTO VERTICAL SENAL PREVENTIVA "SP-38B" (REDUCTOR DE VELOCIDAD, SUMINISTRO APLICACION DE
PINTURA EN LA ZONA DE PEATONES COLOR AMARILLO ¥/ BLANCO CON MICROESFERA, ), SUMINISTRG Y APLICACION
DE PINTURA DE TRANSITO EN GUARNICION COLOR AMARILLO Y REFLEJANTE, SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PLACA
"CONCLUSION DE OBRA".

CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR ALESAM, S.A. DE C.V.
R.F.C.: GCA170425]B8
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CONTRATO NUMERO ECA-DDUOP-FAISMUN-IR/2023-38

EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024, SE
REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, UBICADA EN AV. JUAREZ S/N SAN
CRISTOBAL CENTRO, ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MEXICO, CODIGO POSTAL 55000, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARACTER
CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACION:

« ING. RODOLFO JONHATAN ARELLANO BANDA TREVINO; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS.

e ING. ARQ. CARLOS BELTRAN LARA; EN SU CARACTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL DEPARTAMENTO DE URBANIZACION.

¢ C.JUAN JESUS MUNOZ BAZAN; EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA CONTRATISTA.

« ING. ARQ. IGNACIO ORDONEZ ARROYO; EN SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA CONTRATISTA.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 12.57 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y A
LOS ARTICULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE
MEXICO Y A LA CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO; SE REUNEN PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE
ESPECIFICAN A CONTINUACION.

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO DE CAMINO A SANTA TERESA INCLUYE GUARNICIONES, BANQUETAS,
DRENAIE SANITARIO Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, COLONIA EJIDOS DE SAN ANDRES."

UBICACION: ENTRE CALLE AVES Y CALLE CASA BLANCA, COLONIA EJIDOS DE SAN ANDRES
COLONIA EJIDOS DE SAN ANDRES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO FISCAL 2023

NUMERO DE CONTROL: 119187

OBJETO DEL CONTRATO: SE REALIZO:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS TOPOGRAFICOS, EXCAVACION (APERTURA DE CAJA) POR MEDIOS
MECANICOS EN MATERIALTIPOI Y Il, CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE, AFINEY COMPACTACION DE TERRENO
NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA
CONTROLADA) EN PROPORCION 80-20 % TEZONTLE-TEPETATE, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2 R.N. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, REDUCTOR DE
VELOCIDAD { TOPE } DE CONCRETO HIDRAULICO, TRABAIOS DE DRENAJE: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR
MEDIOS TOPOGRAFICOS, EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS DE 0.0 A 8.0 M DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL
"B" EN SECO, CARGA MECANICA Y ACARRED A TIRO LIBRE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES
Y/O LIMPIEZA, PLANTILLA DE MATERIAL DE BANCO (TEZONTLE), RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEZONTLE),
COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 30 CM DE DIAMETRO, DESCARGA DOMICILIARIA
CON TUBERIA DE POLIETILENG DE 6" DE DIAMETRO, REPOSICION DE COLADERA PLUVIAL PARA BANQUETA DE PMD CON
LOGOTIPO, RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO C{JMUN, INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE PAD PESADO,
CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE -2.25 A -2.75 M, DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE GUARNICION DE
CONCRETO SIMPLE, GUARNICION DE CONCRETQ HIDRAULICO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL F'C=200 KG/CM2,
SECCION TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 50 CM, DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO ESPESOR VARIABLE
DE 8 A 10 CM, RELLENO PARA BANQUETA CON MATERIAL TIPO “B" (TEPETATE), CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10
CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO FRAGUADO NORMAL, TOMA DE AGUA DOMICILIARIA DE 13 MM (1/2) DE
DIAMETRO A BASE DE TUBO PAD RD-9 Y COLOCACION DE HIDROTOMA DE 51 MM (2%) DE DIAMETRO, SUMINISTRO ¥
COLOCACION DE SENALAMIENTO VERTICAL SERAL RESTRICTIVA “SR-14" DOBLE CIRCULACION, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE SENALAMIENTO VERTICAL SENAL RESTRICTIVA "SR-09A" (VELOCIDAD MAXIMA 30 KM/H), SUMINISTRO
¥ COLOCACION DE SERALAMIENTO VERTICAL SENAL PREVENTIVA “SP-32" (PEATONES), SUMINISTRO Y COLOCACION DE
SENALAMIENTO VERTICAL SERAL PREVENTIVA "SP-38B" (REDUCTOR DE VELOCIDAD, SUMINISTRO APLICACION DE
PINTURA EN LA ZONA DE PEATONES COLOR AMARILLO Y/O BLANCO CON MICROESFERA, ), SUMINISTRO ¥ APLICACION
DE PINTURA DE TRANSITO EN GUARNICION COLOR AMARILLO Y REFLEJANTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA
"CONCLUSION DE OBRA".

CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR ALESAM, S.A. DE C.V.
R.F.C.: GCA170425]B8
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ACTA No. AF-FAISMUN-38-2023
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NUMERO DE CONTRATO:

ECA-DDUOP-FAISMUN-IR/2023-38

IMPORTE DEL CONTRATO:

IMPORTE DEL CONVENIO:

SUBTOTAL:
IMPORTE REAL EJERCIDO:
IMPORTE POR CANCELAR:

CON I.V.A.: $2,741,770.99

CONLV.A:S 0.00
CON LV.A.: § 2,741,770.99
CON I.V.A.: $ 2,741,770.99
CONLV.A:$ 0.00

SINL.V.A.: § 2,363,595.68

SINILV.A.:S 0.00
SIN LV.A.: $ 2,363,595.68
SIN LV.A.: § 2,363,595.68
SINLV.A: § 0.00

FECHA DE INICIO:

FECHA DE INICIO:

NO APLICA

FECHA DE INICIO:

FECHA DE INICIO:

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

FECHA DE TERMINO:
27 DE NOVIEMBRE DE 2023

31 DE DICIEMBRE DE 2023

PLAZO DE EJECUCION CONVENIO

FECHA DE TERMINO:

NO APLICA

PLAZO DE EJECUCION REAL

FECHA DE TERMINO:
27 DE NOVIEMBRE DE 2023

15 DE DICIEMBRE DE 2023

PLAZO POR DIFERIMIENTO

FECHA DE TERMINO:

NO APLICA

NO APLICA

LOS VOLUMENES EJECUTADOS DE ACUERDO CON EL CONTRATO Y A LOS CONVENIOS CELEBRADOS; AS| COMO LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO EJECUTADOS EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, Y CUANDO SEA NECESARIO DE LA ESTIMACION FINAL; DESCRIBIENDO CADA
UNO DE LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES Y EN SU CASO LOS CONCEPTOS GENERALES QUE LES DIERON
ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE SE SENALAN EN EL ANEXO 1 (UNO) QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE ACTA.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAIOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA” SE RELACIONAN A CONTINUACION.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS
PERIODO IMPORTE DE LA IMPORTE DE
ES'I'I!::SCION ESTIMACION CON AMORTIZACION RE{E(I:J:!&!SUES NETO A PAGAR STATUS
i DEL AL LV.A. ANTICIPO
PAGADA
UNO 27-NOV-23 12-DIC-23 $2,698,888.19 $1,370,885.49 $0.00 $1,328,002.70
DOS 13-DIC-23 15-DIC-23 $ 42,882.80 $0.00 $0.00 $ 42,882.80 | PAGADA
TOTAL DE ESTIMACIONES $2,741,770.99 $1,370,885.49 $0.00 $1,370,885.50 | PAGADA
Estimacidn final (en su caso): \\
DATOS DE LA ESTIMACION FINAL (EN SU CASO)
PERIODO IMPORTE DE LA IMPORTE DE
ESTIMACION NO. ESTIMACION CON AMORTIZACION RETLE:SLOEEES NETO A PAGAR a l
DEL AL LV.A. ANTICIPO i
NO APLICA /
TOTAL DE ESTIMACIONES
/A(///’/ pégina2de3

H. Ayuntamiento Constitucional de Ecatepec de Morelos,
Av. Judrez s/n, San Cristébal, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55000 Tel. 5836 1500






