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ACTA No. AF-FAISMUN-39-2023

Acta Finiquito de Obra

CONTRATO NUMERO ECA-DDUOP-FAISMUN-IR/2023-39

EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DiA 01 DE ABRIL DE 2024, SE
REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, UBICADA EN AV. JUAREZ S/N SAN
CRISTOBAL CENTRO, ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MEXICO, CODIGO POSTAL 55000, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARACTER
CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACION:

¢ ING. RODOLFO JONHATAN ARELLANO BANDA TREVINO; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS.

» C.URIEL NAJERA CANCHOLA; EN SU CARACTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL DEPARTAMENTO DE URBANIZACION.

¢ C. ERNESTO HERNANDEZ CORTES; EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA CONTRATISTA.

« ING. PABLO IVAN CANO ALVA; EN SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA CONTRATISTA.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 12.57 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y A
LOS ARTICULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE
MEXICO Y A LA CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO; SE REUNEN PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAIOS QUE SE
ESPECIFICAN A CONTINUACION.

DATQS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO DE CALLE OLIVO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA PALMA
SANTA CLARA
ENTRE AV, ENCINO Y CALLE CEMBRO

COLONIA LA PALMA SANTA CLARA

| UBICACION:

FUENTE DE-RINANCIARMIENTO FONDQ DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUMICIPAL Y DE LAS.
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO FISCAL 2023
291009

SE REALIZG:

NUMERO DE CONTROL:
OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPC TOPOGRAFICO, SE DEMOLERA EL PAVIMENTO EXISTENTE, i
EXCAVACION (APERTURA DE CAJA), CARGA Y ACARREOQ DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION ¥
DE LA DEMOLICION, AFINE Y COMPACTACIGN DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, CONSTRUCCION |
DE BASE HIDRAULICA CON GRAVA CONTROLADA, SE REAPARARAN DESCARGAS SANITARIAS Y TOMAS
DOMICILIARIAS QUE SE DANEN POR EFECTO DE LOS TRABAIOS A EJECUTAR, RENIVELACION DE POZOS DE
VISITA EXISTENTES, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA, PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADOC
F'C=250KG/CM2, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO FC=250KG/CM2,
APLICACION DE PINTURA EN ZONA PEATONAL Y GUARNICIONES DE CONCRETO; DEMOLICION DE
GUARNICIONES ¥ BANQUETAS EXISTENTES, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO
| F'C=200KG/CM2 DE 15X20X50CM DE SECCION TRANSVERSAL, RELLENQ PARA BANQUETA CON MATERIAL
DE BANCO TEPETATE, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2, SUMINISTRO E
INSTALACION DE PLACA DE CONCLUSION DE OBRA.

CONTRATISTA:

DISENO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMIDES, S.A. DE C.V
R.F.C.: DAS160811Gi8

|
i
L

| NOMERO DE CONTRATO:

ECA-DDUOP-FASIMUN-IR/2023-33

IMPORTE DEL CONTRATO: CON I.V.A.: $ 4,043,647.91 SIN L.V.A.: § 3,485,903.37
IMPORTE DEL CONVENIO: CONLV.A:S 0.00 SINLV.A:S 0.00

SUBTOTAL: CONLV.A: $ 4,043,647.91 SIN LV.A.: S 3,485,903.37
IMPORTE REAL EJERCIDO: CON LV.A.: $ 4,043,647.91 SINLV.A.: S 3,485,903.37
IMPORTE POR CANCELAR: CONIV.A:S 0.00 SINLV.A:S 0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Ecatepec de Morelos,
Av. Juérez s/n, San Cristébal, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55000 Tel. 5836 1500
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PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO:
08 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINO:
25 DE DICIEMBRE DE 2023

PLAZO DE EJECUCION CONVENIO

FECHA DE INICIO:
NO APLICA

FECHA DE TERMINO:
NO APLICA

PLAZO DE EJECUCION REAL

FECHA DE INICIO:
08 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINO:
25 DE DICIEMBRE DE 2023

PLAZO POR DIFERIMIENTO

FECHA DE INICIO:
NO APLICA

FECHA DE TERMINO:
NO APLICA

LOS VOLUMENES EJECUTADOS DE ACUERDO CON EL CONTRATO Y A LOS CONVENIOS CELEBRADOS; AS{ COMO LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO EJECUTADOS EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, Y CUANDO SEA NECESARIO DE LA ESTIMACION FINAL; DESCRIBIENDO CADA
UNO DE LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES Y EN.SU CASO LOS CONCEPTOS GENERALES QUE LES DIERON
ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE SE SENALAN EN EL ANEXO 1 (UNO) QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE ACTA.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA” SE RELACIONAN A CONTINUACION.

; RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS
PERIODO IMPORTE DE LA IMPORTE DE ;
ES‘!’H:};C!GN ESTIMACION CON AMORTIZACION Rn;ziﬁsm NETO A PAGAR STATUS
3 DEL AL LV.A. ANTICIPO
UNO 08-NOV-23 | 05-DIC-23 $3,639,283.13 7 | §1,819,641.74 7 50.00 - $1,819,641.39 | PAGADA
DOS 06-DIC-23 15-DIC-23 $404,364.78 - $202,182.21 - $0.00 $202,182.57 -~ | PAGADA
TOTAL DE ESTIMACIONES $4,043,647.91 $2,021,823.95 $0.00 $2,021,823.96 | PAGADA

ESTIMACION FINAL (EN SU CASO):

e e DATOS DE LA ESTIMACION FINAL (EN SU CASO}

PERIODO IMPORTE DE LA IMPORTE DE
ESTIMACIGNND: ESTIMACIGN'CON' |  AMORTIZACION: “EE:E'LC;:ES NETO A PAGAR:
DEL AL LV.A, ANTICIPO
| NOAPLCA
TOTAL DE ESTIMACIONES
AMORTIZACION Y RETENCIONES LEGALES CALCULO DE ESTIMACIONES
AMORTIZACION IMPORTE DE LA OBRA
AMORTIZACION DEL ANTICIPO: ~41,742,951,68 | EJECUTADA CON LV.A.: " §4,043,647.91
Ty - $ 278,872.27 | MENOS AMORTIZACION CON L.V.A.: ~ $2,021,823,95 \.\H /
TOTAL DE AMORTIZACION: ™$2,021,823.95 | SUBTOTAL: $2,021,823.96
MENOS RETENCIONES: $ 0.00
RETENCIONES LEGALES TOTAL A PAGAR: $2,021,823.96

RETENCION I.C.I.C. 0.2% (REINTEGRO) $  0.00
RETENCION C.M.1.C. 0.5% (REINTEGRO) $  0.00
RETENCION 2.00 % S. Y S.C. (REINTEGRO) $ 0.0
TOTAL DE RETENCIONES $ 0.00
/ pégina 2de 3
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CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:45 HORAS DEL DIA_, 01 DE ABRIL DE 2024 LEVANTANDOSE
LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ARFESAR ADAGREVIND ' c hmerﬁ.:zﬁn CANCHOLA
DY BesCHPEBLICAS RESIDENTE DE OBRA
POR “EL CONTRATISTA"
_.Z Z
C. ERNESTO HERNANDEZ CORTES ING. PABLO/IVAN CANO ALVA.
DISENO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMIDES, S.A. DISENO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMIDES, S.A.
DE C.V. DE C.V.
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ANEXO 1 DE ACTA FINIQUITO DE LA OBRA:

LA 1A

REHABILITACKIN

ECA1 0001

TRAZO ¥ MNIVELACION DE TERREMO POR MEDIOS TOPOGRAFICOS,
ESTABLECIENDC EJES, BANCO DE NIVEL ¥ REFERENCIA DEFINITIVAS,
INCLUYE: MATERIAL MANC DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ECA10-007

ECATE-002

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO
DE 10 A 15 CMS OE ESPESOR, POR MEDIDS MECANICOS
(RETROEXCAVADORA ¥ MARTILLO HIDARALLICO) INCLUYE: BANQUED DE
MATERIAL.

|EXCAVACION [APERTURA DE CAJA) POR MEDIOS MECANICOS EN
|MATERIAL TIPO | Y Il, VOLUMEN MEDIDOS EN BANCO.

CONTRATO:

wz

1,484.22

DE CALLE OLIVE INCLUYE

w2z

M3

B11.66

519.48

ECAI0-010

ECaTE-mE

ECAT-ae

CARGA MECANICA ¥ ACARREC A TIRC LIBRE DE MATERIAL PRODUCTO
DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES YO  LIMPIEZA,  INCLUYE:
MAQUINARIA, ECQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENT AL

Lhk]

B96.36

£ 22305 .

a0 ENTRE AV. ERGIND T GALLE CEMBRO COLONIA FALMA SANTA CLARA
LOCALIDAL  COLOWEA PALMA SANTA CLARA

%

L]

¥ COLONIA PALMA SANTA CLARA

17,647.28 148422 | B 17,647.38

B1,482.55 811.66 | £ £81,482.55
|
|
|
T
|

51,184.36 519.48 | ] 51,1B4.36

199,930.87 89635 | ¥ 199,930.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.484.22

811.66

17,647.38

B81,482.55

0.00

519.48

896,35

AFINE ¥ COMPACTACION DE TERRENO MNATURAL POR MEDIOS
MECANICOS |, INCLUYE: MAND DE OBRA, HERRAMIENTO ¥ EQUIFO.

COMSTAUCCION DE BASE HIDRAULICA CON MATERWAL DE BANCO
[ERAVA CONTROLADA) EN PROPORCION 80-20 % TEZONTLE-TEPETATE,
PUESTA EN OBRA, COMPACSTADA AL 95 % PROCTOR, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
MACUINARIA PARA LA HOMOGENEIZACION, TENDIDD, MNIVELACION,
AIEGE DE AGLUA, COMPACTACIEN, EOUIPO ¥ HERRAMIENTA,

ECATa-are

ECATI-

savaan

| REPARACIKON DE DESCARGAS SANTARIS, CON TUBERIA DE CONCRETO
|SIMPLE DE 15 CM. DE DIAMETRO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A
200 M Y UNA LONGITUD DE HASTA 6.00 M., INCLUYE: EXCAVACION,
| RELLEND, INSTALACION, LOS MATERIALES PARA LA FABRICACION DEL
|MORTERD 1:4, AGUA PRUEBAS. LIMPIEZA, EQUIPD Y HERRAMIENTA
| NECES.

| REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBER[A
|DE PAD DE 13MM, DE DIAMETRO; INCLUYE: TUBERIA DE PAD (HASTA
|6.00 M. LINEALES), CONECTORES DE INSERCION, ABRAZADERAS SIN
FIN, PRUEBAS, MATERIALES, EXCAVACION, RELLENG CON MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION, MANG DE OBRA Y HERARAMIENTA
NECESARIA.

AENIVELASION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN, INCLUYE: BROCAL ¥
TaRA DE POLIETILENO 0E ALTA DEMSIDAD CON LOGOTIPO DEL
AYUNTAMIENTD, TABIQUE AOJC RECOCIDO, MORTERD 1:4, APRCCHE
CON CONCRETO NOAMAL OE F'O=180 KGQOM2 HECHO EN OBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA,

Az

Lrk)

PZa

1,4B4.22

5093.69

$ 2580 |

£ 60083 |

$ 1,724.45 |

5

%

5

3B,426.46 1,231.110082 | 31,873.44

356,706.76 563,69 l -3 356,706.76

20,693.40 1200 | & 20,683.40

3.00

ELABCRE

CAND ALVA

SUPERINTENI DE CONSTRUCCION

$ 621.60 |

£ 3,734.36

5

]

7,459.20 1200 | $ 7.459.20

11,203.08 1.00

-3 3,734.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

.00

1.281.11

593,69

51,184.36

199,930.87

31,873.44

356,706.76

20,693.40

0.00

Q.00

7,459.20

3,734.36

000 |

$0.00

0.00

] 0.00

$0.00

$0.00

Q.00

$0.00

H0.00

25311

s B,553.02

$0.00

£0.00

$0.00

0.00

7.468.72

$0.00

SUBTOTAL DE ESTA HOJA §
AGUMULADOT

T84, 734.06°

P Lded

784,734.08 3 ~ 770,712,32

¥70,712.32

TTeTaE

14,021.74

$ 0.00

S0 T4 S5 L0007
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