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CONTRATO NUMERO: ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2023-44

EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024, SE
REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, UBICADA EN AV. JUAREZ S/N SAN
CRISTOBAL CENTRO, ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MEXICO, CODIGO POSTAL 55000, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y
CARACTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACION:

¢ ING. RODOLFO JONHATAN ARELLANO BANDA TREVINO; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS.
e C. ANGEL SALDANA COLIN; EN SU CARACTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL DEPARTAMENTO DE URBANIZACION
o ING. JUAN CARLOS ZARCO CRUZ; EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA CONTRATISTA.
o ING. GALDINO HERNANDEZ CRUZ; EN SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA CONTRATISTA

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 12.57 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDOQ DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y A
LOS ARTICULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE
MEXICO Y A LA CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO; SE REUNEN PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE
ESPECIFICAN A CONTINUACION.

DATOS GENERALES
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE CALLE OLIVO, COLONIA EJIDOS DE SAN CRISTOBAL
(0+000 AL 0+187.05)
UBICACION: ENTRE AV. CHABACANOS A AV. FRESNO, COLONIA EJIDOS DE SAN CRISTOBAL
COLONIA EJIDOS DE SAN CRISTOBAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM), EJERCICIO FISCAL 2023
NUMERO DE CONTROL: 2023.033.5.03.1-D
OBJETO DEL CONTRATO: SE REALIZO:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO

LA OBRA CONSISTIO EN TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS TOPOGRAFICOS, EXCAVACION
(APERTURA DE CAJA) POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO | Y 1I, CARGA MECANICA Y ACARREO
A TIRO LIBRE, AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, CONSTRUCCION DE SUB BASE
HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA CONTROLADA) EN PROPORCION 80-20 % TEZONTLE-
TEPETATE, CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA CONTROLADA) EN
PROPORCION 80-20 % TEZONTLE-TEPETATE, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-42 NO BOMBEABLE, CON AGREGADO MAXIMO DE 20 MM. DE 20 CM.
DE ESPESOR, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO
PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL F'C=200 KG/CM2, SECCION TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 50 CM.
DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO,
RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN, INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON LOGOTIPO DEL AYUNTAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA PLUVIAL
PARA BANQUETA DE PMD CON LOGOTIPO DE TODA LA TAPA DEL AYUNTAMIENTO, ARENERO Y
DESCARGA A RED MUNICIPAL, REDUCTOR DE VELOCIDAD ( TOPE ) DE CONCRETO HIDRAULICO CON
UNA ALTURA DE 12 CM, ANCHO TOTAL DE 1.20 M. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE
TRANSITO EN GUARNICION, COLOR AMARILLO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN LA ZONA DE
PEATONES, COLOR AMARILLO Y/O BLANCO CON MICROESFERA.

CONTRATISTA: PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN, S.A. DEC.V,,
R.F.C.: PCT051228B48
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Av. Judrez s/n, San Cristébal, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55000 Tel. 5836 1500
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IMPORTE DEL CONTRATO:
IMPORTE DEL CONVENIO:

SUBTOTAL:
IMPORTE REAL EJERCIDO:
IMPORTE POR CANCELAR:

CON L.V.A.: $ 2,905,028.80
CONILV.A.:S
CON L.V.A.: $ 2,905,028.80
CON L.V.A.: $ 2,905,028.80
CONIV.A.:$

0.00 SINLV.A: S

0.00 SINLV.A.: S

SINLV.A.:§ 2,504,335.17

0.00

SIN LV.A.: § 2,504,335.17
SIN L.V.A.: $ 2,504,335.17

0.00

FECHA DE INICIO:

FECHA DE INICIO:

NO APLICA

FECHA DE INICIO:

FECHA DE INICIO:
NO APLICA

06 DE NOVIEMBRE DE 2023

06 DE NOVIEMBRE DE 2023

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO:

PLAZO DE EJECUCION CONVENIO
FECHA DE TERMINO:
NO APLICA
PLAZO DE EJECUCION REAL
FECHA DE TERMINO:

PLAZO POR DIFERIMIENTO
FECHA DE TERMINO:
NO APLICA

25 DE DICIEMBRE DE 2023

15 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS VOLUMENES EJECUTADOS DE ACUERDO CON EL CONTRATO Y A LOS CONVENIOS CELEBRADOS; AS/ COMO LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO EJECUTADOS EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, Y CUANDO SEA NECESARIO DE LA ESTIMACION FINAL; DESCRIBIENDO
CADA UNO DE LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES Y EN SU CASO LOS CONCEPTOS GENERALES QUE
LES DIERON ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE SE SENALAN EN EL ANEXO 1 (UNO) QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE ACTA.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA” SE RELACIONAN A CONTINUACION.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS
PERIODO IMPORTE DE LA IMPORTE DE
EST'":SC'ON ESTIMACION CON AMORTIZACION RE{::,C\E':ES NETO A PAGAR STATUS
§ DEL AL LV.A. ANTICIPO
UNO 06-NOV-23 05-DIC-23 $2,879,697.04 $1,452,514.40 $67,027.43 $1,360,155.21 | PAGADA
DOS 06-DIC-23 15-DIC-23 $25,331.76 $0.00 $589.62 $24,742.14 PAGADA
TOTAL DE ESTIMACIONES $2,905,028.80 $1,452,514.40 $67,617.05 $1,384,897.35 | PAGADA
Estimacion final (en su caso):
DATOS DE LA ESTIMACION FINAL (EN SU CASO)
PERIODO IMPORTE DE LA IMPORTE DE
ESTIMACION NO. ESTIMACION CON AMORTIZACION REIE:‘C\@'ES NETO A PAGAR
DEL AL LV.A. ANTICIPO
NO APLICA
TOTAL DE ESTIMACIONES
pagin, e
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AMORTIZACION Y RETENCIONES LEGALES CALCULO DE ESTIMACIONES
AMORTIZACION IMPORTE DE LA OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO: $ 1,252,167.59 | EJECUTADA CON [.V.A.: $2,905,028.80

I.V.A.: $ 200,346.81 MENOS AMORTIZACION CON I.V.A.: $1,452,514.40

TOTAL DE AMORTIZACION: $ 1,452,514.40 | SUBTOTAL: $1,452,514.40

MENOS RETENCIONES: $ 67,617.05

RETENCIONES LEGALES TOTAL A PAGAR: $1,384,497.35
RETENCION I.C.I.C. 0.2% (REINTEGRO) S 5,008.67
RETENCION C.M.I.C. 0.5% (REINTEGRO) $ 12,521.68
2.00 % S.Y S.C. (REINTEGRO) $ 50,086.70
TOTAL DE RETENCIONES $ 67,617.05

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 13:45 HORAS DEL DIA, 26 DE ENERO DE 2024

LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
TR f&“ﬂ%":;

OR EL H. AYUNTAMIENTO

NGEL SALDANA COLIN
P Residente de Obra

ING. RODOLFO ) /AN ARELLANO BANDA TREVINO
r de Desarrollo Urbano y Obras Pdblicas Q

Por “El Contratista"

ING. JUAN CAR \;‘j\}/ ARCO CRUZ ING. GALDIND HERNANDEZ CRUZ
Administradof Unico Superintendente de Construccion
PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN, S.A. DE C.V. PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN, S.A. DE C.V.
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