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ACTA No. AF-FAISMUN-09-2024

Acta Finiquito de Obra nn1n79

CONTRATO NUMERO ECA-DDUOP-FAISMUN-IR/2024-09

EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2024, SE
REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, UBICADA EN AV. JUAREZ S/N SAN
CRISTOBAL CENTRO, ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MEXICO, CODIGO POSTAL 55000, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARACTER
CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACION:

e ING. RODOLFO JONHATAN ARELLANO BANDA TREVINO; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS.

¢ ING. LUIS GERMAN ESCARCEGA VENTURA; EN SU CARACTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL DEPARTAMENTO DE URBANIZACION.

e ARQ. ESMERALDA ZARCO CRUZ (PERSONA FISICA)

¢ ING. ISIDRO DE LA SANCHA VILLARREAL; EN SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA CONTRATISTA.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 12.57 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y A
LOS ARTICULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE
MEXICO Y A LA CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO; se retinen para llevar a a cabo EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN
A CONTINUACION.

DATOS GENERALES
CONSTRUCCION CON CONCRETO DE CALLE 2DA CDA SE TOLUCA INCLUIYE GUARNICIONES Y BANQUETAS,
COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO.

NOMBRE DE LA OBRA:

UBICACION: ENTRE AV. RECURSOS HIDRAULICOS Y AV. DE LAS TORRES, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAIMUN) EJERCICIO FISCAL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

NUMERO DE CONTROL: 86602

OBJETO DEL CONTRATO:
SE REALIZO:

EL PROYECTO CONSISTE EN TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS TOPOGRAFICOS, EXCAVACION
(APERTURA DE CAJA) POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO | Y 1l, CARGA MECANICA Y ACARREO A
TIRO LIBRE, CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA CONTROLADA) EN
PROPORCION 80-20 % TEZONTLE-TEPETATE, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
F'C=250 KM/CM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE GUARNICION DE |
CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL F'C=200 KG/CM2, SECCION TRAPEZOIDAL DE |
15 X 20 X 50 CM. DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO
HIDRAULICO, REPARACION TOMA DE AGUA DOMICILIARIA DE 13 MM (1/2) DE DIAMETRO, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE COLADERA PLUVIAL DE PMD CON LOGOTIPO DEL H. AYUNTAMIENTO EN TODA LA TAPA,
REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA, RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN, INCLUYE:
BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON LOGOTIPO DEL H. AYUNTAMIENTO, SUMINISTRO
Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO EN GUARNICION, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN LA
ZONA DE PEATONES, COLOR AMARILLO Y/O BLANCO CON MICROESFERA Y PLACA DE COCULSION DE OBRA.

TR ESMERALDA ZARCO CRUZ (PERSONA FiSICA)

R.F.C.: ZACE840723I1Z1

NUMERO DE CONTRATO:
ECA-DDUOP-FAISMUN-IR/2024-09
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IMPORTE DEL CONTRATO:

IMPORTE DEL CONVENIO:
SUBTOTAL:
IMPORTE REAL EJERCIDO:

IMPORTE POR CANCELAR:

CON LV.A.: $ 2,182,202.95
CONILV.A.: § 0.00
CON LV.A.: $ 2,182,202.95
CON LV.A.: $ 2,182,202.95
CONIV.A:S 0.00

SIN L.V.A.: $1,881,209.44
SINLV.A.:S 0.00
SINIV.A.: 6 1,881,209.44
SINLV.A.:$ 1,881,209.44
SINLV.A:S 0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Ecatepec de Morelos,
Av. Juarez s/n, San Cristébal, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55000 Tel. 5836 1500
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ACTA No. AF—E{\ ﬁMiNﬁ?H')ﬁ

Acta Finiquito de Obra

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO:
03 DE JULIO DE 2024 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PLAZO DE EJECUCION CONVENIO
FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO:
NO APLICA NO APLICA
PLAZO DE EJECUCION REAL
FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO:
17 DE AGOSTO DE 2024 0S DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO POR DIFERIMIENTO i
FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO:
NO APLICA NO APLICA

LOS VOLUMENES EJECUTADOS DE ACUERDO CON EL CONTRATO Y A LOS CONVENIOS CELEBRADOS; AS| COMO LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO EJECUTADOS EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, Y CUANDO SEA NECESARIO DE LA ESTIMACION FINAL; DESCRIBIENDO CADA
UNO DE LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES Y EN SU CASO LOS CONCEPTOS GENERALES QUE LES DIERON
ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE SE SENALAN EN EL ANEXO 1 (UNO) QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE ACTA.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS ejecutados POR “EL CONTRATISTA” SE RELACIONAN A CONTINUACION.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS
PERIODO IMPORTE DE LA IMPORTE DE
ESTI:I:CIGN ESTIMACION CON AMORTIZACION REI:E:ILOE:IES NETO A PAGAR ESTATUS
" DEL AL LV.A. ANTICIPO
1 (UNO) 17-AGO-24 | 04-OCT-24 $2,136,739.04 $1,068,369.57 $0.00 $1,068,369.47 p;gin
2 (DOS) 05-0CT-24 | 09-0CT-24 $45,463.91 $22,731.89 $0.00 $22,732.02 P:gﬁﬂ
TOTAL DE ESTIMACIONES | $2,182,202.95 $1,090,101.46 $0.00 $1,091,101.49 ngia
|
Estimacion final (en su caso):
DATOS DE LA ESTIMACION FINAL (EN SU CASO) ]
PERIODO IMPORTE DE LA IMPORTE DE
ESTIMACION NO. ESTIMACION CON AMORTIZACION REI:E:I::?ES NETO A PAGAR
DEL AL LV.A, ANTICIPO
FINAL NOAPLICA | NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA
TOTAL DE ESTIMACIONES NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA v
N,
AMORTIZACION Y RETENCIONES LEGALES CALCULO DE ESTIMACIONES 33
AMORTIZACION IMPORTE DE LA OBRA -"%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO: $940,640.70 | EJECUTADA CONLV.A.: $2,182,202.95 S
LVA.: $15,496.76 | MENOS AMORTIZACION CON LV.A.: $1,091,101.46 | &'\)
TOTAL DE AMORTIZACION: $1,091,101.46 | SUBTOTAL: $1,091,101.49
MENOS RETENCIONES: $0.00 |
RETENCIONES LEGALES TOTAL A PAGAR: $1,091,101.49 |
‘
TOTAL DE RETENCIONES $0.00 |
E
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ACTA No. AF-FA[SQI&—JQ’—%ZQ 1

Acta Finiquito de Obra

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:45 HORAS DEL DiA, 18 DE OCTUBRE DE 2024
LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON,

POREL H. AYUNTAMIENTO

" /ING.L0IS GERMAN ESCARCEGA VENTURA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS RESIDENTE DE OBRA

Por “El Contratista"

é;‘,ngyzz/(jq Z(

|
ARQ. ESMERALDA ZARCO CRUZ ING. ISIDRO DE LA SANCHA VILLARREAL
PERSONA FiSICA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
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CONSTRUCCIONES
Enmcralds Fowes oy eCATIPEC DE MORBLOS

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS

. 001082

CONSTRUCCION CON CONCRETO DE CALLE 2DA CDA DE TOLUCA INCLUYE

OBRA:  GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO
UBICACION: ENTRE AV. RECURSOS HIDRAULICOS Y AV. DE LAS TORRES, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DEL: 17 DE AGOSTO DE 2024
LOCALIDAD:  COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. AL: @ DE OCTUBRE DE 2024
CONTRATO:  ECA-DDUOP-FAISMUN-IR/2024-09 NUMERO DE CONTROL:
86602
PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE OBRA
COoDIGO

CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE

ECA24-001

\24-002

ECA24-010

ECA24-012

ECA24-016

ECAZ24-029

ECAZ24-031

ECA24-049

ECA24-057

ECA24-059

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS TOPOGRAFICOS,
ESTABLECIENDO EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIA DEFINITIVAS, INCLUYE: M2 914.2500 $11.83 $10,815.58
MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

EXCAVACION (APERTURA DE CAJA) POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL
TIPO 1Y Il, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO.

CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O LIMPIEZA, INCLUYE: MAQUINARIA, ps 8283500 $403.40 $334.156.39
EQUIPO, MANQO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ’ ’

M3 637.1900 $102.38 $65,235.51

AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS ,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTO Y EQUIPO. M2 914.2500 $31.58 $28,872.02

CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA
CONTROLADA) EN PROPORCION 80-20 % TEZONTLE-TEPETATE, PUESTA EN
OBRA, COMPACTADA AL 95 % PROCTOR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,

DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA PARA LA HOMOGENEIZACION, M3 182.6200 $793.73 $144,950.97
TENDIDO, NIVELACION, RIEGO DE AGUA, COMPACTACION, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE
PAD DE 13MM., DE DIAMETRO; INCLUYE: TUBERIA DE PAD (HASTA 6.00 M.
LINEALES), CONECTORES DE INSERCION, ABRAZADERAS SIN FIN, PRUEBAS,
MATERIALES, EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.

PZA 8.0000 $386.49 $3,091.92

RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN, INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE

PAD PESADO CON ALTURA DE BROCAL DE 13 CM Y ALTURA DE TAPA DE @ CM

CON LOGOTIPO DEL AYUNTAMIENTO, TABIQUE ROJO RECOCIDO, MORTERO

1:4, APROCHE CON CONCRETO NORMAL DE F'C=150 KG/CM2 HECHO EN PZA 3.0000 $4,970.12 $14,910.36
OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 250
KG/CM2 R.N. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE:
TENDIDO Y ACOMODO, NIVELACION, CIMBRADO, CURADO CON CURACRETO

£ 4 ' ' M3 164.5900 . X , .03
VIBRADO, DESCIMBRADO, ACABADO RAYADO, CORTE CON DISCO, COLA DE . 309554 ST 02g
RATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO EN GUARNICION, COLOR

AMARILLO, INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MAMNO DE OBRA PARA LA :

PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE PINTURA, LIMPIEZA, EL ML 336.4725 $52.93 $17,809.49
EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIA.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CRUCE PEATONAL, COLOR

AMARILLO Y/O BLANCO CON MICROESFERA, PINTURA PARA TRAFICO BASE

AGUA MARCA COMEX O SIMILAR, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, M2 23.2000 $222.90 $5,171.28
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y MANO DE OERA.

SUBTOTAL DE ESTA HOJA  $1,462,042.55
ACUMULADO  $1,462,042.55
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