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CONTRATO NUMERO ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2024-20

EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2024, SE
REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, UBICADA EN AV. JUAREZ S/N SAN
CRISTOBAL CENTRO, ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MEXICO, CODIGO POSTAL 55000, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y
CARACTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACION:

e ING. RODOLFO JONHATAN ARELLANO BANDA TREVIﬂO; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBAMNO Y OBRAS
PUBLICAS.
e ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO; EN SU CARACTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL DEPARTAMENTO DE URBANIZACION.
e C.VICTOR HERNANDEZ MUﬁOZ; EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA CONTRATISTA.
e ING. FERNANDO GUADALUPE JIMENEZ PéREZ; EN SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA
CONTRATISTA. ]
(ol

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 12.57 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y A
LOS ARTICULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE
MEXICO Y A LA CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO; se retinen para llevar a cabo EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A
CONTINUACION.

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO (0+000 AL 0+241.99).
COLONIA PETROQUIMICA 1

UBICACION: ENTRE AV. MANUEL AVILA CAMACHO Y AV. JACARANDAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) EJERCICIO FISCAL 2024

NUMERO DE CONTROL: 2024.033.1.03.2-D

OBJETO DEL CONTRATO:
SE REALIZO:

PAVIMENTO: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION (APERTURA DE CAJA) POR MEDIOS MECANICOS, CARGA
MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, CAPA ROMPEDORA DE
CAPILARIDAD CON TEZONTLE, SUB BASE CON GRAVA CONTROLADA EN PROPORCION 80-20 TEZONTLE-
TEPETATE, BASE NEGRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE; RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5
LTS/M2, RIEGO DE LIGA A RAZON DE 0.8 LT/M2, CARPETA ASFALTICA DE 9 CM. DE ESPESOR, RIEGO DE
SELLO A BASE DE CEMENTO, REDUCTOR DE VELOCIDAD DE MEZCLA ASFALTICA, PINTURA TRANSITO PARA
BALIZAMIENTO, APLICACION DE PINTURA EN CRUCE PEATONAL, GUARNICIONES Y BANQUETAS:
DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE GUARNICION, GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO,
PINTURA DE TRANSITO EN GUARNICION, DEMOLICION DE BANQUETA, RELLENO PARA BANQUETA CON
TEPETATE, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR, BANQUETA DE CONCRETO
PREMEZCLADO; DRENAJE: TRAZO Y NIVELACION, CORTE CON DISCO EN PISO DE CONCRETO, EXCAVACION
MECANICA EN ZANJAS, CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACIONES, PLANTILLA DE MATERIAL DE BANCO (TEZONTLE), SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
DE POLIETILENO DE 38 CM, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 45 CM,
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 61 CM , RELLENO CON TEZONTLE,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE BANQUETA, DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE
POLIETILENO DE 6", POZO DE VISITA HASTA 2.00 M, INTERCONEXION A POZO COMUN: AGUA POTABLE:
TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS, CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE,
PLANTILLA DE MATERIAL DE BANCO (TEZONTLE), RELLENO CON MATERIAL DE BANCO TEZONTLE,
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC DE 3”, VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO SALIENTE DE 3”,
HIDROTOMA DE 3", TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM, SUMINISTRO DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DE 3",
CONEXION DE TUBERIA DE 3" A LA RED MUNICIPAL, CONEXION DE TUBERIA DE 4” A LA RED MUNICIPAL,
INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC HASTA 4”, ATRAQUES DE CONCRETO, CAJA DE VALVULAS DE
2.00 X 2.00 M, RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS.

PROVANOMIC S.A. DE C.V. ~ \
R.F.C.: PRO071024AV6 \\

NUMERO DE CONTRATO: —— \\
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ACTA No, AF-FEFOM-20-2024

Acta Finiquito de Obra

IMPORTE DEL CONTRATO:
IMPORTE DEL CONVENIO:

SUBTOTAL:

IMPORTE REAL EJERCIDO:
IMPORTE POR CANCELAR:

CON .V.A.: $9,212,692.44
CONILV.A.:S 0.00
CONL.V.A.: $9,212,692.44
CON L.V.A.: $ 9,071,668.72
CON L.V.A.: § 141,023.72

SIN I.V.A.: $ 7,941,976.24
SINLV.A:  $ 0.00
SINI.V.A.: § 7,941,976.24
SINI.V.A.: $ 7,820,404.07

SIN L.V.A.: $ 121,572.17

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO:
17 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA DE INICIO:

PLAZO DE EJECUCION CONVENIO

FECHA DE TERMINO:
29 DE NOVIEMBRE DE 2024

>
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G
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FECHA DE TERMINO:

NO APLICA NO APLICA
PLAZO DE EJECUCION REAL
FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO:
17 DE OCTUBRE DE 2024 10 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO POR DIFERIMIENTO
FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO:
04 DE NOVIEMBRE DE 2024 17 DE DICIEMBRE DE 2024

LOS VOLUMENES EJECUTADOS DE ACUERDO CON EL CONTRATO Y A LOS CONVENIOS CELEBRADOS; ASI COMO LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO EJECUTADOS EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, Y CUANDO SEA NECESARIO DE LA ESTIMACION FINAL; DESCRIBIENDO
CADA UNO DE LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES Y EN SU CASO LOS CONCEPTOS GENERALES QUE
LES DIERON ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE SE SENALAN EN EL ANEXO 1 (UNO) QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE ACTA.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS ejecutados POR “EL CONTRATISTA” SE RELACIONAN A CONTINUACION,

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULA
PERIODO IMPORTE DE LA IMPORTE DE
£stl ':SC'ON ESTIMACION CON AMORTIZACION RE{::EEQES NETO A PAGAR ESTATUS
: DEL AL LV.A. ANTICIPO
UNO 17-0CT-24 14-NOV-24 $3,121,085.90 $1,560,542.97 $72,645.97 $1,487,896.96 PROE EESO
DOS 15-NOV-24 10-DIC-24 $5,950,582.82 $3,045,803.25 $138,504.95 $2,766,274.62 PR OE(';JES 0
TOTAL DE ESTIMACIONES $9,071,668.72 $4,606,346.22 $211,150.92 $4,254,171.58 PR; EES 0
Estimacion final (en su caso):
- PERIODO IMPORTE DE LA IMPORTE DE :
ESTIMACION NO. ESTIMACION CON AMORTIZACION REIE;EL‘;:'ES NETO A PAGAR
DEL AL LV.A. ANTICIPO
FINAL NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA B
TOTAL DE ESTIMACIONES NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA /é‘(
g A i
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ACTA No. AF-FEFOM-20-2024

Acta Finiquito de Obra

RTIZACION Y RETENCIONES L ALCULO DE ESTIMACIONES i

. o IMPORTE DE LA OBRA
AMORTIZACION DEL ANTICIPO: $3,970,988.12 | EJECUTADA CON IV.A.: $9,071,668.72
LV.A.: $635,358.10 | MENOS AMORTIZACION CON L.V.A.: $4,606,346.22
TOTAL DE AMORTIZACION: $4,606,346.22 | SUBTOTAL: $4,465,322.50
MENOS RETENCIONES: $211,150.92
RETENCIONES LEGALES TOTAL A PAGAR: $4,254,171.58
RETENCION S.E.O.P. 2.0% (REINTEGROQ) $156,408.09
RETENCION 1.C.I.C. 0.2% (REINTEGRO) $39,102.02
RETENCION C.M.I.C. 0.5% (REINTEGRO) $15,640.81
(11 Y
O IR RE
TOTAL DE RETENCIONES $211,150.92

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:45 HORAS DEL DIA, 24 DE DICIEMBRE DE 2024
LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL H. AYUNTAMIENTO

e DOLFO JONHATAN ARELLANO BANDA TREVINO ING. LUIS HECTOR EN%OZA ATRIANO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS RESIDENTE\DE OBRA
Por “El Contratista"
el
r%
C. VICTOR HERNANDEZ MUNOZ ING. FERNANDO GUADALUPE JIMENEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
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DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS

H AYUSTAMINTO 05
ECATEFEC DE MORFLOS

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO (0+000 AL

OBRA: 0+241.99). COLONIA PETROQUIMICA 1

DEL: 17 de octubre de 2024
UBICACION: ENTRE AV. MANUEL AVILA CAMACHO Y AV. JACARANDAS, COLONIA PETROQUIMICA 1

LOCALIDAD:  COLONIA PETROQUIMICA 1; MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO AL: 10 de diciembre de 2024
CONTRATO:  ECA-DDUQOP-FEFOM-LPN/2024-20 NUMERO DE CONTROL:
2024.033.1.03.2-D
DE OBRA
. : . : :
CODIGO UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO IMPORTE _
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR R T
OCAMPO (0+000 AL 0+241.99). COLONIA PETROQUIMICA 1 L U 1 { 3 {
ECA24-001 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO
EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS DEFINITIVAS, INCLUYE: MATERIAL MANO DE| 110 1.652.52| $ 1178 s 19,466.69
OBRA Y HERRAMIENTA.
£ 424-002 EXCAVACION (APERTURA DE CAJA) POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO | Y II,
VOLUMEN MEDIDO EN BANCO. M3 1,737.63| § 9287 | % 161,373.70
24-010 CARGA MECANICA Y ACARREOQ A TIRO LIBRE DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O LIMPIEZA, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO| M3 2,258.92| $ 403.60 | $ 911,700.11

DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ECA24-013.1 |CONSTRUCCION DE CAPA ROMPEDORA DE CAPILARIDAD A BASE DE MATERIAL
GRANULAR (TEZONTLE) TAMANO MAXIMO DE AGREGADO 6", INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIAL, ACARREQS DEL BANCO AL SITIO DE LA OBRA, TENDIDO Y ACOMODO M3 107147 § 667.51 | $ 715,216.94
(BANDEO), VOLUMEN MEDIDO YA ACOMODADO.

ECA24-014 CONSTRUCCION DE SUBBASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA
CONTROLADA) EN PROPORCION 80-20 % TEZONTLE-TEPETATE, PUESTA EN OBRA,
COMPACTADA AL 95 % PROCTOR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, M3 357.16| $ 79155 | $ 282,710.00
MANO DE OBRA, MAQUINARIA PARA LA HOMOGENEIZACION, TENDIDO, NIVELACION,

RIEGO DE AGUA, COMPACTACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ECA24-043 RIEGO DE IMPREGNACION APLICADO A UNA BASE LIMPIA CON PETROLIZADORA A BASE
DE EMULSION ASFALTICA DE FRAGUADO LENTO, A RAZON DE 15 LTS/M2, INCLUYE:

SUMINISTRO, MATERIALES, ACARREOS, APLICACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y| M2 1630.22 § 38.57 $ 63,224.72
BARRIDO.
ECA24-044 |RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 08 LT/M2 INCLUYE:
SUMINISTRO, ACARREO Y APLICACION, M2 1.630.22| § 2062 | § 33,800.72
ECA24-052 [RIEGO DE SELLO A BASE DE CEMENTO PORTLAND EN PROPORCION DE 0.8 KG/MZ,
INCLUYE: SUMINISTRO, AGUA NECESARIA, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. M2 1,639.22| $ 933 (% 15,293.92

ECA24-047 CONSTRUCCION DE CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA CON AGREGADO MAXIMO DE 19|
MM. DE 9 CM. DE ESPESOR COMPACTO, ELABORADA EN PLANTA, COMPACTADA AL 95 %
DE SU DENSIDAD TEORICA MAXIMA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, M2

1639221 § 605.15 | § 991,973.98
ACARREOQS, DESPERDICIOS, MANC DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

e 4054 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, CON UNA ALTURA DE
15 CM, ANCHO TOTAL DE 150 CM, UN INICIO DE RAMPA DE 50 CM, 50 CM DE CORONA Y|
50 CM DE RAMPA DE DESCENSO, DEJANDO UN ESPACIO DE 20 CM DE GUARNICION A
INICIO DE TOPE, PINTADO CON PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE Y MICROESFERAS,
EN FRANJAS DIAGONALES ALTERNADAS EN COLOR NEGRO Y AMARILLO, REFLEJANTE DE
60 CM DE ANCHO CON UNA INCLINACION DE 45° EN DIRECCION AL CENTRO DE LA i 28258 b e b et
VIALIDAD, INCLUYE: RIEGO DE LIGA A RAZON DE 0.80 L/M2, EQUIPO DE APLICACION DE
PINTURA (PINTARRAYAS), MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ECA24-058  |SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRANSITO MCA. COMEX O CARACTERISTICAS
SIMILARES EN COLOR BLANCO Y/O AMARILLO CON MICROESFERA PARA BALIZAMIENTO
CON FRANJAS DE 15 CM. DE ANCHO, INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, MATERIALES, EQUIPO,| ML 113.34( § 2478 | § 2,808.57
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ECA24-059  |SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CRUCE PEATONAL, COLOR AMARILLO YO
BLANCO CON MICROESFERA, PINTURA PARA TRAFICO BASE AGUA MARCA COMEX O
SIMILAR, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO,| M2 55.96] $ 16212 8 9.072.24
HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.

SUBTOTAL DE ESTA HOJA § 3,239,395.06

ACUMULADO $ 3,239,395.06
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OBRA:

UBICACION:

LOCALIDAD:
CONTRATO:

4

HLAYUNTAMIINTO 0
n ECATEFEC DE MOREL

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO (0+000 AL
0+241.99). COLONIA PETROQUIMICA 1

ENTRE AV. MANUEL AVILA CAMACHQ Y AV, JACARANDAS, COLONIA PETROQUIMICA 1

COLONIA PETROQUIMICA 1; MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO
ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2024-20

DEL: 17 de octubre de 2024

AL: 10 de diciembre de 2024
NUMERO DE CONTROL:

&% DIRECCION DEDESARROLLO URBANO Y OBRAS
ii==  PUBLICAS

2024.033.1.03.2-D

CODIGO

CON

PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE OBRA

UNEDAD

c.nmlono ECIO UNITARIO

IMEORTE

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR
OCAMPO (0+000AL 0+241.99). COLONIA PETHOGUIM[CA 1

 GUARNICIONE!

ECA24-037

001737

DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE GUARNICiON DE CONCRETO SIMPLE,
INCLUYE: EXCAVACION, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTQ DE DEMOLICION
FUERA DE LA OBRA.

ML

481.2700| $ 60.65 | 5

29,189.03

Frr24-038

GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL F C=200
KGICM2, SECCION TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 50 CM., INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION,
COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE, AGUA NECESARIA,PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, CIMBRA, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, VIBRADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ML

481.27| § 45315 | §

218,087.50

ECA24-057

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO EN GUARNICION, COLOR
AMARILLO INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, APLICACION DE PINTURA, LIMPIEZA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA
NECESARIA.

ML

481.27| § 5450 | §

26,229.22

ECA24-039

DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO ESPESOR VARIABLE DE 8 A 10
CM. INCLUYE: CARGA Y ACARREQ DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE
LA OBRA

M2

926.20| § 7969 | 3

73,808.88

ECA24-040

RELLENO PARA BANQUETA CON MATERIAL TIPO "B" (TEPETATE), INCLUYE: SUMINISTRO,
ACARREO, NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR
POR MEDIOS MECANICOS.

M3

153.46| § 703.51 | $

107,960.64

ECA24-041

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO
FRAGUADO NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 20 MM, RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2
HECHO EN OBRA, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACABADO
ESCOBILLADO, CURADO, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.

M2

B71.34| § 50367 | 5

438,867.82

SUBTOTAL DE ESTAHOJA S

ACUMULADO S

894,143.09

4,133,638.15
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DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS

gl ]
PROVANOMIC S.A. DEC.V. T~ EcatiepeC

- FCATEPEL DE BeliL0%

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO (0+000 AL

OBRA " 0+241.99). COLONIA PETROQUIMICA 1
: 17 de 2024

UBICACION:  ENTRE AV. MANUEL AVILA CAMACHO Y AV. JACARANDAS, COLONIA PETROQUIMICA 1 Se Lo arhin Oy

LOCALIDAD:  COLONIA PETROQUIMICA 1; MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO AL: 10 de diciembre de 2024

CONTRATO:  ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2024-20 : NUMERO DE CONTROL:

2024.033.1.03.2-D
PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE OBRA
CODIGO CONCEPTO . -_ UNIDAD | CANTIDAD |PRECIO UNITARIO IMPORTE

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR
OCAMPO (0+000 AL 0+241.99). COLONIA PETROQUIMICA 1 (10173
HaD B RENATE RS - buldioc

ECA24-001  [TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO

EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS DEFINITIVAS, INCLUYE: MATERIAL MANO DE

M2 478.38| $ 1178 | § 5,635.31
OBRA Y HERRAMIENTA. g
7" 24-005 CORTE CON DISCO DE CONCRETO ASFALTICO, DE 2.50 A 5.00 CM DE PROFUNDIDAD,
INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA M 976.80| $ 4207 | § 41,093.98
LAEXC-01 EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS DE 000 A 80 M DE PROFUNDIDAD, EN
MATERIAL “B" EN SECO, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O
LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, AFINES Y CONSERVACION DE LA M3 698.96) § 14249 | § 99,594.81

EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA.

ECA24-010 CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE DE MATERIAL PRODUCTO DE

EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O LIMPIEZA, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO| s 808,65/ § 40360 | $ 366,731.14

DE OBRA Y HERRAMIENTA.
ECA24-072  |PLANTILLA DE MATERIAL DE BANCO (TEZONTLE), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. M3 47.85| § 817.14 | § 39,100.15
ECA24-024.9 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 38

CM DE DIAMETRO, INCLUYE: TENDIDO Y COLOCACION. ML 252.60| § 94221 | 8 238,002.25
ECA24-024.8 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 45

CM DE DIAMETRO, INCLUYE: TENDIDO Y COLOCACION. ML 115.40( $ 1,284.23 | § 148,200.14
ECA24-074.1 |RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEZONTLE), INCLUYE: COLOCACION Y ACOMODO

DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y M3 531.95| $ 71029 | $ 377.838.77

EQUIPO.

ECA24-080.5 |DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE POLIETILENO DE 6" DE DIAMETRO A UNA
LONGITUD DE 3.50 HASTA 6.00 MTS, INCLUYE: EXCAVACION CON MAQUINA, SUMINISTROS
DE MATERIALES, CONEXION, INSTALACION DE TUBERIA, INTERCONEXION RED
PRINCIPAL, RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM AL 90 % L 00l AT | ¥ et
PROCTOR A NIVEL DE SUBRASANTE, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

4-079.4 |POZO DE VISITA ACABADO COMUN, CON PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRAULICA DE
HASTA 2.00 M, CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 28 CM DE ESPESOR
COLOCADO A TIZON JUNTEADO Y APLANADQ INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA
1:4 ACABADO PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE
ESPESOR, LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR PARA
DESPLANTE DEL POZO, ESCALONES DE VARILLA DE 3/4" DE DIAM. A CADA 40 CM, S ] i red 4 100
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO REFORZADO DE MEDIA
DENSIDAD, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS DEL MATERIAL, MATERIALES MANO DE
OBRA, EQUIFO ¥ HERRAMIENTA,

ECA24-076 INTERCONEXION A POZO COMUN, INCLUYE: 1.5 M DE TUBERIA, RELLENO CON

TEPETATE, PLANTILLA DE TEZONTLE, ASFALTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA ¥ REPARACION DEL POZO. o nh] o ey ehItn e

SUBTOTAL DE ESTAHOJA $ 1,661,995.85

ACUMULADO $ 5,695,534.00
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<% DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
' PUBLICAS

L AYUNTAMIENTD D%
SCATEFEC DE MORELOS

OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO (0+000 AL
: 0+241.99). COLONIA PETROQUIMICA 1

DEL: 17 d 4
UBICACION:  ENTRE AV. MANUEL AVILA CAMACHO Y AV. JACARANDAS, COLONIA PETROQUIMICA 1 b

LOCALIDAD:  COLONIA PETROQUIMICA 1; MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO AL: 10 de diciembre de 2024
CONTRATO:  ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2024-20 NUMERO DE CONTROL:

2024.033.1.03.2-D

PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE OBRA

CODIGO UNIDAD CANTIDAD | PRECIO NITARIO|  IMPORTE
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR ry g, 4 b N g
ocAMPo (o+ooo AL 0+241.99). COLONIA PETROQUIMICA 1 L: "J i [ ‘_;,i:

| AGUAPO ' i
ECA24-001 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO
EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS DEFINITIVAS, INCLUYE: MATERIAL MANG DE| 263.94| § 11788 3.100.21

OBRA Y HERRAMIENTA.

I AEXC-01 EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS DE 0.00 A 80 M DE PROFUNDIDAD, EN
MATERIAL “B" EN SECO, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O
LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, AFINES Y CONSERVACION DE LA M3 230.76| § 14249 | § 34,163.40
EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA.

ECA24-010 CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE DE MATERIAL PRODUCTO DE

EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O LIMPIEZA, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO| 3 311.60| § 40360 | 8 125.708.08
DE OBRA Y HERRAMIENTA.
ECA24-072  |PLANTILLA DE MATERIAL DE BANCO (TEZONTLE), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, M3 26.30| § 817.14 | 21,564.32
ECA24-074.1 |RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEZONTLE), INCLUYE: COLOCACION ¥ ACOMODO,
EEUI;APAO'I'ERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y| .. 21001l s 1029 | s 149,504.18

ECAZ24-028 TOMA DE AGUA DOMICILIARIA DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO A BASE DE TUBO PAD RD-9
(TOMA DE MENOS DE 7.00 MTS), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EXCAVACION
CON MAQUINA EN MATERIAL I Y I, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, PZA 48.00| $ 1.541.59 | § 73,996.32
CONEXIONES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

LASUM-157 SUMINISTRO DE EXTREMIDAD ESPIGA DE P.V.C., DE 75 MM (3"), MATERIAL PUESTO EN EL
SITIO DE LOS TRABAJOS PZA 1.00] §

73180 | § 731.89
LAATR-105  |ATRAQUES DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
PZA 6.00| $ 1,378.43 | § 8,270.58
=
{ ) \J
N \ c_&-'; A
\
\
SUBTOTAL DE ESTA HOJA $ 417,227.98

ACUMULADO § 6,112,761.98

IO



3= DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
Si= rusucas
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REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO (0+000 AL

OBRA' 0+241.99). COLONIA PETROQUIMICA 1

DEL: 17 de octubre de 2024
UBICACION:  ENTRE AV. MANUEL AVILA CAMACHO Y AV. JACARANDAS, COLONIA PETROQUIMICA 1

LOCALIDAD:  COLONIA PETROQUIMICA 1; MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELQS, ESTADO DE MEXICO AL: 10 de diciembre de 2024
CONTRATO:  ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2024-20 NUMERO DE CONTROL:
2024.033.1.03.2-D

PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE OBRA

CODIGO CONCEPTO _ UNIDAD | CANTIDAD |PRECIO UNITARIO
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR
OCAMPO (0+000 AL 0+241.99). COLONIA F'EI'HOQUIMICA 1 L # 1 / ’!
; 2 L Z
EXT-001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA PLUVIAL PARA BANGUETA DE PMD CON

LOGOTIPO DE TODA LA TAPA DEL AYUNTAMIENTO, ARENERO Y DESCARGA A RED
MUNICIPAL, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, RESANES, EXCAVACION HASTA 2.00 M.
MAX., LONGUITUD MAX. 5.00 M CON TUBERIA DE PEAD, CAMA DE ARENA DE 5 CM DE
ESPESOR, TENDIDO DE TUBERIA DE PEAD DE 20 CM., RELLENO CON MATERIAL DE
BANCO TEPETATE, AGUA NECESARIA PARA COMPACTACION, PRUEBAS, RETIROS Y
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

PZA 18.00) § 10,662.82 | §

161,930.76

EXT-002 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD-26, DE 75 MM (3") DE
DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE

ML 467.90( $ 269.77 | §
OBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA.

126,225.38

EXT-003 SUMINISTRO DE VALVULA TIPO COMPUERTA VASTAGO SALIENTE DE 75 MM (3") DE
DIAMETRO PARA PRESION DE TRABAJO DE 8.8 A 14.1 KG&CM2, MARCA VALVULAS PZA 6.00| $

727881 | §
FERNANDEZ O SIMILAR MATERIAL PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

43,673.46

EXT-004 HIDROTOMA DE 76 MM (3"} DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PZA 48.00/ § 277.37 | §

13,313.76

EXT-005 CONEXION DE TUBERIA DE PVC DE 3" (75 MM) RD-26 A LA RED MUNICIPAL DE LA CALLE,
INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MANO DE OBRA, PZA 2000 % 572.23 | §

1,144.46

EXT-008 CONEXION DE TUBERIA DE PVC DE 4" (102 MM) RD-26 A LA RED MUNICIPAL DE LA CALLE,
INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. PZA 2.00( 8 2,019.08 | §

4,038.18

EXT-007 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HASTA 4' DE DIAMETRO, (TEES, CODOS,
CRUCES, SILLETAS, REDUCCIONES, TAPONES, BRIDAS, COPLES, ETC.), DE P.V.C.,
INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y| PZA 37.00| 8 84.13 | §
PRUEBAS CON LA TUBERIA.

2,372.81

EXT-008 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DEG1
CM DE DIAMETRO, INCLUYE: TENDIDO Y COLOCACION, ML 120401 $ 1.252.86 | §

150,844.34

EXT-009 INSTALACION DE VALVULA TIPO COMPUERTA VASTAGO SALIENTE DE 75 MM (3") DE
DIAMETRO PARA PRESION DE TRABAJO DE 8.8 A 14.1 KG&CM2, MARCA VALVULAS

PZA 6.00| $ 58817 | §
FERNANDEZ O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPQ Y HERRAMIENTA

3,589.02

10 BASE NEGRA DE 10 CM DE ESPESOR CON MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN PLANTA
CON GRAVA TRITURADA DE BASALTO DE 1 %" A FINOS, COMPACTADA HASTA ALCANZAR
EL 95% DE SU DENSIDAD TEORICA MAXIMA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE:
LIMPIEZA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA ECR-80 A RAZON DE 1.2 LT/M2,| M2 1.620.53| § 596.34 | §
MATERIALE, ACARREOS, DESPERDICIOS, FORMACION Y COMPACTACION, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

066,386.86

EXT-011 BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=25° KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE:MATERIALES, MANO DE M2 54,85 § 544.90 | §
OBRA ,DESPERDICIOS, ESCOBILLADO, CURADO, Y HERRAMIENTA ; :

29,887.77

SUBTOTAL DE ESTAHOJA § 1,5633,406.80

ACUMULADO $ 7,646,168.78
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DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO (0+000 AL

OBRA: 0+241.99). COLONIA PETROQUIMICA 1

; DEL: 17 de octubre de 2024
UBICACION:  ENTRE AV. MANUEL AVILA CAMACHO Y AV. JACARANDAS, COLONIA PETROQUIMICA 1 g A O N O

LOCALIDAD: ~ COLONIA PETROQUIMICA 1; MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO AL: 10 de diciembre de 2024
CONTRATO:  ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2024-20 NUMERO DE CONTROL:

2024.033.1.03.2-D

PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE OBRA

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO '

1MPORTE

CoDIGO

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR [ 4 3
OCAMPO (0+000 AL D+241 99} ODLONIA PEI'HOGU[MICA 1 L Wl l [ T4

EXT-012 CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS DE 2.00 X 2.00 MTS MEDIDAS EXTERIORES Y UNA
ALTURA DE 1.00 MTS, DESPLANTADA SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO DE 15 CM DE
ESPESOR CON CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 24
CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1.5, ACABADO INTERIOR
CON APLANADO PULIDO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, LOSA DE 25 CM DE
ESPESOR DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DE 1/2" DE DIAMETRO
A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS Y EN DOBLE PARRILLA, SUMINISTRO Y COLOCACION
DE 2 CONTRAMARCOS DE 1.80 M DE LONGITUD Y DOS TAPAS DE POLIETILENO DE ALTA| PZA 3.00| 8 44,574.79 | § 133,724.37
DENSIDAD PARA CAJA DE VALVULAS, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO
I, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (TEZONTLE), ACARREOS DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

EXT-013 RENIVELACION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS CON TAPA, INCLUYE: MURO DE
TABIQUE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1.5, CADENA DE CERRAMIENTO
DE 28 X 30 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL N°3 Y ESTRIBOS DEL N° 2 @ 20 CM DE
CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DEMOLICION DE LOSA, ¥ COLOCACION DE CONTRAMARCO
DE 1.40 M, TAPA Y MARCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA CAJA DE| PzZa 3.00 % 13,503.64 | § 40,510.82
VALVULAS, ARMADO DE LOSA CON VARILLA DEL N°3 @ 15 CM AMBOS SENTIDOS, LOSA
DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2,CIMBRA Y DECIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUBTOTAL DE ESTAHOJA $ 174,235.29

ACUMULADO $ 7,820,404.07

TOTAL SIN IVA: § 7,820,404.07
IV.A. 16.00 % § 1,251,264.65
TOTAL DEL PRESUPUESTO: § 9,071,668.72

ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO
RESIDENTE DE OBRA

{
/

PROVANOMIC, S.A. DE C.V,

-

ING. FERNANDO GUADALUPE JIMENEZ PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
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[SECOON QUINTA DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DL
2 |
23 ¥ 237 DEL REGLAMENTD: EN ESTE DOCUMENTO OUEDAN REGISTRADOS

mmmmnemmmmmﬁg'm

VOLOMENES EIECUTADOS DE ACUERDO CON EL COMTRATO ¥ A |

[ANEXO 1 [UMO) DE FECHA 24 DE DICEMBRE DEL AMO 2024, DE CONFORMIDAD A LA}

[ESTIMACIONES, ¥

NG DE LOS CREDATOS A FAVOR ¥ EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES

UBICACION:
o|LGEALIDAD.  COLONIA PETROGUIMICAT
!'RATG_ ECA-DDUOP-FEFOM-LPN2024-20

ENTRE AV. MANUEL AVILA

REHABILITAGKIN DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO {04000 AL 0+241.99). COLONIA PETROGUIMICA 1

COLONIA PETR( 1

¥ AV. JAC,

LOS CONCEPTOS GENERALES QUE LES DIERON ORIGEN Y 5U SALDOD
FORMA PARTE DEL ACTA DE

FINMOLATO,

ey

ECAZ4-001 [TRAZO Y NIWVELACION DE TERRENO POR MEDICS
TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES, BANCO DE NIVEL
¥ REFERENCIAS DEFINITIVAS, INCLUYE: MATERIAL MANOC|
OE OBRA ¥ HERRAMIENTA

R R

M2

18767| § 11.78

PERIDDD DE EJECUCION: DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 10 DE DIGIEMBRE DE 2024

GV

0.00

50.00 1,652 52

$19,466.60

0.00

519,466,609

1815

$225.50

30.00

SEE5.59

ECAZ4-002 [EXCAVACION (APERTURA DE CAJA) POR MEDIOS
MECANICOS EN MATERIAL TIPO 1 Y I, VOLUMEN MEDIDO
EN BANCO,

M3

1876.38| 3 9287

17425041

0.00

$0.00 1.737.63

$161,373.70

0.00

1,737.63

3161,272.70

$12,885.71

50.00

$12.885.11

ECA24010 [CARGA MECANICA Y ACARREQC A TIRO LIBRE DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O
LIMPIEZA, INCLUYE: MACQUINARIA, EQUIFD, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA,

M3

2,430.78| 5 A03.60

1 084,407 44

0.00

3611,700.11

0.00

50.00

2,258.02

5811,700.11

180.37

§72,787.33

$0.00

$72,707.33

ECAZ4-013.1[CONSTRUCCION DE CARPA ROMFEDORA DE CAPILARIDAD
4 BASE DE MATERIAL GRANULAR (TEZONTLE) TAMARD
MAXIMC DE AGREGADO &7, INCLUYE: SUMINISTRO DE|
MATERIAL, ACARRECS DEL BANCO AL SITIO DE LA OBRA,
TENDIDO ¥ ACOMODO (BANDED), VOLUMEN MEDIDO YA
ACOMODADC,

M3

B57.34| § BET.51

% 639,034.02

0.00

30.00 B57.34

$630,034.02

0,00

$0.00

G574

$430,034.02

0.00

|EcAzan14 [CONSTRUCCION DE SUBBASE HIDRAULICA CON MATERIAL
DE BANCO (GRAVA CONTROLADA) EN PROPORCION B0-20
% TEZONTLE-TEPETATE, PUESTA EN CaRA,
COMPACTADA AL B5 % PROCTOR, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREDS, DESPERDICIOS,  MANO CARA,
MAQUINARIA PARA LA HOMOGENEIZACION, TENDIDO,
NIVELACKON, RIEGD DE AGUA, COMPACTACION, EQUIFD Y
HERRAMIENTA.

M3

W70 % T91.55

3 22733216

0.00

$227,333.16

0.00

287.20

322733218

0.00

EC.MMYG CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE
BAMCO (GRAVA CONTROLADA) EN PROPORCION B0-20 %
TEZONTLE-TEFETATE, PUESTA EN OBRA, COMPACTADA
AL 95 % PROCTOR, INCLUYE: MATERIALES, ACARRECS,
DESFERDICIOS, MANG DE OBFA. MACUINARIA PARA LA
HOMOGENEIZACION, TENDIDO, NIVELACION, RIEGO DE
AGUA, COMPACTACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

[ECA24-043 |RIEGD DE IMPREGNACION APLICADO A UNA BASE LIMPLA)
CON PETROLIZADORA A BASE DE EMULSION ASFALTICA
DE FRAGUADO LENTO, A RAZON DE 1.5 LTSMZ, INCLUYE:
SUMINISTRO, MATERIALES, ACARRECS, APLICACION,
PREPARACION DE LA SUPERFICIE ¥ BARRIDG,

M3

M2

250.75( 3 Ta1.55

3 188,481.18

0.00

0.00

0.00

250.75

$108,481.16

$0.00

£198,481.16

8
@

167167

ECA24-044 |RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE|
08 LTMZ INCLUYE: SUMINISTRO, ACARRED Y]
APLICACION,

M2

1.671.87| 8 2082

0.00

$0.00 163022

$63.224.72

0.00

$0.00

1.638.22

363,224.72

az2.45

51.251.60

$1,251.60

0.00

0.00

$0.00

1,639.22

$33,800.72

$660.12

366,12

RIEGO DE SELLD A BASE DE CEMENTO PORTLAND EN
PROPORCICN DE 0.8 KGM2, NCLUYE: SUMINISTRO, AGLUA
NECESARIA, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.

M2

167T1.67| % 8.33

3 15.,506.68

0.00

30,00 1,630.22

$15,200.92

0.00

1,630.22

$15.203.02

330276

SM2.78

ECA24-047 [CONSTRUCCION DE GARPETA DE MEZCLA ASFALTICA CON
(AGREGADD MAXIMO DE 19 MM. DE 9 CM. DE ESPESOR
[COMPACTO, ELABORADA EN PFLANTA, COMPACTADA AL 85
% DE SU DENSIDAD TECRICA MAXIMA FOR MEDIOS
MECANICOS,  INCLUYE: MATERIALES.,  ACARRECS,
[DESPERDICIOS, MANC DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y|
HERFRAMIENTA.

M2

187187 § 805.15

3 1,011,611.10

0.00

50.00 1,839.22

$891,973.88

0.00

30,00

1639.22

3091,073.08

3245

$19.637.12

$19,637.12

|ECA24054 [REDUCTOR DE VELOCIDAD DE MEZCLA ASFALTICA EN|
CALIENTE, CON UNA ALTURA DE 15 CM, ANCHO TOTAL DE
150 CM, UN INICIO DE RAMPA DE S0 CM, 50 CM DE|
COROMA Y 50 CM DE RAMPA DE DESCENSO, DEJANDO UN
ESPACIO DE 20 CM DE GUARNICION A INICIO DE TOPE,
PINTADO COM PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE Y|
MICROESFERAS, EN FRANJAS DIAGONALES ALTERNADAS
EN COLOR NEGRO Y AMARILLO, REFLEJANTE DE 60 CM DE
(ANCHO CON UMA INCLINACION DE 45° EN DIRECCION AL
CENTRO DE LA VIALIDAD, INCLUYE: RIEGO DE LIGA A
RAZON DE 0.60 LM2, EQUIPO DE APLICACION DE PINTURA
{FINTARRAYAS), MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

-

ML

000| % 120205

5 36,177.40

2535

$32,75247

0.00

2535

53275247

3342393

$3,42393

.IG-}

o
e
W
ING, FERNANDO GUADALUPE JIMENEZ PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

SUBTGTAL OF ESTA HOJA

ACUMULADOD

5 3,405,628.70
s 3,405,628.78

3000 Pagia 1 de 0
30.00

$3,095,954.49
$3,005,954.49

30,00
30,00

7

ING. LUIS HECTOR MENDOZA
RESIDENTE DE OBRA

S

33,095,854 .48
$3,005,954.49
AUTORIZO

AN

$306,674.32
A S300,674.32

50,00
$0.00

5306,674.32
SH00,874,22



X0 1 {UNO) DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DEL AR 2024, DE CONFORMIDAD A LA|
SECCBN QUINTA DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO
DEL ESTADO D MEXICO. ESPECIALMENTE EN LOS ARTICULDS 234, 235,

BE L ol i tiAL e %] REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO (0+000 AL 0+241.95). COLONIA PETROQUIMICA 1
DE ACUERDO CON EL CONTRATO ¥ A LOS CONVENIOS|

N CADA UMA DF LAS| Ao —
UBICACION: ENTRE AV. MANUEL AVILA 0¥ AV, JAL, . COLONIA PETR

ven 5u caso|LDCALIDAD: COLONIAPETROGUIMICAY S e e R S S R R T T e s e e e e
CONTRATO: Emuuoﬂ'ﬂﬁﬁfﬁﬂ{ﬁ&?ﬂ - NUMERO DE CONTROL: 2024.033.1.03.2-D

[SUMINISTRO ¥ APLICAI DE PINTURA TRANSITO MCA.
COMEX O CARACTERISTICAS SIMILARES EN COLOR|
[BLANCO  ¥/O  AMARILLDO CON  MICROESFERA PARA
BALIZAMIENTO CON FRANJAS DE 15 CM. DE ANCHO,
INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, MATERIALES, EQUIPD,
HERRAMIENTA ¥ MANG DE CBRA

ECAZ405 |SUMINISTRO ¥ APLICACION DE PINTURA EN CRUCE|
PEATOMAL, COLOR AMARILLO Y/O BLANCO CON
MICROESFERA, PINTURA PARA TRAFICO BASE AGLIA|
MARCA COMEX O SIMILAR, INCLUYE: PREPARACION DE
LA SUPERFICIE, MATERIALES, EDUIPU. HERRAMIENTA,
LIMPIEZA Y MANG DE OBRA.

M2 56.00| % w212 | $ 9,078.72 0.00 £0.00 55,96 38,072.24 0.00 30.00 55.08 58,072.24 0.04 36.48 30.00 36.48

[ECAz#-037 [OEMOLIGIEN POR MEDIOS Mec..w:cos DE GUARNI
DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: EXCAVACION, CARGA Y/
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION ML
FUERA DE LA CBRA

|ECAz4038 |[GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO
RESISTENCIA NORMAL F'C=200 KGiCM2, SECCION
TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 50 CM., INCLUYE: TRAZO,
EXCAVACION, COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE, ML 4B5.00) § 45315 [ § 219,777.75 0.00 $0.00 481,27 $218.087.50 0.00 30.00 48127 $218,087.50 a73 $1,800.25 $0.00 $1,690.25
AGLIA NECESARIAPREPARACION DE LA SUPERFICIE,
CIMERA, DESCIMBRA, MAND DE DBRA. VIERADO, EQUIPD)
Y HERRAMIENTA.

|ECAZ4057 |SUMNISTRO ¥ APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO EN
| GUARNICION, COLOR  AMARILLO INCLUYE: LOS|
MATERIALES, LA MANO DE CBRA PARA LA PREPARACION

60685 | § 2B,7186.1 0.00 $0.00 A4T34T58 528.7116.31 0.00 $0.00 4734758 32871831 0.00 $0.00 $0.00 $0.00

4734758

w

DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE PINTURA, LIMPIEZA, EL ML 48500| 3 5450 | § 26,432.50 0.00 50.00 ag1.27 $26,220.22 0.00 $0.00 48127 $26,229.22 a7 $203.20 30,00 3203.28
EQUIPD ¥ LA HERRAMIENTA NECESARIA,
ECA24-030 |DEMOLICION DE BANQUETA DE COMCRETO HIDRAULICO
ESPESOR VARIABLE DE 2 A 10 CM. INCLUYE: CARGA Y|
ACARREC DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION M2 $62.00| § TRER |3 78,681.78 0.00 $0.00 B26.20 $73,808.88 0.00 $0.00 926,20 $73,808.88 35,80 $2,852.60 $0.00 $2.852.00

FUERA DE LA DBRA

[EcAz4040 [RELLEND PARA BANGUETA CON MATERIAL TIPO &
(TEPETATE), INCLUYE: SUMINISTRO, ACARRED,
NIVELAGION, AFINE ¥ COMPAGTACION EN CAPAS DE 20 M3 19240 § 70351 | § 135,355.32 0.00 $0.00 153.48
CMS, DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS.

$107,960.64 0.00 $0.00 153,48 $107.560.64 3894 S27.384.60 000 527,384 68

[ECA24-041 |CONSTRUCCION DE BANGUETA DE 10 CM. DE ESPESOR|
DE CONCRETO HIDRAULICO FRAGUADO NORMAL.
(AGREGADO MAXIMO DE 20 MM, RESISTENCIA FC=200
KG/CM2 HECHO EN OBRA. INCLUYE: MATERIALES, ! ¥ X I . T BET. X B7T1.34 ,867.82 90.68 ,662.72 .00 5,662.72
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACABADO ESCOBALLADO, M2 962.00| 5 50347 ($ 484,530.54 .00 000 87134 343086782 0.00 30.00 $438 $45, 30 3

CURADG, LIMPIEZA, EQUIPC Y HERRAMIENTA NECESARIA.

ECA24-001 |TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS|

TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES, BANCO DE NIVEL|
v REFERENCIAS DEFINITIVAS, INCLUYE: MATERIAL MANG| Mz 470.31| § 178 |5 5,540.25 470,31 5554025 0.00 0.00 0.00 50,00 470,31 $5,540.25 0.00 50.00 50.00 50.00
DE OBRA Y HERRAMIENTA.
|ECAZ4005 |CORTE GON DISCO DE CONCRETO ASFALTICO, DE 250 Al
500 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANQ DE OBRA, M 1,018.00| 3 4207 |8 42,827.28 976.80 341,003.08 0.00 30,00 0.00 £0.00 978.80 $41,003.88 41.20 $1,733.28 $0.00 $1,733.28
MATERIAL, EQUIPD ¥ HERRAMIENTA
LAEXC-D1 |EXCAVACION CON MAGUINA PARA ZANJAS DE 0.00 A 8.0 M
DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL "B* EN SECO, INCLUYE:
AFLOJE ¥ EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O
LIMFIEZA DE PLANTILLA ¥ TALUDES, REMOCION, AFINES 1 436,41 195,48 (1] 195,48
ACION. DE. LA EXGAVAGKH  HASTA LA M3 1,135.45| § 142.43 | § 161,780.27 654.56 $59.584.81 0.00 $0.00 0.00 $0.00 608,06 $69.504.8 36,49 $62,195. 30 362,185,
INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA.
c
AL OE ESTAHOJA § 1.193,466.06 $146,229.04 $005,517.97 30.00 ‘—--, $1,051,747.01 $141,739.08 $0.00 $141,738.05
ACUMULADO $ 4,560,114.35 $148.229.04 $4,001.472.48 $0.00 - $4,147,701.50 IS $451,413.38 30.00 $451,413.37
b i AUTORIZO
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ANEXO 1 DE ACTA FINIQUITO DE LA OBRA

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO ((+000 AL 0+241.58). COLONIA PETROQUIMICA 1

UBICACICN:  ENTRE AV. MANUEL AVILA CAMACHO Y AV, JACARANDAS, COLONIA PETROGQUIMICA 1

LOCALIDAD: COLONIA PETROQUIMICA 1
CONTRATO: ECA-DDUOP-FEFOM-LPNIZ024-20 NUMERQ DE COM

PERICDO DE EJECUCION: DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024

S e

CARGA MECANICA ¥ ACARREC A TIRC LIBRE DE MATERIAL
PRCDUCTD DE EXCAVACIONES, DEMCUICIONES Y/O
LIMPIEZA, INCLUYE: MAGUINARIA, EQUIPO, MANO DE M3 1.478.08| 5 an3.60 | § 595,749.92 B08.65 $366.731.14 0.00 50.00 0.00 $0.00 S06.65 $386,731.14 557.44 $229,013.78 30.00 $229.018.78
OBRA Y HERRAMIENTA.

PLANTILLA DE MATERIAL DE BANCO (TEZONTLE), INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANG DE OBRA, EQUIPD Y| M3 6385 817.14 | 5 37,808.05 2638 $37,800.95 0.00 $0.00 0.00 $0.00 46,38 $37 698,65 0.00 $0.00 $0.00 50.00
HERRAMIENTA.

ECA24-024.9[SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENC
DE ALTA DENSIDAD (PEAD} DE 38 CM DE DIAMETRO, ML 25400| % 84221 | % 240,168.33 252.60 $238,002.25 0.00 $0.00 0.00 30.00 252.80 $238,002.25 2,30 32,167.08 0.00 32,167.08
INCLUYE: TENDIDO Y COLOCACION.

SUMINISTRO Y COLDCACION DE TUBO DE POLIETILENG|
DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 45 CM DE DIAMETRO, ML 246.00| 3 1,284.23 | $ 317.076.3% 115.40 $148,200.14 0.00 $0.00 0.00 50.00 115.40 5148200 14 131,50 $168.878.25 30,00 $168.B78.25
INCLUYE: TENDIDO ¥ COLOCACION.

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEZONWTLE),

[ECA24-024.8

ECAZ4-0T4.1
ACARREOS DENTRO DE LA OBRA. MAND DE OBRA, M3 6318 8 028 | § V0544582 531.85 $377,838.77 0.00 30.00 0.0 000 531.95 £377.833.77 481,23 $327,607.08 30,00 $327,607.08
HERRAMIENTA ¥ EQUIPD.

ECAZ4-023 1|SUMINISTRO Y COLOGACICN OE COLADERA PLUVIAL PARA,
BANQUETA DE PMD CON LOGOTIPO DE TODA LA TAPA DEL
AYUNTAMIENTO, ARENERC Y DESCARGA A RED
MUNICIFPAL, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA,
RESANES, EXCAVACION HASTA 2.00 M. MAX., LONGUITUD
MAX. 5.00 M CON TUBERIA DE FEAD, CAMA DE ARENADE 5| pza 1a00] s 10,662.82
CM DE ESFESCR, TENDIDO DE TUBERIA DE FEAD DE 20
CM., RELLENO CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE,
(AGUA MNECESARIA PARA COMPACTACION, PRUEBAS,
RETIROS Y ACARREQ DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION.

ECA24-034.2| COLDCACION DE REJILLA DE PISO DE 80 X 40 CM DE|
PCLIETILEND DE MEDHA DEMSIDAD, INCLUYE: RETIRO DE| PzA 100] % 505511 | % 506511 000 0,00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 50.00 1.00 $5.055.11 50,00 $5,055.11
LA EXISTENTE ¥ RESANES.

5|DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE POLIETILENG)
DE 6" DE DIAMETRO A UNA LONGITUD DE 3.50 HASTA 6.00
MTS, INCLUYE: EXCAVACION CON MAQUINA, SUMINISTROS
DE MATERIALES, CONEXION, INSTALACION DE TUBERIA,
INTERCONEXION RED PRINCIPAL, RELLENO DE TEPETATE
COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM AL 80 % PROCTOR A
NIVEL DE SUBRASANTE, EQUIFO ¥ HERRAMIENTA

140,270.48 ono £0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 14.00 $140,270.48 $0.00 514927948

"

FZa 55.00( 3 268873 | § 147.880.15 41.00 $110,237.93 0.00 30.00 0.00 $0.00 41.00 $110,237.93 14.00 337,642.22 $0.00 $37.842.22

POZO DE VISITA ACABADO COMUN, CON PROFUNDIDAD A/
RASANTE HIDRAULICA DE HASTA 2.00 M, CON MURD DE|
TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 28 CM DE ESPESOR|
COLOCADDO A TIZON JUNTEADO ¥ APLANADO INTERIOR|
CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO PULIDD,
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2 DE 5|

ECA24-078.4/CM DE ESPESOR, LOSA DE CONCRETO F'Cw 200 KG/CME| PZA 500 5 2187893 | § 109,294.65 500 $100,304 85 0.00 $0.00 0.00 30.00 5.00 5109,384.65 0.00 30.00 50.00 $0.00
DE 20 CM DE ESPESOR PARA DESPLANTE DEL POZO,
ESCALONES DE VARILLA DE ¥4° DE DIAM. A CADA 40 CM,
[SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE|
POLIETILEND REFORZADO DE MEDIA DENSIDAD, INCLUYE:
ACARRECS INTERNOS DEL MATERIAL, MATERIALES, MANO|
DE CBRA, EQUIPD Y HERRAMIENTA.
INTERCONEXION A POZO COMON, INCLUYE: 1.5 M DE
TUBERIA, RELLENO CON TEPETATE. PLANTILLA DE
ECA0T [ e ASFALTO, MATERIALES, M DE¥ORRk PZA a0 |$ 6.541.68 | 26,186.72 a00 $26,166.72 0.00 $0.00 0.00 $0.00 400 $26,166.72 0.00 $0.00 30,00 $0.00
EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ REPARACION DEL POZO.
SUBTOTAL OE ESTARGJA § 2,334,116.52 $1,414,470.55 $0.00 $0.00 " $1.414.470.55 $616,645,08 30,00 56 10,645,090
ACUMULADD % 6,833,231.37 $1,560,600.50 $4.001,472.48 $0.00 - $5.562,172.05 '] $1,371,056.36 30,00 $1.371,050.35
(‘ ) )
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ANEXO 1

| DE ACTA FINIQUITO D

REHABILITACKIN DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCH

it REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO (04000 AL 0+241.99). COLONLA PETROQUIMICA 1

A|UBICACION:  ENTRE AV. MANUEL AVILA CAMACHO Y AV. JAGARANDAS, COLONIA PETROGUIMICA 1

COLONIA PETROGUIMICA 1

ECA-DDUOP-FEFOM-LPNIZ024-20 NOWMERD DE CONTROL: 2024.033.,1.03.2-D

PERIODO DE EJECUCION: DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024

HOR OCAMPO (0+000 AL 0+241.99). COLONIA PETROQUIMICA 1

AGUAPOTABLE

TRAZO ¥ MNIVELACION DE TERRENO POR
TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES, BANCO DE MIVEL|
¥ REFERENCIAS DEFINITIVAS, INCLUYE: MATERIAL MANO|
DE OBRA Y HERRAMIENTA.

MEDIOS]

M2 20280| § 1.7 [ $ 344818 28304 $3,1089.21 0.00

0.00

26304

33,1001

28.86

§3zeeT

33097

LAEXC-01

[EXCAVACIEN CON MAQUINA PARA ZAMIAS DE .00 ABO M
DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL "B" EN SECO, INCLUYE:
AFLOJE ¥ EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE Of
LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, AFINES |
COMSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA
INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA.

M2 804 3 14248 | % 43,882,682 2176 $34,183.40 0.00

$0.00

0.00

23076

534.183.40

38,720.22

$8,720.22

[Ecazaqio

CARGA MECANICA Y ACARREC A TIRC LIBRE OE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMCLICIONES Y/O
LIMPIEZA, INCLUYE: MAQUINARIA, ECUIPO, MANO DE
O8RA Y HERRAMIENTA.

M3 400.45| § 40360 | § 161,621.62 EIRR] §125,794.08 0.00

0,00

3180

$125.708.08

$35,823.54

[BOMBEQ DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 67|
8 HP, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

HORA 1000( 5 18780 ($ 1,879.00 0.00 30.00 0.00

0.00

0.00

50,00

10,00

£1,879.00

30,00

$1,879.00

[PLANTILLA DE MATERIAL DE BANCO {TEZONTLE). INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, MAND DE OBRA, EQUIRD Y|
HERRAMIENTA.

M3 W28 % 81714 23,925.88 28,39 $21,564.32 0.00

0.00

26.39

$21,564.32

289

32,281.53

32,381.53

RELLENC CON MATERIAL DE BANCO (TEZONTLE),
INCLUYE: COLOCACION Y ACOMODO DE MATERIAL,
ACARREQS DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIFG,

M3 275.28) % 7029 (% 195,528.83 210.61 $148,504.18 0.00

0.00

210.61

$140,504.18

S45.034 45

LAIN-104

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC
HIDRAULICO RD-26, DE 75 MM (37) DE DIAMETRO, INCLUYE:
MATERIALES. ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANG
DE 08RA, CQUIPO Y HERRAMIENTA,

ML 24800 3 260.77 | % BE,363.42 0.00 $0.00 0.00

0.00

0.00

246,00

566,363.42

366,363,42

|Ecazozs

SUMINISTRO DE WALVULA TIPO COMPUERTA VASTAGO
SALIENTE DE 75 MM (¥) DE DUAMETRO PARA PRESION DE
TRABAJD DE 8.8 A 141 KGACM2, MARCA VALVULAS
FERMANDEZ O SIMILAR MATERIAL PUESTO EN EL SITIO DE|
LOS TRABAJOS

PZA 00| 5 T.27RE1 [ § 21.836.73 0.00 $0.00 .00

50,00

50.00

30,00

3.00

$21,838.73

$0.00

852183873

LAVTP-110

WVALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA
VASTAGO FlJO DE 102 MM (47) DE DIAMETRO. INCLUYE:
EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLOS DE ¥ X 5% DE|
DIAMETRO, MATERIALES, ACARRECS, DESPERDICICS,
MAND DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

FZA 200(% 6,88551 (§ 19,721.02 0.00 30.00 0.00

200

$18,731.02

30.00

$19,731.02

LAVTP-105

VALVULA DE SECCICNAMIENTO TIPO COMPUERTA
VASTAGO FLIO DE 152 MM (8") DE DIAMETRO, INCLUYE:
EMPAQUES DE NEOPREND, TORNILLOS DE %" X 58 DE
DIAMETRO, MATERIALES, ACARREOQS, DESPERDICIOS,
MAND DE OBRA, EQUIFO Y HERRAMIENTA.

PZA 1.00( % 1435072 | 8 14,350.72 0.00 30.00 0.00

50,00

0.00

0.00

$0.00

$14,350.72

$14,350.72

LAHID- 106

HIDROTOMA DE 76 MM (3) DE DIAMETRO, INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS,
DESPERDICIOS, MANO DE O8RA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

FZa 24.00| 3 2TaT | s 6,656.88 0.00 $0.00 0.00

0.00

0.00

56.656.88

$6.656.88

|Ecazamze

TOMA DE AGUA DOMICILIARIA DE 13 MM (127) DE
DIAMETRO A BASE DE TUBO PAD RD-B (TOMA DE MENOS
DE 7.00 MTS), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE CBRA,
EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL | Y I, RELLENO,
CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,
CONEXIONES, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

FZA 55.00| % 154150 | § B4,TET 45 48,00 ST1066.32 0.00

30,00

Q.00

30,00

48,00

$73,906.32

$10,781.13

$10.791.13

LASUM-157

SUMINISTRO DE EXTREMIDAD ESPIGA DE P.V.C., DE 75 MM
(37), MATERIAL PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

PZA 400| % 7388 | 5 2,827.58 1.00 $731.88 0.00

50,00

0.00

$0.00

$73160

3.00

3219567

$0.00

5210567

ING. FERNANDO GUADALUPE JIMENEZ PEREZ
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ACUMULADO § 7,580,182.08 $1,960,656.99
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[ANEXO 1 [UNO) DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DEL ARO 2024. DE CONFORMIDAD A LA

DE ACTA FINIQUITO DE LA OBRA:

|SECCION QUINTA DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECMO SEGUNDO DEL 0ODIGO|

ANEXO

| ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO. ESPECIALMENTE EN LOS ARTICULDS 234, 235,

REGLAMENTD; DOCUMENTD GISTRADOS "
s R e | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELGHOR OGAMPO (04000 AL 0+241.99). COLONIA PETRDQUIMICA 1
VOLOMENES mmm DE ACUERDO CON EL CONTRATO ¥ A LOS CONVENIOS)
;S 1 TRABAID £ N CADA UNA DF LAS| e : St i e

A UBICACISN:  ENTRE AV. MANUEL AVILA GAMAGHO Y AV. JAGARANDAS, COLONIA PETROQUIMICA 1

£ su caso|LOCALIDAD: COLONIA PETROQUIMICA 1 s

CONTRATC: ECA-DDUOP-FEFOM-LPNIZ0Z4-20 o “hi

lﬂ_o'liw. SorTs k urnn‘ll*‘l
L0S CONCEPTDS GENERALES QUI LES DIERON ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE QUE

FORMA PARTE A DE FINIGRATD.

PERIGDO DE EJECUCION: DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO (14000 AL 0+241.59), COLONI
LCNX-103 CONEXION DE TUBERIA DE PVC DE 3 (75 MM) RD-26 A LA|

RED MUNICIPAL DE LA CALLE INCLUYE: MATERIAL, PZA 100| § 57223 | 8 57223 0.00 $0.00 0.00 .00 0.00 50.00 0.00 30.00 1.00 $572.23 $0.00 $572.23
HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ MANG DE CBRA.

LAN-102 TUBC DE PVC HIDRAULICO RD-26, DE 102 MM (47) DE|

CIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREDS, CORTES,
DESPERDICIOS, MANC DE C8RA, EQUIPD Y HERRAMIENTA

ML 24200| 5 5442 | 3 B5, 76D B4 0.00 $0.00 0.00 000 0.00 30.00 0.00 30,00 242.00 385,766 64 50,00 385,760.84

LAHID-105 |HIDROTOMA DE 102 MM (4] DE CIAMETRO, INGLUTE:
[SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREQS,
DESPERDICIOS, MANO DE DBERA, EQUIPD Y
HERRAMIENTA.
SUMINISTRO DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PV.C., DE 100
MM (4) . MATERIAL PUESTO EN EL SMIO DE LOS|  Pza ao0|s 80730 | § 3.209.20 0.00 30.00 000 30.00 0.00 50.00 0.00
__|TRaBatos

LACHN-103 |COMEXIGN DE TUBERIA DE PVC DE 4 (102 MM} RD-26 A LA
RED MUNICIPAL DE LA CALLE, INCLUYE: MATERIAL|  Pza 100| $ 201900 | § 2.019.08 0.00 $0.00 0co
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANC DE CBRA.

[AIN-115 | INSTALAGIGN DE PIEZAS ESPECIALES DE HASTA & DE|
DIAMETRO, (TEES, CODOS, CRUCES, SILLETAS,
REDUCCIONES, TAPONES, BRIDAS, COPLES, ETC.), DE|
P.V.C., INCLUYE MANO DE DBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,, PZA 13001 3 84.13 | § 833,69
FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS CON LA
TUBERIA.

LAATR-105 |ATRAQUES DE COMCRETO, INCLUYE: MATERIAL PUESTO)
EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. PZa s00( s 1,378.43 | 3 8,270.58 6.00 $8,270.58 0.00 S0.00 0.00 30.00 6.00 $0.270.58 0.00 50.00 30,00 50.00

CONSTRUCCION OE CAJA DE VALVULAS DE 200 X 2.00
MTS MEDIDAS EXTERIORES ¥ UNA ALTURA DE 1.00 MTS,
DESPLANTADA SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO DE 15|
CM DE ESPESOR COM COMCRETO F'C= 100 KGICMZ,
MURCS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 24 CM DE
ESPESOR ASENTADO CON MORTERQ CEMENTO ARENA
1:5, ACABADC INTERICR CON APLANADG PULIDC A BASE
DE MORTERD CEMENTO-ARENA 1:4, LOSA DE 25 CM DE
ESPESOR DE ONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ARMADA CON
VARLLA DE 1/2° DE DIWMETRO A CADA 15 CM EN AMBOS PzA a0 | s 6828583 | 3 204 BET.TR 00 30.00 0.00 30.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 300 $204,387.79 $0.00 $204,887.79
SENTIDOS Y EN DOBLE PARRILLA, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE 2 CONTRAMARCOS DE 180 M DE
LONGITUD ¥ DOS TAPAS DE POLICONCRETO PARA CAJA
DE WALVULAS, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN
MATERIAL TIPO Il, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO)
DE BANCO (TEZONTLE), ACARREOS DEL MATERIAL
PRODUCTD DE LA EXCAVACION FUERA DE LA CBRA,
SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MAND DE OBRA,
EQUIFQ Y HERRAMIENTA.

FZA 31.00| % e | 3 072066 0.00 30,00 Q.00 30.00 0.00 30.00 0.00 30,00 .00 30,720.66 30,00 59,779.66

£0.00 4,00 $3.250.20 30.00 33,2200

30.00 0.00 £0.00 0.00 .00 1.00 $2.019.09 5000 32,019.08

0.00 50,00 0,00 50.00 0.00 $0.00 0.00 000 13.00 383369 $0.00 383368

LACFY-118

ECA24-026 [RENIVELACION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULA|
CON TAPA, INCLUYE: MUROC DE TASIQUE ACENTADO CON
MORTERO  CEMENTO  AREMA 15  CADENA  DE|
[CERRAMIENTOD DE 28 X 30 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL
(N*3 ¥ ESTRIBOS DEL N* 2 @ 20 CM DE CONCRETO FCu200/|

MG/CMZ, DEMOLICION DE LOSA CONTRAMARCO DE 1.40 M, PZA 3.00 3 1540410 | § 46,482,320 0.00 5000 0.00 $0.00 0.00 50.00 0.00 £0.00 3.00 $46,482.30 $0.00 $46,482.30
TAPA ¥ MARCO DE FO FO DE 120 KG, ARMADD DE LOSA
COM VARILLA DEL N*3 & 15 CM AMBOS SENTIDOS, LOSA
DE CONCRETO F'C=200 KGICM2,CIMBRA Y DECIMBRA,
MATERIALES, MANC DE CBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
SUBTOTAL DE ESTAHOJA 3 351, 75418 58.270.58 30.00 $0.00 $3.270.58 $353 523,60 50,00 §353.523.60
ACUMULADO  $ 704107624 $1.977.927.57 34,001,472 46 $0.00 f""‘v 55,070,400.03 N $1,062,576.24 $0.00 51,062 576.23
> J
-J
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ANEXO 1 DE ACTA

AHTIEULOS

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO (04000 AL 0+241.98), COLONIA PETROGUIMICA 1

CACION:  ENTRE AV. MANUEL AVILA CAMACHO Y AV. JACARANDAS, COLONIA PETROQUIMICA 1

LOCALIDAD: _COLONIA PETROGUIMICA 1
CONTRATO:  ECA-DDUGP-FEFOM-LPN/Z024-20

[UNO DE LOS CREDITOS A FAVOR ¥ EN CONTELA DE CADA UNA DE LAS

 NUMERD DE CONTROL: 2024.033.1.03.2D

|CONCEPTOS GENERALES QUE LES DIERON ORIGEN ¥ SU

PERICDO DE EJECUCION: DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 10 DE DICIEMBERE DE 2024

B AVUNTAMIENTO DI
RCATIPEC

REHABILITACIKIN DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR CCAMPO (0+000 AL 0+241.53). COLONIA PETROOUIMICA 1

8 MTRILOE

IDAD|
A BASE DE MATERIAL GRANULAR (TEZONTLE) TAMASNO
MAXIMO DE AGREGADOD &, INCLUYE SUMINISTRO DE
MATERIAL, ACARREDS DEL BANCO AL SITIO DE LA OBRA,
TEMDIDO ¥ ACOMODO (BAMDEQ), VOLUMEN MEDIDO YA/
ACOMODADO.

000l s BET.51 | % - n.o0 30.00 11413

$76,182,92

0.00

$0.00

11413

57E,162.92

~114.13

-§78,182.92

-$78,182.82

ECAZ4-014 [CONSTRUCCION DE SUBBASE HIDRALLICA CON MATERIAL|
CE BANCO (GRAVA CONTROLADA) EN PROPORCION BO0-20/
% TEZONTLE-TEPETATE. PUESTA EN OBRA,
COMPACTADA AL 85 % PROCTOR, INCLUYE: MATERIALES,
(ACARRECS, DESPERDICIOS, MANC DE  OBRA, M3 0.00| % TIN5
MAQUIMARIA PARA LA HOMOGENEIZACION, TENDIDO,
NIVELACION, RIEGD DE AGLA, COMPACTACION, EQUIPD Y|
HERRAMIENTA,

5 - 0.00 $0.00 6906

$55,376.84

$55,378.84

-60.96

-§55,376.84

50,00

~§55,376.84

|ECAZ4-058 [SUMINISTRO ¥ APLICACION DE PINTURA TRANSITO MCA.
COMEX O CARACTERISTICAS SMILARES EN COLOR
[BLANCO  Y/O AMARILLO CON  MICROESFERA PARA
BALIZAMIENTO CON FRAMNJAS DE 15 CM. DE ANCHOD,
INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, MATERIALES. EQUIPO,
|HERRAMIENTA Y MAND DE OBRA.

ML 000 % 2478 | 5 - 0.00 $0.00 134

$33.71

53

53

OLICICM POR MEDIOS ME ICOS Rl
DE COMNCRETO SIMPLE, INCLUYE: EXCAVACION, CARGA Y
ACARREQ DE MATERIAL FRODUCTO DE DEMOLICION
FUERA DE LA CBRA.

ML 0.0000| 3 8085 |8 = 0.00 $0.00 7042

347272

oo

7.7842

22

-1.Tgaz

T2

347272

TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES, BANCO DE NIVEL|
¥ REFEREMCIAS DEFINITIVAS, INCLUYE: MATERIAL MAND) M2
DE CBRA Y HERRAMIENTA.

0.00( % 11.78 50,00 B.OT $85.08 0.00

$0.00

0.00

0,00

207

$35.08

-$95.06

-305.06

ECAZ4072 [PLANTILLA DE MATERIAL DE BANCO (TEZONTLE], INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANG DE OBRA, EQUIPO Y| M3 00| s B17.14 $0.00 1.47 $1.201.20 0.00
HERRAMIENTA.

0,00

0.00

B0

$1.201.20

-1.47

-$1,201.20

-$1,201.20

- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS

SUMINISTRO ¥ COLOGACION DE COLADERA PLUVIAL PARA]
BAMOUETA DE PMD CON LOGOTIPO DE TODA LA TAPA DEL
AYUNTAMIENTO, ARENERC Y DESCARGA A  RED|
MUMICIPAL,  INCLUYE:  EXCAVACION,  PLANTILLA,
RESANES, EXCAVACION HASTA 2.00 M. MAX., LONGUITUD
EXT-001 [MAX. 5.00 M CON TUBERIA DE PEAD, CAMA DEARENADES|  pz 0.00|$ 10,662.62 $0.00 18.00 $101,030.76 0.00
CM DE ESPESOR, TENDIDO DE TUBERIA DE PEAD DE 20

(CM., RELLENO COM MATERIAL DE BANCO TEPETATE.
AGUA NECESARIA PARA COMPACTACION, FRUEBAS,
RETIROS Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVAGION,

0.00

16.00

$161,930.78

=18.00

-$181,830.76

~5181,830.78

SUMINISTRC E INSTALACION DE TUBC DE PVC
HICRAULICO RD-26. DE 75 MM (¥) DE DIAMETRO, INCLUYE:
ExT-002 |MATERIALES, ACARRECS, CORTES. DESPERDICIOS, MAND ML ool s 260,77 50.00 467,50 §128.225.30 0.00
DE OBRA, EQUIFQ Y HERRAMIENTA,

0.00

$0.00

$126,225.38

-$128,225.38

-$126,225.38

SUMINISTRO DE VALVULA TIPO COMPUERTA VASTAGO
SALIENTE DE 75 MM (37) CE DIAMETRO PARA PRESION DE|
EXT-003 |TRABAJD DE 88 A 14.1 KGACMZ MARCA VALVULAS|  pza 000|s 7.278.91 $0.00 6.00 $43,673.48 0.00
FERNANDEZ © SIMILAR MATERIAL PUESTO EN EL SITIO DE

LOS TRABAJOS

0.0

8.00

S43673.48

-5.00

54367346

-$43,873.48

SUBTOTAL DE ESTAHOJA $0.00 $263,125.86

ACUMULADD § T.B41,8T6.24 $2,341,053.42

Pisgina 8 do 8

ING, FERNANDO GUADALUPE JIMENEZ PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION "

$132,085.69

B4,123,538.03

30,00 c""-.

$0.00 L‘:‘
»

"~

- }

ING, LUIS HECTOR ME|

$405,101.55

56,474,581.58

AUTORIZO

RESIDENTE

-3485,191.55

51,467,384.60

£0.00

.00

-$405,191.55

$1,407, 28468



[ANEXO 1 [UNG} DE FECHA 34 DE DICEMBRE DEL ARG 2004, DF CONFORMIDAD A LA]

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO (0+000 AL 0+241.94). COLONIA PETROQUIMICA 1

A |UBICACIGN:  ENTRE AV. MANUEL AVILA CAMACHO Y AV.

LOCALIDAD: COLONIA PETROQUIMICA 1

CONTRATO: ECA-DDUOP-FEFOM-LPNIZ024-20

ION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO (D+000 AL 0+241.59). COLONIA PETROQUIMICA 1

, COLONIA PETRC 1

PERIODO DE EJECUCION: DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 10 DE DICIEMBERE DE 2024

_NUMERQ DE CONTROL: 202403300330

.1_%%7709'M|m .

HIDROTOMA DE 76 MM (¥} DE DIAMETRO, INCLUYE
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREDS,
DESPERDICIOS, MANO  DE  OBRA,  EQUIFQ Y|
HERRAMIENTA,

FZA 0000 % AT

48.00

§13.31276

0.00

0.00

$0.00

13,1376

48,00

-513,213.76

.00

-§13,313.78

CONEXION DE TUBERIA DE PVC DE 27 (75 MM} RD-26 A LA
RED MUNICIPAL DE LA CALLE, INCLUYE: MATERIAL,
HERRAMIENTA, EQUIPD Y MANG DE OBRA,

FZA 0.00( % &2

31,144,486

0.00

0.00

51,144,486

200

31,144,458

0,00

-31,144.46

CONEXION DE TUBERIA DE PVG DE 4" (102 MM) RD-26 A LA
RED MUMICIPAL DE LA CALLE, INCLUYE: MATERIAL,
HERRAMIENTA, FOUAPO Y MANO DE OBRA.

PZA 0.00[ $ 2,019.09

$4,038.18

0.00

0.00

30.00

200

£4.028.18

-34,038.18

0,00

-34,038 18

INSTALACIGN DE PIEZAS ESPECIALES DE HASTA 4" DE|
DIAMETRO, (TEES, CODOS, CRUCES, SILLETAS,
[REDUCCICNES, TAPOMES, BRIDAS, COPLES, ETC), DE
P.V.C., INCLUYE MANG DE OBRA, EQUIFG, HERRAMIENTA,,
FLETES., MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS CON LA
TUBERIA.

PZA 0.00| s 8413

o0

5237281

0.00

30,00

37.00

$2,372.81

-37.00

-52,372.81

“SraTaer

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENG
DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DEE1 CM DE DIAMETRO,
INCLUYE: TENDIDO Y COLOCACION.

ML 0.00| % 1,252 86

120,40

3150,B44.34

0,00

§150,844.34

~120.40

-5150,844.34

$0.00

515084434

INSTALACION DE VALVULA TIPO COMPUERTA VASTAGO
SALIENTE DE 75 MM (3") DE DIAMETRO PARA FRESION DE
TRABAJD DE 8B A 141 KGACM2, MARCA VALVULAS
FERMANDEZ O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE CBRA EQUIPO
¥ HERRAMIENTA

FZA 000 % 56817

8.00

$3,569.02

0.00

B8.00

$3,580.02

£00

-$3.500.02

50,00

-33,588.02

BASE NEGRA DE 10 CM DE ESPESOR CON MEZCLA
ASFALTICA ELABORADA EN  PLANTA CON  GRAVA
TRITURADA DE BASALTO DE 1 17 A FINOS, COMPACTADA|
HASTA ALCAMZAR EL 95% DE SU DENSIDAD TEORICA
MAXIMA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: LIMPIEZA,
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA ECR-0 A
RAZON DE 1.2 LTM2  MATERIALE, ACARREQS,
DESPERDICIOS, FORMACION ¥ COMPACTACION, MAND DE
(CBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Mz 0.00| % S 34

0.00

1.620.53

$066, 366 86

0.00

1,620.53

$066,386.86

-1,620.53

-$066, 356,86

30,00

-3006, 386,88

BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=25°)
KGICM2 DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA|
ELECTROSOLDADA 8-aM10-10; INCLUYE:MATERIALES,
MAND DE CBRA DESPERDICIOS, ESCOBILLADO, CURADO,
¥ HERRAMIENTA

M2 000 5 544.90

$0.00

0.00

50,00

5485

$29.887.77

0.00

320,BET.TT

-54.85

-$20,887.77

-5209,B87.77

CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS DE 2.00 X 2.00
MTS MEDIDAS EXTERIORES Y UNA ALTURA DE 1,00 MTS,
DESPLANTADA SCBRE PLANTILLA DE CONCRETO DE 15§
CM DE ESPESOR COM CONCRETO F'C= 100 KGICMZ,
MUROS DE TASIQUE ROJO RECOCIDO DE 24 CM DE
ESPESOR ASENTADO CON MORTERC CEMENTO ARENA
1:5, ACABADD INTERIOR CON APLANADO PULIDO A BASE
DE MORTERD CEMENTO-ARENA 1:4, LOSA DE 25 CM DE
ESPESOR DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ARMADA CON|
[VARILLA DE 1/2° DE DIAMETRO A CADA 15 CM EN AMBOS|
SENTIDOS ¥ EN DOBLE PARRILLA, SUMINISTRO Y|
COLOCACION DE 2 CONTRAMARCOS DE 180 M DE|
LONGITUD ¥ DOS TAPAS DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD PARA CAJA DE VALVULAS, INCLUYE:
EXCAVACION A MAND EN MATERIAL TIPO I, RELLENO CON|
MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (TEZONTLE), ACARREOS|
DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE
LA OBRA, SUMMNISTROD DE LOS MATERIALES, MANG DE
(OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

FZA 000! % 44,574.70

300

$133,724.37

0.00

300

$133,724.37

-$133,724.37

-$133.724.37

ING. FERNANDO GUADALUPE JIMENEZ PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUGCION

SUBTOTAL DE ESTA HOJA 30,00

ACUMULADO §

7,941976.24

5300,026.54

$2,650,080.37

Piginn 7 do B

HA96,274.63
$5,120.812.78

$0.00
$0.00

$1,305,301.57

§7.779.883.15

/)

-§1,205,201.57
$162,083.12

$0.00
0,00

<51,305,301.57
$162,083.11



[AFEKE 1 {UMG] DF TECHA 34 DF DICIEMBRE DEL ARG 7024, OF CONFORMIDAD A LAl
¢  REGLAMENTO DL LIBAO. DCIMO. SEGUNDO DEL CODIGO|

"A FINIQUITO DE LA OBRA

UBICACION: ENTRE AV. MANUEL AVILA CAMACHO Y AV, JAC

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELGHOR OCAMPO (0+000 AL 04241 .99). COLONIA PETROQUIMICA 1

COLONLA PET A

LOCALIDAD:  COLONLA PETROQUIMICA 1
CONTRATG: ECA-DDUGP-FEFOM-LPNIZ0Z4-20

NUMERC DE CONTROL: 2024

PERIODO DE EJECUCION: DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO [3+000 AL 0+241.99). COLONIA PETROGUIMICA 1
: CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS !
RENIVELACION DE GAJA PARA OPERACION DE VALVULAS|
CON TAPA, INCLUYE: MURO DE TASIQUE ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO ARENA 1.5, CADENA DE
CERRAMIENTO DE 2B X 30 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL
N*3 ¥ ESTRIBOS DEL N° 2 @ 20 CM DE CONCRETO F'C=200
KGICMZ, DEMOLICION DE LOSA, Y COLOCACION CE
EXT013 |CONTRAMARCO DE 140 M, TAPA Y MARCO DE PZA 0.00| $ 13,503.64 $0.00 300 $40,510.82 0.00 $0.00 0.00 30.00 200 $40,510.82 -3.00 -$40,510.92 $0.00 -$40,510.92
PCLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA CAJA DE
(VALVULAS, ARMADD DE LOSA CON VARILLA DEL N"3 @ 15
CM AMBCS SENTIDCS, LOSA DE CONCRETO F'C=200
KG/CM2,CIMBRA Y DECIMERA, MATERIALES, MANO DE
(CBRA, EQUIPD ¥ HERRAMIENTA.
SUBTOTAL DE ESTA HOJA 50.00 340,510,082 30.00 50.00 540,510,92 -$40,510.82 $0.00 -340,510.82
ACUMULADO  § 7,841,976.24 $2,690,561.29 $5,120,812.78 0.00 $7,820,404.07 $121,572.20 $0.00 $121,572.20
AUTORI
ING. FERNANDO GUADALUPE JIMENEZ PEREZ ING. LUIS HECTOR
ENDENTE DE RESIDE
=
- |
L e,
[e—
]
-~
-
€N
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OBRA:

UBICACION:

LOCALIDAD:

CONTRATO:

35 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
Ji= Posucas

PROVANOMIC S.A. DE C.V. P —— EcabepeC

: 3

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO (0+000 AL
0+241.99). COLONIA PETROQUIMICA 1

ENTRE AV. MANUEL AVILA CAMACHO Y AV. JACARANDAS, COLONIA PETROQUIMICA 1 Pl g pctilfe de 224

COLONIA PETROQUIMICA 1; MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO AL: 10 de diciembre de 2024
ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2024-20 NUMERO DE CONTROL:
2024.033.1.03.2-D

PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE OBRA

CODIGO

_CONCEPTO _ - UNIDAD

PRECIO UNITARIO IMPORTE

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR
OCAMPO (0+000 AL 0+241.99). COLONIA PETROQUIMICA 1

. ENTO .

ECA24-001

00175(

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS TOPOGRAFICOS, E LECIENDO
EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS DEFINITIVAS, INCLUYE: MATERIAL MANO DE
CBRA Y HERRAMIENTA.

M2 1,662.52| § 1178 | §

19,466.69

Fr424-002

EXCAVACION (APERTURA DE CAJA) POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO | Y II,
VOLUMEN MEDIDO EN BANCO. M3 1,737.63| § 9287 | §

161,373.70

24-010

CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O LIMPIEZA, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO M3 2,258.92| $ 403.60 | §
DE OBRA Y HERRAMIENTA.

§11,700.11

ECA24-013.1

CONSTRUCCION DE CAPA ROMPEDORA DE CAPILARIDAD A BASE DE MATERIAL
GRANULAR (TEZONTLE) TAMANO MAXIMO DE AGREGADO 8", INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIAL, ACARREOS DEL BANCO AL SITIO DE LA OBRA, TENDIDO ¥ ACOMODO M3 1,071.47] $ 667.51 | $
(BANDEO), VOLUMEN MEDIDO YA ACOMODADO.

715,216.94

ECA24-014

CONSTRUCCION DE SUBBASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA
CONTROLADA) EN PROPORCION 80-20 % TEZONTLE-TEPETATE, PUESTA EN OBRA,
COMPACTADA AL 95 % PROCTOR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS,
MANO DE OBRA, MAQUINARIA PARA LA HOMOGENEIZACION, TENDIDO, NIVELACION,
RIEGO DE AGUA, COMPACTACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M3 357.16| $ 79155 | %

282,710.00

ECA24-043

RIEGO DE IMPREGNACION APLICADO A UNA BASE LIMPIA CON PETROLIZADORA A BASE
DE EMULSION ASFALTICA DE FRAGUADO LENTO, A RAZON DE 1.5 LTS/M2, INCLUYE:
SUMINISTRO, MATERIALES, ACARREOS, APLICACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y| M2 1639.22) § 3857 | $
BARRIDO.

63,224.72

ECAZ24-044

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 08 LT/M2. INGLUYE:
SUMINISTRO, ACARREQ Y APLICACION. e 1630.22( § 20623

33,800.72

ECAZ24-052

RIEGO DE SELLO A BASE DE CEMENTO PORTLAND EN PROPORCION DE 0.8 KG/M2,
INCLUYE: SUMINISTRO, AGUA NECESARIA, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, M2 1,639.22| § 933 |%

15,293.92

ECA24-047

CONSTRUCCION DE CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA CON AGREGADO MAXIMO DE 19
MM. DE 9 CM. DE ESPESOR COMPACTO, ELABORADA EN PLANTA, COMPACTADA AL 95 %
DE SU DENSIDAD TEORICA MAXIMA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MATERIALES,| w2 1639.22| § 605.15 | $
ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

991,973.98

e d-054

REDUCTOR DE VELOCIDAD DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, CON UNA ALTURA DE
15 CM, ANCHO TOTAL DE 150 CM, UN INICIO DE RAMPA DE 50 CM, 50 CM DE CORONA Y
50 CM DE RAMPA DE DESCENSO, DEJANDO UN ESPACIO DE 20 CM DE GUARNICION A
INICIO DE TOPE, PINTADO CON PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE Y MICROESFERAS,
EN FRANJAS DIAGONALES ALTERMADAS EN COLOR NEGRO Y AMARILLO, REFLEJANTE DE
60 CM DE ANCHO CON UNA INCLINACION DE 45° EN DIRECCION AL CENTRO DE LA
VIALIDAD, INCLUYE: RIEGO DE LIGA A RAZON DE 0.80 /M2, EQUIPO DE APLICACION DE
PINTURA (PINTARRAYAS), MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ML 2535| § 1,282.05 | §

32,753.47

ECA24-058

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRANSITO MCA. COMEX O CARACTERISTICAS
SIMILARES EN COLOR BLANCO Y/O AMARILLO CON MICROESFERA PARA BALIZAMIENTO
CON FRANJAS DE 15 CM. DE ANCHO, INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, MATERIALES, EQUIPO,| ML 11334 § 2478 | §
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

2,808.57

ECA24-059

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CRUGE PEATONAL, COLOR AMARILLO Y/O
BLANCO CON MICROESFERA, PINTURA PARA TRAFICO BASE AGUA MARCA COMEX O
SIMILAR, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, Equipo| M2 55.96) $ 16212 8
HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.

9,072.24

SUBTOTAL DE ESTA HOJA S 3,239,395.06

ACUMULADO $ 3,239,395.06

EFERYE:




NGO DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS

PROVANOMIC S.A. DE C.V. B ATINTAMIENTD DE

FCATEPEC DE MORFLOS

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO (0+000 AL

BRA: .
g 0+241,99). COLONIA PETROQUIMICA 1

. DEL: 2024
UBICACION:  ENTRE AV. MANUEL AVILA CAMACHO Y AV. JACARANDAS, COLONIA PETROQUIMICA 1 o pcB o

LOCALIDAD:  COLONIA PETROQUIMICA 1; MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO AL: 10 de diciembre de 2024
CONTRATO:  ECA-DDUCP-FEFOM-LPN/2024-20 NUMERO DE CONTROL:
2024.033.1.03.2-D

PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE OBRA
cobiGo | ~ CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |PRECIO UNITARIO IMPORTE

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR -
OCAMPO (0+000 AL 0+241.99). COLONIA PETROQUIMICA 1 L y
i ' GUARNICIONES YBANQUETAS 0
ECA24-037 DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE,

INCLUYE: EXCAVACION, CARGA Y ACARREC DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
FUERA DE LA OBRA.

[
p—
-
il
| W

ML 481.2700| $ 60.65 | § 29,188.03

Eran4.038 GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL F'C=200
KG/CM2, SECCION TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 50 CM.,, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION,
COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE, AGUA NECESARIAPREPARACION DE LA ML

481.27( § 453.15 | § 218,087.50
SUPERFICIE, CIMBRA, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, VIBRADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ECA24-057 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO EN GUARNICION, COLOR
AMARILLO INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, APLICACION DE PINTURA, LIMPIEZA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA ML 481.27| § 54.50 | § 26,229.22
NECESARIA.

ECAZ24-039 DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO ESPESOR VARIABLE DE 8 A 10
CM. INCLUYE: CARGA Y ACARREQ DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE
LA OBRA M2 926.20| § 79.69 | § 73,808.88

ECA24-040 RELLENO PARA BANQUETA CON MATERIAL TIPO "B" (TEPETATE), INCLUYE: SUMINISTRO,
ACARREQ, NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION EN CAPAS DE 20 CMS, DE ESPESOR
POR MEDIOS MECANICOS. M3 153.46| $ 703.51 | § 107,960.64

ECA24-041  |CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO
FRAGUADO NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 20 MM, RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2
HECHO EN OBRA, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACABADO| 1o a71.34] s 503.67 |

438,867.82
ESCOBILLADO, CURADO, LIMPIEZA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA NECESARIA,

SUBTOTAL DE ESTAHOJA § 894,143.09

ACUMULADO $ 4,133,538.15
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DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO (04000 AL

OBRA:  14241.99). COLONIA PETROQUIMICA 1

i DEL: 17
UBICACION:  ENTRE AV. MANUEL AVILA CAMACHO Y AV, JACARANDAS, COLONIA PETROQUIMICA 1 dolockbre do 2o

LOCALIDAD:  COLONIA PETROQUIMICA 1; MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO AL: 10 de diciembre de 2024
CONTRATO:  ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2024-20 NUMERO DE CONTROL:
2024.033.1.03.2-D

PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE OBRA

PTO _ UNIDAD | CANTID CIO UNITARIO

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR
OCAMPO (0+000 AL 0+241.99). COLONIA PETROQUIMICA 1
. DRENAJ e
ECA24-001  |TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS TOPOGRAFIC
EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS DEFINITIVAS, INCLUYE: MATERIAL MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 478.38| § 1178 | § 5,635.31

7 *24-005 CORTE CON DISCO DE CONCRETO ASFALTICO, DE 2.50 A 5.00 CM DE PROFUNDIDAD,
INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA M 976.80| § 4207 | § 41,093.98

LAEAC-D1 EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS DE 0.00 A B0 M DE PROFUNDIDAD, EN
MATERIAL "B" EN SECO, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O
LIMPIEZA DE PLANTILLA ¥ TALUDES, REMOCION, AFINES Y CONSERVACION DE LA M3 608.96| $ 14249 | § 99,594.81
EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA.

ECAZ24-010 CARGA MECANICA ¥ ACARREO A TIRO LIBRE DE MATERIAL PRODUCTO DE ;
366,731.14

EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O LIMPIEZA, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO| 143 908.65 $ 403.60 | $

DE OBRA Y HERRAMIENTA.
ECA24-072  |PLANTILLA DE MATERIAL DE BANCO (TEZONTLE), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. M3 47.85| § 81714 | § 39,100.15
ECA24-024.9 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 38|

CM DE DIAMETRQ, INCLUYE: TENDIDO Y COLOCACION ML 252.60| $ 94221 | 238,002.25
ECA24-024.8 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 45

CM DE DIAMETRO, INCLUYE: TENDIDO Y COLOCACION ML 115.40| § 128423 | § 148,200.14
ECA24-074.1 |RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEZONTLE), INCLUYE: COLOCACION Y ACOMODO

DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y M3 53195 § 71029 | $ 377.838.77

EQUIPO.

ECAZ24-080.5 |DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE POLIETILENO DE 6" DE DIAMETRO A UNA
LONGITUD DE 3.50 HASTA 6.00 MTS, INCLUYE: EXCAVACICN CON MAQUINA, SUMINISTROS,
DE MATERIALES, CONEXION, INSTALACION DE TUBERIA, INTERCONEXION RED
PRINCIPAL, RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO EM CAPAS DE 20 CM AL 90 % e Sl e et
PROCTOR A NIVEL DE SUBRASANTE, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

'4-079.4 |[POZO DE VISITA ACABADO COMUN, CON PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRAULICA DE
HASTA 2.00 M, CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 28 CM DE ESPESOR
COLOCADO A TIZON JUNTEADO Y APLANADC INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA,
1:4 ACABADQ PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE
ESPESOR, LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR PARA
DESPLANTE DEL POZO, ESCALONES DE VARILLA DE 3/4" DE DIAM. A CADA 40 CM,
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO REFORZADO DE MEDIA
DENSIDAD, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS DEL MATERIAL, MATERIALES,MANO DE
OBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA.

PZA 5.00| $ 2187893 | § 109,394 65

ECA24-076  |INTERCONEXION A POZO COMUN, INCLUYE. 15 M DE TUBERIA, RELLENO CON
TEPETATE, PLANTILLA DE TEZONTLE, ASFALTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y REPARACION DEL POZO. PZA 4001 $ 654162 | § 26.,166.72

SUBTOTAL DE ESTAHOJA $ 1,661,995.85

ACUMULADO $ 5,695,534.00
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REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO (0+000 AL

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS

OBRA: 0+241.99). COLONIA PETROQUIMICA 1
: : tubre de 2024
UBICACION:  ENTRE AV. MANUEL AVILA CAMACHO Y AV. JACARANDAS, COLONIA PETROQUIMICA 1 Desl e opkiva de
LOCALIDAD:  COLONIA PETROQUIMICA 1; MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO AL: 10 de diciembre de 2024
CONTRATO:  ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2024-20 NUMERO DE CONTROL:
2024.033.1.03.2-D
PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE OBRA
CODIGO CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD |PRECIOUNITARIO|  IMPORTE
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR L
OCAMPO (0+000 AL 0+241.99). COLONIA PETROQUIMICA 1 0o 1 (5.
" " " ¢
. AGUA POT
ECA24-001  |TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO
EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS DEFINITIVAS, INCLUYE: MATERIAL MANO DE| 26304 3 178l s 3.100.21
OBRA Y HERRAMIENTA.
TATNC01 EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS DE 0.00 A 80 M DE PROFUNDIDAD, EN
MATERIAL "B" EN SECO, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O
LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, AFINES Y CONSERVACION DE LA| M3 230.76| § 14249 | § 34,163.40
EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA.
ECA24-010  |CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O LIMPIEZA, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO M3 311.69| $ 40360 | § 125,798.08
DE OBRA Y HERRAMIENTA.
ECA24-072  |PLANTILLA DE MATERIAL DE BANCO (TEZONTLE), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, M3 26.39| § 817.14 | § 21,564.32
ECA24-074.1 |RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEZONTLE), INCLUYE: COLOCACION ¥ ACOMODO
DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y| .0 Siratlic T P isii &
EQUIPO.
ECA24-028 | TOMA DE AGUA DOMICILIARIA DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO A BASE DE TUBO PAD RD-9
(TOMA DE MENOS DE 7.00 MTS), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EXCAVACION
CON MAQUINA EN MATERIAL | Y II, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,|  PZA 48.00 $ 1,541.50 | § 73,006.32
CONEXIONES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
LASUM-157 _ |SUMINISTRO DE EXTREMIDAD ESPIGA DE P.V.C.. DE 75 MM (3) . MATERIAL PUESTO EN EL
SITIO DE LOS TRABAJOS PZA 1.00| § 73188 | § 731.89
LAATR-105 _ |ATRAQUES DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL PUES™O EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS,
PZA 6.00| § 137843 | § 8,270.58
SUBTOTAL DE ESTA HOJA § 417,227.98

ACUMULADO s 6,112,761.98

IR



OBRA:

UBICACION:

LOCALIDAD:

CONTRATO:

PROVANOMIC S.A. DE C.V. . ATUNTASINTO e

FEATEFEC DE MORFLOS

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO (0+000 AL
0+241.99). COLONIA PETROQUIMICA 1

ENTRE AV. MANUEL AVILA CAMACHO Y AV. JACARANDAS, COLONIA PETROQUIMICA 1

COLONIA PETROQUIMICA 1, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO
ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2024-20

DEL: 17 de octubre de 2024

AL: 10 de diciembre de 2024

NUMERO DE CONTROL:

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS

2024.033.1.03.2-D

PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE OBRA

£opIsn

CONCEPTO

UNEDAD

 CANTIDAD PRECIO UNITARIO |

IMPORTE.

FIEHABILITACIéN DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR
OGAMPO (0+000 AL 0+241 99) COLONIA PEFHOGUIMICA 1

EXT-001

001754

SUMENISTRO Y COLOCACION DE COLADERA PLUVIAL PARA BANOUETA DE PMD CON
LOGOTIPO DE TODA LA TAPA DEL AYUNTAMIENTO, ARENERO Y DESCARGA A RED
MUNICIPAL, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, RESANES, EXCAVACION HASTA 2.00 M.
MAX., LONGUITUD MAX. 5.00 M CON TUBERIA DE PEAD, CAMA DE ARENA DE 5 CM DE
ESPESOR, TENDIDO DE TUBERIA DE PEAD DE 20 CM., RELLENO CON MATERIAL DE
BANCO TEPETATE, AGUA NECESARIA PARA COMPACTACION, PRUEBAS, RETIROS Y|
ACARREQ DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

PZA

18.00] § 10,662.82 | $

191,930.76

EXT-002

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD-26, DE 75 MM (3") DE
DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ML

467.90| § 269.77 | $

126,225.38

EXT-003

SUMINISTRO DE VALVULA TIPO COMPUERTA VASTAGO SALIENTE DE 75 MM (3") DE
DIAMETRO PARA PRESION DE TRABAJO DE 88 A 14.1 KG&CM2, MARCA VALVULAS
FERNANDEZ O SIMILAR MATERIAL PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

PZA

6.00| § 727891 | §

43,673.46

EXT-004

HIDROTOMA DE 76 MM (3") DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA

48.00) § 27737 | %

13,313.76

EXT-005

CONEXION DE TUBERIA DE PVC DE 3" (75 MM) RD-26 A LA RED MUNICIPAL DE LA CALLE,
INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

PZA

200| % 57223 | §

1,144.46

EXT-006

CONEXION DE TUBERIA DE PVC DE 4" (102 MM) RD-26 A LA RED MUNICIPAL DE LA CALLE,
INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

PZA

2.00| $ 201909 | §

4,038.18

EXT-007

INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HASTA &' DE DIAMETRO, (TEES, CODOS,
CRUCES, SILLETAS, REDUCCIONES, TAPONES, BRIDAS, COPLES, ETC.), DE P.V.C.,
INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y|
PRUEBAS CON LA TUBERIA.

PZA

37.00] $ 6413 | §

2,372.81

EXT-008

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DEG1
CM DE DIAMETRO, INCLUYE: TENDIDO Y COLOCACION,

ML

120.40| $ 1,252.86 | $

150,844.34

EXT-008

INSTALACION DE VALVULA TIPO COMPUERTA VASTAGO SALIENTE DE 75 MM (3") DE
DIAMETRO PARA PRESION DE TRABAJO DE 88 A 14.1 KG&CM2, MARCA VALVULAS
FERNANDEZ O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA

PZA

6.00| § 59817 | §

3,689.02

10

BASE NEGRA DE 10 CM DE ESPESOR CON MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN PLANTA|
CON GRAVA TRITURADA DE BASALTO DE 1 %" A FINOS, COMPACTADA HASTA ALCANZAR
EL 95% DE SU DENSIDAD TEORICA MAXIMA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE:
LIMPIEZA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA ECR-80 A RAZON DE 1.2 LT/M2,
MATERIALE, ACARREOS, DESPERDICIOS, FORMACION Y COMPACTACION, MANO DE
OBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA.

M2

1,620.53| § 596.34 | §

966,386.86

EXT-011

BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=25° KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESCR
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE:MATERIALES, MANO DE
OBRA ,DESPERDICIOS, ESCOBILLADO, CURADO, Y HERRAMIENTA

M2

54.85| $ 544.90 | §

29,887.77

SUBTOTAL DE ESTAHOJA $

ACUMULADO s

1,533,406.80

7,646,168,78
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DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS

PROVANOMIC S.A. DE C.V.

¥

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO (0+000 AL

OBRA:  04241.99). COLONIA PETROQUIMICA 1

UBICACION:  ENTRE AV. MANUEL AVILA CAMACHO Y AV. JACARANDAS, COLONIA PETROQUIMICA 1 E e uoede a2

LOCALIDAD:  COLONIA PETROQUIMICA 1; MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO AL: 10 de diciembre de 2024
CONTRATO:  ECA-DDUCP-FEFOM-LPN/2024-20 NUMERO DE CONTROL:
2024.033.1.03.2-D

PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE OBRA
CONCEPTO | UNIDAD CANTIDAD | PRECIO UNITARIO IMPORTE

. CODIGO

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR
OCAMPO (0+000 AL 0+241.99). COLONIA F'ETFIOQUIMICA 1

- . CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS e
EXT-012 CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS DE 2.00 X 2.00 MTS MEDIDAS EXTERIORES Y UNA
ALTURA DE 1.00 MTS, DESPLANTADA SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO DE 15 CM DE
ESPESOR CON CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, MUROS DE TABIQUE RQOJO RECOCIDO DE 24
CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO INTERIOR
CON APLANADO PULIDO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, LOSA DE 25 CM DE
ESPESOR DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DE 1/2" DE DIAMETRO
A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS Y EN DOBLE PARRILLA, SUMINISTRO Y COLOCACION
DE 2 CONTRAMARCOS DE 1.80 M DE LONGITUD ¥ DOS TAPAS DE POLIETILENO DE ALTA PZA 3.00| % 4457479 | & 133,724.37
DENSIDAD PARA CAJA DE VALVULAS, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO
Il, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (TEZONTLE), ACARREOS DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, MANQ DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

C0175¢

EXT-013 RENIVELACION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS CON TAPA, INCLUYE: MURO DE
TABIQUE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, CADENA DE CERRAMIENTO
DE 28 X 30 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL N°3 Y ESTRIBOS DEL N° 2 @ 20 CM DE|
CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DEMOLICION DE LOSA, Y COLOCACION DE CONTRAMARCO!
DE 1.40 M, TAPA Y MARCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA CAJA DE PZA 3.00 % 1350364 | § 40,510.92
VALVULAS, ARMADO DE LOSA CON VARILLA DEL N°3 @ 15 CM AMBOS SENTIDOS, LOSA
DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2,CIMBRA Y DECIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUBTOTAL DE ESTA HOJA $ 174,235.29

ACUMULADO &  7,820,404.07

TOTAL SIN IVA: § 7,820,404.07
ILV.A. 16,00 % § 1,251,264.65
TOTAL DEL PRESUPUESTO: § 9,071,668.72

H. AYUNTAMIENTO DE EOAfE. E MORELOS

ING. LUIS HECTOR MENDbZA ATRIANO
RESIDENTEJ. DE/)BHA

/

PROVANOMIC, S.A. DEC.V,

ING. FERNANDO GUADALUPE JIMENEZ PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Pigina6ded



AMEXD 1 (UNC) DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DEL ARMO 20248, DE COMFO
- R0 odc) :

SECCION QUINTA DEL REGLAMER
[ADMINISTRATIVO DEL ESTADD DE MEXIC, ESPECAMENTE EN

LBICACION:
LOCALIDAD: COLONLA PETROQUIMICA 1

ENTRE AV. MANUEL AVILA CAMACHO Y AV. JACARANDAS, COLONIA PETROQUIMICA 1

CONTRATO: ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2024-20

FOHMA PARTE DEL ACTA BE FINIGUITD.

T g

TRAZD Y NWVELACION DE TERRENO POR MEDIOS|
TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDD EJES, BANCO DE MIVEL
v REFEREMCIAS DEFINITIVAS, INCLUYE: MATERIAL MANO|
DE CBRA Y HERRAMIENTA,

PERIODO DE EJECUCION: DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024

I AVUNTAMRINTD D
EEATEFEC DR MORFLDS

PROVANOMIC S.A. DE C.V.

1ET1LET

10,602.27

1,852.52

S0, 468 62

185252

519,466 65

1815

$725.50

322550

EXCAVACION ([APERTURA DE CAJA) POR MEDICS
MECANICOS EN MATERIAL TIFQ | ¥ I, VOLUMEN MEDIDO|
EM BANCO,

M3

1,878.38

G287 | %

174, 256,41

0,00

1,737.63

F161,373.70

173763

$161,273.70

138,75

$12,885.71

1288571

(CARGA MECANICA Y ACARRED A TIRO LIBRE DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES /O
LIMPIEZA, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPD, MANG DE|
[CBRA Y HERRAMIENTA.

M3

2,439 50

OB 40744

0.00

$0.00

225892

301170011

30,00

225802

3811,700.11

180,37

37279733

50.00

§72,797.33

ECAZ4-013.1|CONSTRUCGION OE GAPA ROMPEDORA DE CAPILARIDAD]
A BASE DE MATERIAL GRANULAR (TEZONTLE) TAMANO
MAXIMO DE AGREGADD 6, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIAL, ACARREQS DEL BANCO AL SITIO DE LA CBRA,
TENDIDO ¥ ACOMODO (BANDEQ), VOLUMEN MEDIDO YA
ACOMODADOD.

M3

57,34

BET ST | 3

39,034.02

0.00

57,34

5620,034.02

0.00

95734

$630,034.02

0.00

ECAZ4-014 |CONSTRUCCION DE SUBBASE HIDRAULICA CON MATERIAL
DF BANCO [GRAVA CONTROLADA) EN PROPORCION 80-20
%  TEZONTLE-TEPETATE,  PUESTA EN  OBRA
COMPACTADA AL 05 % PROCTOR, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREOQS,  DESPERDICIOS, MANO  DE  CBRA,
MASUINARIA PARA LA HOMOGENEZACION, TENDIDO,

BANCO (GRAVA CONTROLADA) EN PROPORCION 80-20 %
TEZONTLE-TEPETATE. PUESTA EN OBRA, COMPACTADA
AL 85 % PROCTOR, INCLUYE: MATERIALES, ACARRECS,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MAGUINARIA PARA LA
HOMOGEMEIZACION, TENDIDO, NIVELACION, RIEGO DE|
AGUA, COMPACTACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

NIVELACION, RIEGO DE AGUA, COMPACTACION, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.
[ECAT8-016 |CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE

M3

287,20

w

TH1.55 | §

227,333.18

0.00

287.20

322733318

0,00

3227,330.16

0,00

M3

250.75

188,4E1.16

0.00

0.00

0.00

0.00

250,75

$108,481.16

$168,431.78

ECAZ4-043 |RIEGO DE MPREGNACION APLICADO A UNA BASE LIMFIA|
CON PETROLIZADCRA A BASE DE EMULSION ASFALTICA
DE FRAGUADO LENTO, A RAZON DE 1.5 LTSMZ INCLUYE:
SUMINISTRO, MATERIALES, ACARREOS, APLICACION,
PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y BARRIDO,

" |RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE|
08 LTM2,  WNCLUYE: SUMINISTRD, ACARRED ¥
APLICACION,

Mz

M2

187167

167167

“w

“

B4.478.31

34,480.84

0.00

163022

$63,224.72

0.00

1.638.22

$63,224.72

§1,251.60

§1,251.60

0.00

$0.00

1.639.22

$33,800.72

0.00

30.00

1,639.22

$33,800.72

3245

366812

$0.00

366812

RIEGO DE SELLO A BASE DE CEMENTO PORTLAND EN
PROPORCION DE 0.8 KG/M2, INCLUYE: SUMINISTRO, AGUA
NECESARIA, BARRIDD ¥ LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.

M2

1.671.67

15,506.68

0.00

§15,203.02

0.00

$15,200.02

3245

$302.76

$302.78

ECAZ4-047 |CONSTRUCCION DE CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA CON
(AGREGADO MAXIMO DE 19 MM. DE 8 CM. DE ESPESOR|
COMPACTO, ELABORADA EN PLANTA, COMPACTADA AL 05
% DE SU DENSIDAD TEORICA MAXIMA POR MEDICS
MECANICOS, NCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPD ¥
HERRAMIENTA.

MZ

167167

B5.15 [ §

1,011,811.10

0.00

1,838.22

$091.67288

0.00

1.838.22

$991,973.98

$18,837.12

318,837.12

|EcA24-054 |RECUCTCR DE VELOCIDAD DE MEZCLA ASFALTICA EM
CALIENTE, CON UNA ALTURA DE 15 CM, ANCHO TOTAL DE
150 CM, UM INICIO DE RAMPA DE 50 CM, 50 CM DE
COROMA Y 50 CM DE RAMPA DE DESCENSQ, DEJANDO UN
ESPACIO DE 20 CM DE GUARNICION A INICIO DE TOPE,
PINTADD COM PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE Y|
MICROESFERAS, EN FRAMIAS DIAGOMNALES ALTERMADAS|
EN COLOR NEGRO Y AMARILLO, REFLEJANTE DE €0 CM DE|
ANCHO CON UNA INCLINACION DE 45° EN DIRECCION AL
CENTRO DE LA VIALIDAD, INCLUYE: RIEGD DE LIGA A
RAZON DE 0.80 LM2, EQUIPO DE APLICACION DE PINTURA
{FINTARRAYAS), MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

=

ML

28.00

(e —

ELABORO

ING, FERNANDO GUADALUPE JIMENEZ PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

120205 | ¥

3817740

5,35

$32.753.47

33275347

285

5342163

$3.423.03

~ SUBTGIAL DE ESTAHGJA §

ACUMULADO $

3,405,828.70
3,405,628.79

3000 Pagem 1 dad

$0.00

$3,095,954.48
$3,005,954.49

$0.00
5000

T 33,095,54.49
33,005,854,49
AUTORIZO

RESIDENTE DE OBRA

ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANG

$300,674.32
$300,674.32

30.00
30.00

$309,674.32
$302.874.32
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'| REHABILITACION DE PAVIMENTO GON ASFALTO DE CALLE MELGHOR OCAMPO (0+000 AL 0+241.99). COLONIA PETROQUIMICA 1

IBICACION: ENTRE AV. MANUEL AVILA CAMACHO Y AV,

o|LOCALIDAD:  COLONIA PE

SUMINI AN

COMEX O CARACTERISTICAS SIMII.ARES EN COLOR|
BLANCO YiO AMARILLO CON MICROESFERA PARA|
BALIZAMIENTO CON FRANJAS DE 15 CM. DE ANCHO,
INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, MATERIALES, EQUIPD,
HERRAMIENTA Y MANC DE CBRA.

TROQUIMICA 1
TRATD: ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2024-20

 |PERIODO DE EJECUCION: DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024

ML 11200| § 2478 ( § 2,775.36 0.00

50.00

112.00

52,775.36

0.00

$0.00

112.00

$2.775.36

0.00

30.00

50.00

30.00

|Ecrz4050 [SUMINISTRC ¥ APLICACION DE PINTURA EN CRUCE|
PEATOMNAL, COLOR  AMARILLO Y/ BLANCD CON
MICROESFERA, FINTURA PARA TRAFICO BASE AGUA|
MARCA COMEX O SIMILAR, INCLUYE: PREPARACION DE
LA SUPERFICIE, MATERIALES. EQUIPD, HERRAMIENTA,
LIMPIEZA Y MAND DE QBRA,

DEMOLN POR MEDIOS M ICCS DE GUARNI
DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: EXCAVACION, CARGA Y
ACARREQ DE MATERMAL FRODUCTO DE DEMOLICION
FUERA DE LA OBRA,

M2 5600 3 %212 | % 6,078.72 D.00

5000

£0.072.24

0.00

$0.00

55.96

30,072.24

5048

£0.00

5648

ML AT3.4758 28,7168.31 0.00

w
3
@
&

-

473.4758

$28.,716.31

0.00

473.4758

$28,718.31

0.00

GUARNICION DE COMCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO
RESISTENCIA NORMAL F'C=200 KG/CMZ, SECCION
TRAFEZOIDAL DE 15 X 20 X 50 CM, INCLUYE: TRAZO,
EXCAVACION, COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE,
AGLA NECESARIAFREFARACION DE LA SUPERFICIE,
CIMBERA, DESCIMBRA, MAND DE OBRA, VIBRADD, EQUIFD
¥ HERFAMIENTA.

ML 485.00| § 45315 | § 219.77.75 0.00

30,00

48127

$218,087.50

0.00

50.00

481.27

$218,087.50

$1,690.25

$0.00

§1.680.25

SUMINISTRO ¥ APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO EN
GUARNICKON, COLOR  AMARILLO  INCLUYE:  LOS|
MATERIALES, LA MANO DE OBRA PARA LA PREPARACION
DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE FINTURA, LIMPIEZA, EL
EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIA.

26,432.50 0.00

481.27

$26,229.22

0.00

481.27

$28,228.22

20328

$203.28

|EcAza-039 |DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO|
ESPESOR VARIABLE DE B A 10 CM. INCLUYE: CARGA ¥
[ACARREQ DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMCLICION
FUERA DE LA DBRA

M2 082.00) § 7069 (% 76,681.78 0.00

$0.00

926.20

$73,808.88

0.00

30.00

$73,808.88

$2.852.00

30.00

32,852.00

|ECAza-040 |RELLEND FARA BANGUETA GCOM MATERIAL TIPD B
[TEPETATE), INCLUYE: SUMINISTRO, ACARRED,
NIVELACION, AFINE ¥ COMPACTACION EN CAPAS DE 20
CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS.

M3 18240 5 T03.51 | § 135,355.22 0.00

143.48

§107,960.64

0.00

$107.060.64

ae4

$27,304.68

327,304,688

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM, DE ESPESOR|
DE CONCRETO HIDRALLICO FRAGUADD NORMAL.
(AGREGADO MAXIMO DE 20 MM, RESISTENCIA F'C=200
KG/CM2 HECHO EN OBRA, INCLUYE: MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE CBRA, ACABADO ESCOBILLADD,
[CURADO, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.

|Ecazacs

ECAZ4-001 |[TRAZO ¥ NWVELACION DE TERRENO POR MEDIOS)
TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES, BANCO DE NIVEL
¥ REFEREMCIAS DEFINITIVAS, INCLUYE: MATERIAL MANC)
DE DHRA Y HERFRAMIENTA.

M2 B62.00| 5 50387 | $ 484.530,54 0.00

F0.00

B71.34

$438 86782

0.00

$0.00

arn.

$438,867 82

90,68

$45.662.72

0.00

S45.662.72

M2 470,31| 8 178§ 5,540.25 470,11

$5,540.25

0.00

30.00

0.00

$0.00

47031

$5,540.25

0.00

30,00

30,00

30,00

ECA24-D05 [CORTE CON DISCO DE CONCRETO hSFE_TIOO. DE 2.50 A
5.00 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA,
MATERIAL, EQUIPD Y HERRAMIENT A

M 1,018.00

-
&
=]
=
w

42,827.28 B78.80

$41.08308

0.00

676.80

34100398

$1,733.28

$1.733.28

EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZAMJAS DE 0.00 AB.O M|
DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL "B EN SECO, INCLUYE:
AFLOJE ¥ EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE Of
LIMPIEZA DE PLANTILLA ¥ TALUDES, REMCCION, AFINES Y
CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA
INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA.

LAEXC-01

M3 1.135.45 161.790.27 89858

142,48 |

£09,504.81

0.00

0.00

698.96

$59,584.81

43840

8215546

562,195.48

ING, FERNANDO GUA.DN.IJPE JIMGNEZ PEREZ
SUPERIN 1ON

1,753, 48606

ACUMULADO  § 4,580,114.85

5146,229.04
5146,229.04

Pigine 2 de 8

30551797
54,001, 4T248

(wp)

$0.00
$0.00

ING, LUIS HECTOR ME
RESIDENTE DE

$1,051,747.01
$4,147,701.50

AUTORIZO

$141, 736 08
545141238

50,00
50.00

$140. 73005
$451,412.37




24 DE DHCIEMERE DEL AN, 2024, DE CONFORMIDAD A

£ CADA Urea o L]

A ESTIMACIEIN FINAL; DESCRIBIENDO CABA|

UBICACION:

LOCALIDAD:
~ |CONTRATO:
|

COLONIA PETROQUIMICA 1
ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2024-20

ENTRE AV. MANUEL AVILA CAMACHD ¥ AV. JAC,

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR OGAMPO {(+000 AL 0+241.99). COLONIA PETROGUIMICA 1

COLONIA PETR

R = o
CARGA MECANICA Y ACARREOD A TIRC LIBRE DE MATERIAL|
PRODUCTD DE EXCAVACIONES, DEMOUCIONES YiO|
LIMFIEZA, MCLUYE: MAQUINARIA, EQUIFO, MANOD DE|
COBRA Y HERRAMIENTA,

PERIODS DE EJECUCION: DEL 17 DE OGTUBRE DEL 2024 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024

M3

1,476.08

NUMERC DE CONTROL: 2024033.1.032-0

40360

585,749.92

w0865

$368,731.14 0.00 0.00

0.00

30,00

908,85 $368,731.14

§229.018.78

Sp0,018.78

PLANTILLA DE MATERIAL DE BANCO [TEZONTLE). INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPD Y|
HERRAMIENTA.

M3

46.38

a17.4

w

37,898.95

3$37,898.95 0.00 $0.00

0,00

46.38 $37,809.95

0.00

30,00

0,00

50.00

SUMINISTRO ¥ COLDGACION DE TUBO DE POLIETILEND
DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 38 CM DE DIAMETRO,
INCLUYE: TENDIDO ¥ COLOCACION,

25490

Q42,21

240,168.33

252.80

$233,002.25 000 30,00

0.00

25260 5238002 25

2.30

12,167.08

$2,187.08

ECAZ4-024.8]

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TUBD DE POLIETILENO|
DE ALTA DEMSIDAD (PEAD) DE 45 CM DE DIAMETRO,
INCLUYE: TENDIDO Y COLOCACION,

ML

24690

128423

37,076.38

115.40

$143,200.14 000 30.00

0.00

$0.00

11540 514820014

131,50

$18B,878.25

$168,876.25

RELLEND COW  MATERIAL DE BANCO (TEZONTLE),
INCLUYE: COLOCACION ¥ ACOMODOD DE MATERIAL,
ACARRECS DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA ¥ EQUIPD.

M3

SRR

T10.29

w

T05,445 87

53185

$377,838.77 0.00 30,00

0.00

531.85 §377.834.77

461,23

332760706

$327.607.08

ECAZ4-0231

SUMNISTRO ¥ COLOCACICN DE COLADERA FLUVIAL PARA
BANQUETA DE FMD CON LOGOTIPS DE TODA LA TAPA DEL
AYUNTAMIENTD, ARENERC Y DESCARGA A RED
MUNICIPAL,  INCLUYE:  EXCAVACION,  PLANTILLA,
RESAMES, EXCAVACION HASTA 2.00 M, MAX, LONGUITUD
MAX. 5.00 M CON TUBERIA DE PEAD, CAMA DE ARENA DE 5|
CM DE ESFESOR, TENDIDG DE TUBERIA DE PEAD DE 20
CM, RELLEND CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE,
(AGUA NECESARIA PARA COMPACTACION, PRUEBAS,
RETIROS ¥ ACARRECQ DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION.

PZA

14.00

10.662.82

-

140,279 48

0.00

$0.00 0.00 50.00

0.00

0.00 50.00

§140.279.48

$140,279.48

ECAZA-034.2

COLOCACISN DE REJLLA DE PISO DE 60 X 40 CM DE
POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD, INCLUYE: RETIRO GE
LA EXISTENTE ¥ RESAMES.

PZA

505511

-

506511

0.00

$0.00 0.00 50,00

0.00

30,00

0.00 $0.00

$5.055.11

35,055.11

ECAZ4-080.5| DESCARGA DOMICLIARIA CON TUBERIA DE POLIETILENC]

DE 6" DE DIAMETRO A UNA LONGITUD DE 3.50 HASTA 6.00
MTS, INCLUYE: EXCAVACION COMN MAQLING, SUMINISTRCS
DE MATERIALES, CONEXION, INSTALACION DE TUBERIA,
INTERCCNEXICN RED PRINCIPAL, RELLEND DE TEPETATE
[COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM AL 90 % PROCTOR A
MWIVEL DE SLIBRASANTE. EQUIPD Y HERRAMIENTA.

PZA

$5.00

2,688.73

147 88015

41,00

$110,237.83 0.00 0.00

0.00

41.00 3$110,237.83

$37 64222

30,00

33784222

ECAZA-07D.4)

POZO DE VISITA ACABADO COMUN, CON PROFUNDIDAD A
RASANTE HIDRAULICA DE HASTA 2,00 M, CON MURD DE
TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 28 CM DE ESPESOR
COLDCADO A TIZON JUNTEADD ¥ APLANADO INTERIOR
CON MORTEROD CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO PLLIDO,
FLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CMZ DE 5
(CM DE ESPESCR, LOSA DE CONCRETO FIC= 200 KGICM2
DE 20 CM DE ESPESOR PARA DESFLANTE DEL POZO.
ESCALONES DE VARILLA DE 34" DE DIAM. A CADA 40 CM,
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE
POLIETILENG REFORZADO DE MEDIA DENSIDAD, INCLUYE:
ACARREQS INTERNCS DEL MATERIAL, MATERIALES MANG
DE OBRA, EQUIFG Y HERRAMIENTA,

PZA

5.00

M.878.93

109, 204.65

500

5109, 384 65 0.00 $0.00

0.00

500 $100,384.65

$0.00

50.00

50.00

ECA24-078

INTERCONEXION A POZO COMUN, INCLUYE: 1.5 M DE
TUBERIA, RELLENO CON TEPETATE. FLANTILLA DE
TEZONTLE, ASFALTO, MATERIALES. MANO DE CBRA
EQUIPD, HERRAMIENTA ¥ REPARACION DEL POZO.

4.00

654188

26,166.72

4.00

$26,166.72 0.00 30,00

0.00

4.00 $26,166.72

0.00

ING. FERNANDO GUADALUPE JIMENEZ PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ACUMULADO

2,334,118.52
6,933,231.37

51,414,470.55 50.00
$1,560,600.59 54.001,472.48
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$0.00
$0.00

$1,412,470.55
$5,562,172.05

AUTORI

ING. LUIS HECT
RESIDE|

3012,645.08
$1,371.050.36

$0.00
$0.00

$910,645.98
$1.371,050.35



ANEXD 1 {UNG) DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DEL ARG 2024, DE CONFORMIDAD A LA

SECOGN QUINTA DEL REGLAMENTO DEL LBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO.

236 ¥ 237 DEL EN ESTE OUEDAN
[WOLUMEMES EIECUTADOS DE ACLERDO COM EL CONTRATO ¥ A LOS COMVENIOS

EN CADA UNA DE LAS

AS £OMO LOS O TRABAID

| ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO. ESPECIALMENTE EN LOS ARTICULOS 234, 235,

ESTIMACIONES, ¥ ESARIO DE DEs

f EN SU CASO|

UBICACION:  ENTRE AV. MANUEL AVILA CAMAGHO Y AV.
LOCALIDAD: _COLONIA PETROQUIMICA 1

, COLONIA PETRC 1

LOS|
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR DCAMPO (04000 AL 0+241.86). COLONIA PETROGQUIMICA 1

UNG DE LOS CREDITOS A FAVOR ¥ DE CADA UNA DE LAS

LS CONCEPTOS GENERALES QUE LES DERON ORSGEN Y 5U SALDO RESULTANTE QuE|

FOiMA PARTE DEL ACTA DE FINIGUITE.

CONTRATO: ECA-DDUOP-FEFOM-LPNZ024-20
PERIODO DE EJECUCION: DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024

_NUMERO DE COMTROL: 2024,

TRAZO ¥ NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS|
TOPCGRAFICOS, ESTASLECIENDO EJES, BANCO DE NIVEL
¥ REFERENCIAS DEFINITIVAS, INCLUYE: MATERIAL MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Mz

ML PE TROGUIMICA 1

20280| % 11.78 | § 3.448.18

263.04

$3.108.21

0.00

0.00

$0.00

26394

§3.100.21

28.86

3azer

5330.97

EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS DE 0.00 ABO M
DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL "B” EN SECO, INCLUYE:
AFLOJE ¥ EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O
LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, AFINES Y|
CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA  La
INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA.

LAEXC-01

M3

30804 3 14240 | 5 43,882.62

230.78

$34,763,40

50.00

0,00

50,00

23.76

534,163 40

§6,720.22

$0.00

S8.720.22

|ECA23010 |CARGA MECANICA ¥ ACARRED A TIRO LIERE DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIOMES Y/O)
LIMPIEZA, INCLUYE: MAQUINARIA. EQUIPO, MAND DE
OBARA Y HERRAMIENTA.

M2

161,621.62

160

$125,798.08

0.00

3Nes

$125,708.08

$35,823.54

53582354

[ECAZ4-070 |BOMBEC DE ACHIOUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 67 Y|
8 HP, INCLUYE: MAND DE OBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA.

HORA 10.00( § 18780 | §

1,878.00

0,00

0.00

0.00

0.00

$1,870.00

$1,879.00

ECAZ4-072 |PLANTILLA DE MATERIAL DE BANCO (TEZONTLE), INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANG DE CBRA, EQUIPD Y|
HERRAMIENTA.

M3

20285 817.14

23,925.86

$21.564.37

0.00

30,00

0.00

30.00

8.3

521,564,327

289

3238153

50.00

$2,361.53

ECAZ4074 1|RELLEND COM MATERIAL DE BANCO (TEZONTLE),
INCLUYE: COLOCACION Y ACOMODO DE MATERIAL,
ACARREDS DENTRO DE LA OBRA, MAND DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

M3

27528 $ 710,29

105,528 63

21061

148,564,108

0.00

5000

30.00

21061

$140,504.18

545,534.45

£0.00

345,034,495

SUMINISTRO E  INSTALACION DE TUBO DE PVC
HIDRAULICO RD-26, DE 75 MM (3°) DE DIAMETRO, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO|
DE CBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ML

66,383.42

0.00

$0.00

0.00

$0.00

$0.00

0.00

30,00

$66,363.42

30,00

568,363 42

|ECAZ0-251 [SUMNISTRO CE VALVULA TIPG COMPUERTA VASTAGO
SALIENTE DE 75 MM {3} DE DIAMETRO PARA PRESICN DE|
TRABAJO DE 88 A 141 KGACMZ, MARCA VALVULAS
FERNANDEZ O SIMILAR MATERIAL PUESTO EM EL SITIO DE
LOS TRABAJOS

FZA

00| 5 727881 | § 21,836.73

0.00

0.00

3.00

321,836.73

30.00

$21,838.72

LAVTP-110 |VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA|
VASTAGO FIJO DE 102 MM {47) DE DIAMETRO, INCLUYE:
EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLOS DE 3" X S8 DE|
DIAMETRO, MATERIALES, ACARREQS, DESPERDICIOS,
MANO DE CBRA, EQUIPG Y HERRAMIENTA.

200(% 9,885.51 [ § 19,731.02

0.00

0.00

0.00

19,7302

$18,731.02

LAVTP-105 [VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA
VASTAGO FIIO DE 152 MM (67 DE DIAMETRO, INCLUYE:
EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLOS DE 3" X 58" DE
DIAMETRO, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS,
MAND DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA

14,350.72 | § 14,350.72

0.00

0,00

0.00

$0.00

0.00

$14,350.72

30,00

§14,350.72

LAMID-106 |HIDROTOMA DE 76 MM (37) DE DIAMETRO, INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREDS,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIFC Y
HERRAMIENTA,

2400| 3 27T | % 6,655 68

0.00

0.00

$0.00

24.00

36,656.88

56,656.88

[EcAzanze [TOMA DE AGUA DOMICILIARIA DE 13 MM (VZ) DE|
DIAMETRO A BASE DE TUBO PAD RD-8 (TOMA DE MENOS
DE 7.00 MTS), INCLUYE: MATERIALES, MANC DE OBRA,
EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL | Y Il, RELLEMNO|
CON  MATERIAL  PRODUCTO  DE  EXCAVACION,
|CONEXIONES, EQUIFO Y HERRAMIENTA.

5500 % 1.541.50 | § 84,737.45

48.00

$73,906.32

0.00

30.00

48.00

§73.906.32

$10,791.13

§10,791.13

LASUM-15T [SUMINISTRO DE EXTREMIDAD ESFIGA DE P.V.C., DE 75 MM
(3, MATERIAL PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

PZA

400| % T38| S 292756

7389

.00

$0.00

30.00

$731.00

00

$2,195.87

50.00

5210567

ING. FERNANDO GUADALUPE JIMENEZ PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

846,950 .68
7,580,182.08

3408 057 .40
$1.960,658.99
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REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO (0+000 AL 0+241.99). COLONIA PETROGQUIMICA 1
mmuﬂwmwmmmummranmm

AS] TRABAIO UNA aew e L. i i
A ENTRE AV. MANUEL AVILA CAMACHO Y AV, JACARANDAS, COLOMAPEI'FIOQU‘HIGA1

UING DE LOS CREDITOS A FAVOR ¥ EN ADA FARTES ¥ |LOCALICAD: COLONIA PETROGQUIMICA 1 ERTE PEEITE
3 CONTRATC: EMWW?EW LPN/2024-20 5 NUMERO DE CONTROL: 2024.033.1.03.20

MIC S.A. DE C.V.

WMWMWUWWYSUMMTMM
= : PERIODO DE EJECUCION: DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024

[FORMA PA.KUE DEL ACTA DE FINVIUATO.L

v

” =
ONEXION DE TUBERIA DE PVC DE 37 (75 MM) RD-26 A LA
RED MUNICIPAL DE LA CALLE, INCLUYE: MATERIAL,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE CBRA.

PZA 1.00) % 57223 |3 57223 0.00 $0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 ona 50.00 1.00 3572.23 50.00 §572.23

LAIN-102 TUBO DE PVC HIDRAULICO RD-268, DE 102 MM (47) DE
DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS, CORTES,

DESPERDICIOS, MANG DE OBRA, EQUIPO ¥ HERFAMIENTA. ML 24200( % 5442 | 3 85,760,684 0.00 $0.00 0,00 50.00 .00 50.00 0.00 $0.00 242.00 $B5,760.64 50.00 385,760,684

LAHID-105  |HIDROTOMA DE 102 MM (47 DE DIAMETRO, INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARRECS,
|[DESPERDICIOS, MANO DE OBRA.  EQUIPO Y
HERRAMIENTA.
LASUM-160 [SUMINISTRO DE EXTREMIDAD ESPIGA DE P.V.C., DE 100,
MM {47 , MATERIAL PUESTO EN EL SITIO DE LOS| PZa 400 & 80730 | § 3.220.20 o.oa 50.00 0.00 $0.00 0.00 30,00 0.00 30,00 4,00 53.220.20
TRASAIDS

LACXN-103 |CONEXION DE TUBERIA DE PVC DE 47 (102 MM) RD-28 A LA|
RED MUNICIPAL DE LA CALLE, INCLUYE: MATERIAL, PZA 100 % 201009 | § 2.019.09 0.00 50.00 0.00 30.00 0.00 50.00 0,00 0,00 1.00 52.019.0% 30,00 32,019.09
HERRAMIENTA, EQUIPC ¥ MANO DE OBRA.
LAIN-115  |INSTALACION DE FIEZAS ESPECIALES DE HASTA & DE|
DIAMETRO, (TEES, CODOS, CRUCES, SILLETAS,
REDUCCIONES, TAPONES, BRIDAS, COPLES, ETC.). DE|

PV.C.. INCLUYE MAND DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA., PZA 13.00| % 6413 | § 833.69 oo 50.00 0.00 50.00 0.00 £0.00 0.00 000 13.00 383360 50.00 83360
FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS CON LA
TUBERIA,

LAATR-105 [ATRAQUES DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL PUESTO|
EM EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS DE 2.00 X 200
MTS MEDIDAS EXTERIORES ¥ UNA ALTURA DE 1.00 MTS,
DESPLANTADA SOBRE PLANTILLA DE COMNCRETO DE 15
CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 100 KG/CMZ,
MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDD DE 24 CM DE
ESPESOR ASENTADG CON MORTERD CEMENTO ARENA
1:5. ACABADO INTERIOR CON APLANADO PULIDO A BASE
DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, LOSA DE 25 CM DE|
ESPESCAR DE ONCRETO F'C= 250 KGICM2 ARMADA CON
VARILLA DE 1/2° DE DIAMETRO A CADA 15 CM EN AMBOS

LACPV-116 SENTIDOS ¥ EN DOBLE PARRILLA, SUMNISTRO ¥ PZA 300 3 68,205683 | § . 204.BET.TR 0.00 30.00 0.00 0,00 0.00 $0.00 0.00 50.00 o0 $204,887.79 50.00 $204.BET.TR
COLOCACION DE 2 CONTRAMARCOS DE 160 M DE
LONGITUD ¥ DOS TAPAS DE POLICONCRETO PARA CAJA
DE VALVULAS, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN|
MATERIAL TIPO I, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO)
DE BANCO (TEZONTLE), ACARREOS DEL MATERIAL
PRODUCTS DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA,
SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPD Y HERRAMIENTA.

PZA 00| s 31388 | § 8,720.66 0.00 $0.00 o000 0.00 0.00 F0.00 0.00 $0.00 31.00 38,720,688 $0.00 $0,720.68

30,00 33,2200

PZA 600| % 1,378.43 | 3 8,270.58 6.00 $8,270.58 0.00 50,00 0.00 $0.00 .00 38,270.58 0.00 50.00 $0.00 50.00

ECAZ22-028 |RENIVELACIGN DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULA|
(CON TAPA, INCLUYE: MURO DE TABIQUE ACENTADD CON
MORTERD CEMENTO  AREMA  1:5, CADENA DE
CERRAMIENTO OE 28 X 30 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL
N*3 Y ESTRIBOS DEL N* 2 @ 20 CM DE CONCRETO F'C=200

KGICM2, DEMOLICION DE LOSA CONTRAMARCO DE 1.40 M, PZA 3.00 3 1548410 | $ 46,482.30 0.00 $0.00 0.00 50,00 0.00 30.00 0.00 30,00 300 $46,482.20 30.00 $46,482.30
TAPA Y MARCO DE FO FO DE 120 KG. ARMADO DE LOSA
CON VARILLA DEL N°3 @ 15 CM AMBOS SENTIDOS, LOSA
DE CONCRETO FC2D0 KG/CM2,CIMBRA Y DECIMBRA,
MATERIALES, MANG DE CBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA.

SUBTOTAL DE ESTAHOJA § 361,784.18 $8,270.58 30.00 [ $0.00 $8.270.58 $353,523.60 30.00 $353,523.60

L
ACUMULADO  § T.041,076.24 §1.877,927.57 34,001 47248 $0.00 $5,879,400.03 $1,6482,576.24 30.00 $1,992,578.23
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[SECCIIN GUINTA DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECMO SEGUNDO DEL CODIGO|
€ MEXICO, EN LOS ARTICULDS 234, 735,
236 v 237 DEL wi0: EN ESTE aUEDAN :

LOS,
e S G REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO (0000 AL 0+241.99). COLONIA PETROQUIMICA 1
VOLUMENES  EIECUTADOS DE ACUERDO COM EL CONTRATO Y A LOS CONVENIOS

ENTRE AV. MANLEL AVILA CAMACHO ¥ AV. , COLONIA PET 1
COLONIAPETROQUIMICAT R BRI
ECA-DDUOP-FEFOM-LPNiZOZ&Z0 i NUMERD DE CONTROL: 2024.033.1.03.2-0

AS £OMO LOS O TRABAID
ESTEMACIONES, ¥ DE LA
UNO DE LOS CHEDITOS A FAVOR ¥ EN CONTRA DE CADA UINA DE LAS PARTES ¥ EN 5U caso|LOC

¥

LOS. CONCEPTOS GENERALES QUE LES DIEROM ORSGEN ¥ SU SALDO RESULTANTE QUE
FOUMA PARTE DEL ACTA DE FINIQUITO.
T v S e

PERICCO DE EJECUCION: DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024

|REHABILITAGION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELGHOR OCAMPO (04000 AL 0+241.69), COLONIA

S

ECAZ4-013.1|CONSTRUCCION DE CAPA ROMPEDORA DE CAPILARIDAD)
A BASE DE MATERIAL GRANULAR {TEZONTLE) TAMARD)
MAXIMO DE AGREGADO 6", INCLUYE: SUMINISTRO DE|
MATERIAL, ACARRECS DEL BANCO AL SITIO DE LA OBRA,
TENDIDO ¥ ACOMODO (BANDED), VOLUMEN MEDIDO YA/
ACOMODADD.

ECA24-014 |CONSTRUCCION DE SUBBASE HIDRAULICA CON MATERIAL

DE BANCO (GRAVA CONTROLADA) EN PROPORCION BO-20
%  TEZONTLE-TEFETATE.  PUESTA EN  OBRA,
COMPACTADA AL 55 % FROCTOR, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREDS, DESPERDICIOS, MANO DE DERA, M3 000(% 155 % - 0.00 $0.00 69.06 $55,376.84 0.00 50.00 €9.06 555,376.84 £0.06 ~$55,376.84 .00 555 37084
MAQUINARIA PARA LA HOMOGENEIZACION, TENDIDO,
NIVELACION, RIEGO DE AGUA, COMPACTACION, EQUIPO Y
HERRAMIENTA,

hEC&?‘-OsS SUMINISTRO ¥ APLICACION DE PINTURA TRANSITO MCA_
COMEX O CARACTERISTICAS SIMILARES EN COLOR
BLANCO ¥/O AMARILLO CON  MICROESFERA PARA
BALIZAMIENTO COM FRANJAS DE 15 CM. DE ANCHO,
INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M3 000f 3 BET.51 | § - 0.00 50.00 11413 §70,182 82 0.00 30.00 11413 376,182.02 =114.13 57818262 30,00 -376,182.02

ML 0003 2478 | 3 - 0.00 0.00 134 333 000 $0.00 134 33 134 53 30.00 -S3

o B X HA E
ECA24-037 |DEMOLICH POR MEDIOS ME! ICOS DE GUARNICH
DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: EXCAVACION, CARGA Y|
ACARREQ DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
FUERA DE LA OBRA

ML 0.0000| 3 BOES | 5 - .00 30.00 7.7942 547272 0.00 30.00 77042 347272 77042 -5472.72 50.00 347272

£ 0.00 30,00 0.00 30.00 0.00 50,00 0.00 50.00 $0.00 30.00
ECAZ4-001 [TRAZO Y NIVELACION DE TERRENQ POR MEDIOS
TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES, BANCO DE NIVEL
¥ REFERENCIAS DEFINITIVAS, INCLUYE: MATERIAL MANC
DE OBRA Y HERRAMIENTA

ECAZ4-072 (PLANTILLA DE MATERIAL DE BANCO (TEZONTLE), INCLUYE:
ﬁ::m:P?TEE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO'Y M3 ooofs a17.14 $0.00 147 $1.201.20 0.00 $0.00 0.0 $0.00 1.47 $1.201.20 -1.47 -$1,201.20 30,00 -§1.201.20

M2 000| % 1.78 $0.00/ 807 $95.08 0.00 $0.00 0.00 50.00 a.07 $95.06 807 -$05.06 $0.00 -5B85.08

CONGERTOS EXTRAORDINARIOS

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE COLADERA FLUVIAL PARA
BANCUETA DE PMD CON LOGOTIPO DE TCOA LA TAPA DEL
[AYUNTAMIENTO, ARENERO Y DESCARGA A RED|
MUNICIPAL, INCLUYE:  EXCAVACION,  PLANTILLA,
RESANES, EXCAVACION HASTA 2.00 M, MAX., LONGLITUD)

MAX. 5.00 M CON TUBERIA DE PEAD, CAMA DE ARENA DE 5| o _
EXT-001 CM DE ESPESOR, TENDIDO DE TUBERIA DE PEAD DE 20) PZA 0.00( % 10,662 82 50.00 18.00 5191,530.78 0.00 50.00 000 30.00 18,00 $191,530.78 18,00 -$191,830.78 $0.00 $101,030.76
CM., RELLENG COW MATERIAL DE BANCO TEPETATE,
(AGUA NECESARIA PARA COMPACTACION, PRUEBAS,

RETIROS ¥ ACARRED DE MATERIAL PRODUCTO DE|
EXCAVACION.

SUMINISTRO E  INSTALACION DE TUBO DE FPVC
HIDRAULICO RD-28, DE 75 MM (T7) DE DIAMETRO, INCLUYE:
EXT-002 |MATERIALES, ACARREDS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO ML 000( % 280.77 $0.00 487.90 $126,225.38 000 30.00 0.00 $0.00 487.90 $126,225.38 ~467.80 -$126,225.38 5000 -§126,225,38
DE OBRA, EQUIPD Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO DE VALVULA TIPO COMPUERTA VASTAGO)
SALIENTE DE 75 MM (37) DE DIAMETRO PARA PRESION DE

EXT-003 [TRABAJO DE 88 A 141 KGACM2, MARCA VALVULAS FZa 0.00| % 7.278.91 30.00 8.00 $43,673.46 0.00 50,00 0.00 $0.00 6.00 $43,673.46 .00 ~$43,672.48 $0.00 ~$43,873.48
FERNANDEZ O SIMILAR MATERIAL PUESTO EN EL SITIO DE|
LOS TRABAJCS
SUBTOTAL DE ESTA HOJA $0.00 §383,125.85 $132,065.69 ;' $0.00 5495,191.55 -8495,191.55 30.00 -3455,191.55
ACUMULADD § T.041,976.24 $2,341,053.43 $4.132.538.15 $0.00 56,474.501.58 ’\ §1.467.304 .89 30.00 §1,.4687,384 63
C..,- -
R ()
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[AMEXO 1 [UNO| DE FECHA 24 DE DICEMERE DEL ANO 2024, DE CONFORMIDAD A LAl
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[SECOAN QUINTA DEL REGLAMENTO DEL LB

236 ¥ 237 DEL REGLAMENTO; EN ESTE DOCUMENTO OUEDAN REGISTRADOS LOS| e
¥ e g REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO (04000 AL 0+241.88). COLONIA PETROQUIMICA 1

DE ACUERDO COW EL CONTRATO ¥ A LDS 2
108 DE TRABAKD LIECY ENCADAUNADELAS| Gt £ -
UBICACIGN:  ENTRE AY. MANUEL AVILA CAMACHO Y AY. JACARANDAS, COLONIA PETROQUIMIGA 1 SCATEPEC DR SR

LOCALIDAD: COLONIA PETROQUIMICA 1
CONTRATO: ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2024-20

PERICDO DE EJECUCION: DEL 47 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024

T JEPTOS EX) DINARIOS o . T
HIDROTOMA DE 76 MM () DE DIAMETRO, INCLUYE:
NI ATERIAI ACAI s
EXT-D04 %;‘;’EE;&:?OB DJEANO MDEE CL,BE; EGL"E‘;ECEY PZA 0.00] 777 $0.00 48,00 51331378 .00 50.00 0.00 $0.00 48.00 $13,313.78 -48.00 -$13,313.78 30.00 -313,313.78
HERRAMIENTA.
[CONEXIGN CE TUBERIA DE PVC DE 3" (75 MM} RD-26 A LA
EXT-005 (RED MUMICIPAL CE LA CALLE, INCLUYE: MATERIAL, PZA 0.00| § 57223 $0.00 200 51.144.26 0.00 $0.00 0.00 $0.00 2.00 $1.144.26 -2.00
HERFRAMIENTA, EQUIFD ¥ MAND DE D3RA.

CONEXION DE TUBERIA DE FVC DE 47 (102 MM) RD-28 A LA
EXT-008 |RED MUNICIPAL DE LA CALLE, INCLUYE: MATERIAL, PZA 000(% 2,018.08 $0.00 2,00 54,038 18 0.00 $0.00 0.00 $0.00 2.00 $4,033.18
HERRAMIENTA, EQUIFS Y MAND DE CORA,
INSTALACIGN DE PIEZAS ESPECIALES DE HASTA 4° DE
CIAMETRO, (TEES, COCOS, CRUCES,  SILLETAS,
EXT-007 REDUCCIONES, TAPOMES, BRIDAS, COPLES, ETC.), DE
PAV.C., INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,
FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS CON LA
TUBERIA.
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TUBO DE POUETILENG
ExT-008 |DE ALTA DENSIDAD (FEAD) DES1 CM DE DIAMETRO. ML o003 1,252 86 30,00 120,40 £150,844,34 0.00 50.00 0.00 50.00 120,40 $150,844.34 ~120.40 -$150.844 54 30,00 -5150,844.34
INCLUYE: TENDIDD Y COLOCACION,
INSTALACION DE VALVULA TIPO COMPUERTA VASTAGO
SALIENTE DE 75 MM (3) DE DIAMETRO PARA PRESION DE
EXT-008 [TRABAJO DE 88 A 141 KGACM2, MARCA VALVULAS) FZA 000| 548,17 50,00 600 $3,530,02 0.00 50.00 0.00 $0.00 6.00 $3,568.02 -6.00 -$3.589.02 50.00 -$3,589.02
FERMANDEZ O SIMILAR. INCLUYE: MANG DE QBRA EQUIPD)
¥ HERRAMIENTA
BASE NEGRA DE 10 CM DE ESPESOR CON MEZCLA
ASFALTICA ELABORADA EN PLANTA CON  GRAVA
TRITURADA DE BASALTO DE 1 %° A FINOS, COMPACTADA]
HASTA ALCANZAR EL 95% DE SU DENSIDAD TEORICA|
exT-010 [MAXIMA POR MEDICS MECANICOS, INCLUYE: LIMPIEZA, w2 0,00| % 506,34 5000 0.00 50,00 1,620,53 S06,308 B 0.00 $0.00 1,620.53 $966,336.85 -1,620.53 -$966, 356,86 $0.00 -3066,386.66
RIEGD DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA ECR-60 A
RAZON DE 1.2 LTM2, MATERIALE ACARREOS,
DESPERDICIOS, FORMACION ¥ COMPACTACION, MANG DE
OBRA, EQUIPC Y HERRAMIENTA,

-§1,144.48 50.00 -$1,144.48

-2.00 -$4,038.13 §0.00 -$4,038.13

PZa ooo|§ B4.13 $0.00 aT00 §2,371281 0.00 30,00 0.00 30,00 37.00 32,372.81 -37.00 -32,372.81 30,00 5237281

|BANGUETA DE CONCRETO PREMEZCLADOD F C=25')
KGCM2 DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADD COM MALLA

EXT-011 |ELECTROSOLDADA =~ G-8/10-10;  INCLUYEMATERIALES, M2 000f % 544.00 30.00 0.00 30.00 54.85 320,887.77 0.00 50.00 5485 $20,087.77 -54.85 -520,847.77 30,00 -520.887.77
MAND DE OBRA ,DESPERDICICS, ESCOBILLADO, CURADO,
¥ HERRAMIENTA

CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS DE 2.00 X 2.00
MTS MEDIDAS EXTERIORES ¥ UNA ALTURA DE 1.00 MTS,
DESPLANTADA SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO DE 15
CM DE ESPESOR COM COMCRETO F'C= 100 KGICMZ,
MUROCS DE TABIQUE ROJMC RECOCIDO DE 24 ©M DE|
ESPESOR ASENTADD CON MORTERQ CEMENTO ARENA
1:5, ACABADC INTERICR CON APLANADO PULIDO A BASE|
DE MORTERO CEMENTO-AREMA 1:4, LOSA DE 25 CM DE|
ESPESOR DE CONCRETO F'C= 250 KGICM2 ARMADA CON
VARILLA DE 1/2° DE DIAMETRC A CADA 15 CM EN AMBOS

EXT-M2 JeenTioos ¥ EM DOBLE PARRILLA, SUMINISTRO Y| PZA 0o00| % 4457479 8000 300 F133,724.37 0.00 H0.00 0.00 30.00 300 $133,724.37 -3.00 -$133,724.37 30.00 -5133,724.57
COLOCACION DE 2 CONTRAMARCOS DE 180 M DE
LONGITUD ¥ DOS TAPAS DE POLIETILENO DE ALTA|
DENSIDAD PARA CAJA DE VALVULAS, INCLUYE:
EXCAVACIGN A MAND EN MATERIAL TIPO Il, RELLENG CON
MATERIAL PRODUCTO DE BANCO [TEZONTLE), ACARREDS
DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE
LA CBRA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES. MANO DE
DERA, ESUIPO Y HERRAMIENTA.

"

=

SUBTOTAL DE ESTA HOUA j0.00 £309,026.54 $096,274.63 $0.00 §1,305,301.57 -51,305,301 57 $0.00 -$1,305,301.57
ACUMULADOD  § T041,976.24 52,650,080.37 §5,128.812.78 ('"'* $0.00 §7.779.603.15 i §162,083.12 $0.00 $162,083.11
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[AMENO 1 [UNG| DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DEL ARG 2004, DE

ENTRE AY. MANUEL AVILA CAMACHO Y AV, JACARANDAS, COLONIA PETROQUIMICA 1

COLONIA PETROGUIMICA 1
CA-DDUOP-FEFOM-LPNI2024-20 WL

HUMERD DE CONTROL: 202403310920

PERIODO DE EJECUCION: DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024

PROVANOMIC S.A. DE C.V.

EXT-013

3 EXTRACRDINARIOS

DE CAJA PARA OPERACION DE \"IVUI.AS!
CON TAPA, INCLUYE: MURD DE TABIQUE ASENTADO CON
MORTERDO CEMENTO ARENA 1.5, CADENA [E
CERRAMIENTO DE 28 X 30 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL
N3 ESTRIBOS DEL N 2 @ 20 CM DE CONCRETO F'C=200
KG/CM2, DEMOLICION DE LOSA. Y COLOCACION DE
CONTRAMARCO DE 140 M, TAPA Y MARCO DE FZA LResl i
POLIETILENG DE ALTA DENSIDAD PARA CAJA DE
VALVULAS, ARMADO DE LOSA CON VARILLA DEL N™3 @ 15
CM AMBOS SENTIDOS, LOSA DE COMCRETO F'Cm200)
KGICMECIMBRA Y DECIMBRA, MATERIALEE, MAMNO DE
CBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA,

13.503.64 30.00 3.00 340.510.82

0.00

$0.00

300

$40.510.82 =3.00 =340.510.92 -$40,510.92

$40,510.92

$2,880,5¢1 29

SUBTOTAL DE ESTAHOJA 30.00

ACUMULADO  $ 7.941,676.24

ING. FERNANDO GUADALUPE JIMENEZ PEREZ
DEC IGN

Pégina 8 de

$0.00

$5,129.812.78

00

SaL]l

0,00
50.00

ING. LUIS HECTOR

-$40,510.92

12157220

340,510.02 540,510,892 50.00

57,820,404.07 F11,572.30 50.00

ATRIANO
RESIDENTE DE OBRA
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u. avuntamientope 2024 ANo del Bicentenario de la E[e(_:cw:n
ecatepec pE MoreLo: (el Estado Libre y Soberano de México".

Municipio con valores... iSe leVanbat B e 2021 - 2000 e

ACTA No. AEDO-FEFOM-20-2024

Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones

CONTRATO NUMERO ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2024-20

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 12.57 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y LOS
ARTICULOS 236 Y 238 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y A LA
CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO. EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL
DIA 27 DE DICIEMBRE 2024, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, UBICADA
EN AV. JUAREZ S/N SAN CRISTOBAL CENTRO, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, CODIGO POSTAL 55000, LAS PERSONAS
CUYOS NOMBRES Y CARACTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACION:

¢ ING. RODOLFO JONHATAN ARELLANO BANDA TREVINO; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS.

 ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO; EN SU CARACTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL DEPARTAMENTO DE URBANIZACION.

s C.VICTOR HERNANDEZ MUNOZ; EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA CONTRATISTA.

¢ ING. FERNANDO GUADALUPE JIMENEZ PEREZ; EN SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA
CONTRATISTA.

PARA LLEVAR A CABO LA ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A
CONTINUACION.

PR I e
. ik ' 1y i
DATOS GENERALES » ULl {os
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO (0+000 AL 0+241.99).
COLONIA PETROQUIMICA 1
UBICACION: ENTRE AV. MANUEL AVILA CAMACHO Y AV. JACARANDAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) EJERCICIO FISCAL 2024

NUMERO DE CONTROL: 2024.033.1.03.2-D

OBIETO DEL CONTRATO:
SE REALIZO:

PAVIMENTO: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION (APERTURA DE CAJA) POR MEDIOS MECANICOS, CARGA
MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, CAPA ROMPEDORA DE
CAPILARIDAD CON TEZONTLE, SUB BASE CON GRAVA CONTROLADA EN PROPORCION 80-20 TEZONTLE-
TEPETATE, BASE NEGRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5
LTS/M2, RIEGO DE LIGA A RAZON DE 0.8 LT/M2, CARPETA ASFALTICA DE 9 CM. DE ESPESOR, RIEGO DE
SELLO A BASE DE CEMENTO, REDUCTOR DE VELOCIDAD DE MEZCLA ASFALTICA, PINTURA TRANSITO PARA
BALIZAMIENTO, APLICACION DE PINTURA EN CRUCE PEATONAL, GUARNICIONES Y BANQUETAS:
DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE GUARNICION, GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO,
PINTURA DE TRANSITO EN GUARNICION, DEMOLICION DE BANQUETA, RELLENO PARA BANQUETA CON
TEPETATE, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR, BANQUETAS DE CONCRETO
PREMEZCLADO; DRENAJE: TRAZO Y NIVELACION, CORTE CON DISCO EN PISO DE CONCRETO, EXCAVACION
MECANICA EN ZANJAS, CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACIONES, PLANTILLA DE MATERIAL DE BANCO (TEZONTLE), SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
DE POLIETILENO DE 38 CM, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 45 CM,
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 61 CM, RELLENO CON TEZONTLE, SUMINISTRO Y COLOCACION
DE COLADERA DE BANQUETA, DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE POLIETILENO DE 6”, POZO DE
VISITA HASTA 2.00 M, INTERCONEXION A POZO COMUN; AGUA POTABLE: TRAZO Y NIVELACION,
EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS, CARGA MECANICA Y ACARREQ A TIRO LIBRE, PLANTILLA DE MATERIAL
DE BANCO (TEZONTLE), RELLENO CON MATERIAL DE BANCO TEZONTLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBO DE PVC DE 3", VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO SALIENTE DE 3”, HIDROTOMA DE 3", TOMA
DOMICILIARIA DE 13 MM, SUMINISTRO DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DE 3", CONEXION DE TUBERIA DE
3" A LA RED MUNICIPAL, CONEXION DE TUBERIA DE 4” A LA RED MUNICIPAL, INSTALACION DE PIEZAS
ESPECIALES DE PVC HASTA 4”, ATRAQUES DE CONCRETO, CAJA DE VALVULAS DE 2.00 X 2.00 M,
RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS.

CONTRATISTA: PROVANOMIC S.A. DE C.V. e .
R.F.C.: PRO071024AV6 < n

NUMERO DE CONTRATO: ' AN
ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2024-20

: o pégina 1de d
M H. Ayuntamiento Constitucional de Ecatepec de Morelos,

Av. Juarez s/n, San Cristdbal, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55000 Tel. 5836 1500
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ACTA No. AEDO-FEFOM-20-2024

Acta de Extincidon de Derechos y Obligaciones

IMPORTE DEL CONTRATO:
IMPORTE DEL CONVENIO:

CON LV.A.: $9,212,692.44
CONILV.A.:S 0.00

SIN LLV.A.: $ 7,941,976.24
SINLV.A:S 0.00

SUBTOTAL: CON .V.A.: $ 9,212,692.44 SINIV.A.:$ 7,941,976.24
IMPORTE REAL EJERCIDO: CON I.V.A.: $ 9,071,668.72 SIN I.V.A.: § 7,820,404.07
IMPORTE POR CANCELAR: CONILV.A:S 141,023.72 SINLV.A:S$ 121,572.17

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO:
17 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:
29 DE NOVIEMBRE DE 2024

PLAZO DE EJECUCION CONVENIO

FECHA DE TERMINO:

NO APLICA NO APLICA
PLAZO DE EJECUCION REAL 1 o 1700
FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO: d: wd 10

17 DE OCTUBRE DE 2024 10 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO POR DIFERIMIENTO
FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO:
04 DE NOVIEMBRE DE 2024 17 DE DICIEMBRE DE 2024

LOS VOLUMENES EJECUTADOS DE ACUERDO CON EL CONTRATO Y A LOS CONVENIOS CELEBRADOS; ASI COMO LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO EJECUTADOS EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, Y CUANDO SEA NECESARIO DE LA ESTIMACION FINAL; DESCRIBIENDO
CADA UNO DE LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES Y EN SU CASO LOS CONCEPTOS GENERALES QUE
LES DIERON ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE SE SENALAN EN EL ANEXO 1 (UNO) QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE ACTA.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS ejecutados POR “EL CONTRATISTA” SE RELACIONAN A CONTINUACION.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS ejecutados POR “EL CONTRATISTA” SE RELACIONAN A CONTINUACION.

 RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS
PERIODO IMPORTE DE LA IMPORTE DE
s I:SCION ESTIMACION CON AMORTIZACION RE[E:;I:;?ES NETO A PAGAR ESTATUS
: DEL AL 1.V.A. ANTICIPO .
E
UNO 17-0CT-24 | 14-NOV-24 | $3,121,085.90 | $1560542.97 | $72,645.97 | $10487,896.96 |~ (lj\IESO
DOS 15-NOV-24 | 10-DIC-24 | $5950,582.82 | $3,045803.25 | $138,504.95 | $2,766,274.62 PRC‘)E(?IESO
EN
TOTALDE ESTIMACIONES | $9,071,668.72 | $4,606346.22 | $211,15092 | $4,25417158 |, .
Estimacion final (en su caso):
~ DATOS DE LA ESTIMACION FINAL (EN SU CASO)
PERIODO IMPORTE DE LA IMPORTE DE
ESTIMACION NO. ESTIMACION CON AMORTIZACION REIEEEILCE’:ES NETO A PAGAR
DEL AL I.V.A. ANTICIPO -,
FINAL NO APLICA | NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NOAPLICA  (\ |
TOTAL DE ESTIMACIONES NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 1
.,—__f‘ﬁ :
S pagina 2 de 4
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ACTA No. AEDO-FEFOM-20-2024

Acta de Extincidn de Derechos y Obligaciones

AMORTIZACION Y RETENCIONES LEGALES | CALCULO DE ESTIMACIONES
AMORTIZACION o PORTE DE LA OBRA
AMORTIZACION DEL ANTICIPO: $3,970,988.12 | EJECUTADA CON LV.A.: $9,071,668.72
LVA.: $635,358.10 | MENOS AMORTIZACION CON LV.A.: $4,606,346.22
TOTAL DE AMORTIZACION: $4,606,346.22 | SUBTOTAL: $4,465,322.50
MENOS RETENCIONES: $211,150.92

RETENCIONES LEGALES TOTAL A PAGAR: $4,254,171.58
RETENCION S.E.O.P. 2.0% (REINTEGRO) $156,408.09
RETENCION 1.C.1.C. 0.2% (REINTEGRO) $39,102.02
RETENCION C.M.I.C. 0.5% (REINTEGRO) $15,640.81
TOTAL DE RETENCIONES $211,150.92

0 }"' 4 N Vs

i vd {D(
GARANTIA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPARNIA AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

NO. DE FIANZA: 24A70572

IMPORTE: $907,166.87

FECHA: 23 DE DICIEMBRE DE 2024

VIGENCIA: DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS

DECLARACION DEL CONTRATISTA
POR SU PARTE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, A NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DECLARA
QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER AL MUNICIPIO, OTORGANDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA

RESPECTO DE ESTE CONTRATO, ASI COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER
ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA EL MUNICIPIO.

MANIFESTACION DE LAS PARTES

LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

SIN OTRO ASUNTO MAS QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS, 10:45 HRS. DEL DiA 27 DE DICIEMRE DE 2024, PARA
CONSTANCIA Y CON LA FINALIDAD DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, A CONTINUACION FIRMAN AL
MARGEN Y CALCE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

-<k// . i
H. Ayuntamiento Constitucional de Ecatepec de Morelos,

Av. Juarez s/n, San Cristobal, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55000 Tel. 5836 1500
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ACTA No. AEDC-FEFOM-20-2024

Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones

POR EL H, AYUNTAMIENTO

IZN—I_G,_ITO-D?GE'GTONHRTAN ARELLANO BANDA TREVINO ING. LUIS HECTOR EIiDOZA ATRIANO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS RESIDENTE DE OBRA

Por “El Contratista"

C. VICTOR HERNANDEZ MUNOZ ING. FERNANDO GUADALUPE JIMIENEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

e —::;_:T—.‘j paginadded
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ACTA No. AEDO-FEFOM-20-2024

Acta de Extincidn de Derechos y Obligaciones

CONTRATO NUMERO ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2024-20

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 12.57 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y LOS
ARTICULOS 236 Y 238 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y A LA
CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO. EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL
DIA 27 DE DICIEMBRE 2024, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, UBICADA
EN AV. JUAREZ S/N SAN CRISTOBAL CENTRO, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, CODIGO POSTAL 55000, LAS PERSONAS
CUYOS NOMBRES Y CARACTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACION:

¢ ING. RODOLFO JONHATAN ARELLANO BANDA TREVINO; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS.

+ ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO; EN SU CARACTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL DEPARTAMENTO DE URBANIZACION.

+ C.VICTOR HERNANDEZ MURNOZ; EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA CONTRATISTA.

» ING. FERNANDO GUADALUPE JIMENEZ PEREZ; EN SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA
CONTRATISTA.

PARA LLEVAR A CABO LA ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A

CONTINUACION.
DATOS GENERALES
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO (0+000 AL 0+241.99),
COLONIA PETROQUIMICA 1 it ol i

= T \
UBICACION: ENTRE AV. MANUEL AVILA CAMACHO Y AV. JACARANDAS s ULl bt
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) EJERCICIO FISCAL 2024
NUMERO DE CONTROL: 2024.033.1.03.2-D

OBJETQ DEL CONTRATO:
SE REALIZO:

PAVIMENTO: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION (APERTURA DE CAJA) POR MEDIOS MECANICOS, CARGA
MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, CAPA ROMPEDORA DE
CAPILARIDAD CON TEZONTLE, SUB BASE CON GRAVA CONTROLADA EN PROPORCION 80-20 TEZONTLE-
TEPETATE, BASE NEGRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5
LTS/M2, RIEGO DE LIGA A RAZON DE 0.8 LT/M2, CARPETA ASFALTICA DE 9 CM. DE ESPESOR, RIEGO DE
SELLO A BASE DE CEMENTO, REDUCTOR DE VELOCIDAD DE MEZCLA ASFALTICA, PINTURA TRANSITO PARA
BALIZAMIENTO, APLICACION DE PINTURA EN CRUCE PEATONAL, GUARNICIONES Y BANQUETAS:
DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE GUARNICION, GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO,
PINTURA DE TRANSITO EN GUARNICION, DEMOLICION DE BANQUETA, RELLENO PARA BANQUETA CON
TEPETATE, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR, BANQUETAS DE CONCRETO
PREMEZCLADQ; DRENAJE: TRAZO Y NIVELACION, CORTE CON DISCO EN PISO DE CONCRETO, EXCAVACION
MECANICA EN ZANJAS, CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACIONES, PLANTILLA DE MATERIAL DE BANCO (TEZONTLE), SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
DE POLIETILENO DE 38 CM, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 45 CM,
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBER{A DE 61 CM, RELLENO CON TEZONTLE, SUMINISTRO Y COLOCACION
DE COLADERA DE BANQUETA, DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE POLIETILENO DE 6", POZO DE
VISITA HASTA 2.00 M, INTERCONEXION A POZO COMUN; AGUA POTABLE: TRAZO Y NIVELACION,
EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS, CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE, PLANTILLA DE MATERIAL
DE BANCO (TEZONTLE), RELLENO CON MATERIAL DE BANCO TEZONTLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBO DE PVC DE 3", VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO SALIENTE DE 3“, HIDROTOMA DE 3", TOMA
DOMICILIARIA DE 13 MM, SUMINISTRO DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DE 3", CONEXION DE TUBERIA DE
3" A LA RED MUNICIPAL, CONEXION DE TUBERIA DE 4” A LA RED MUNICIPAL, INSTALACION DE PIEZAS
ESPECIALES DE PVC HASTA 4“, ATRAQUES DE CONCRETO, CAJA DE VALVULAS DE 2.00 X 2.00 M, ]
RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS.

\

PROVANOMIC 5.A. DE C.V. \1\
|

a— T 5

CONTRATISTA:

R.F.C.: PRO071024AV6 [
NUMERO DE CONTRATO: I
ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2024-20 L=~
pdgina1ded
/ "—‘;_::e—f.‘j-)
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ACTA No. AEDO-FEFOM-20-2024

Acta de Extincidon de Derechos y Obligaciones

IMPORTE DEL CONTRATO:
IMPORTE DEL CONVENIO:
SUBTOTAL:
IMPORTE REAL EJERCIDO:

CON L.V.A.; $9,212,692.44
CONILV.A.: $ 0.00
CON L.V.A.: $ 9,212,692.44
CON LV.A.: $ 9,071,668.72

SINI.V.A.: $ 7,941,976.24
SINLV.A: S 0.00

SIN LV.A.: § 7,941,976.24
SINI.V.A.: § 7,820,404.07

IMPORTE POR CANCELAR: CONLV.A:$ 141,023.72 SINLV.A:$  121,572.17
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO:
17 DE OCTUBRE DE 2024 29 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO DE EJECUCION CONVENIO
FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO:
NO APLICA NO APLICA
PLAZO DE EJECUCION REAL
FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO:
17 DE OCTUBRE DE 2024 10 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO POR DIFERIMIENTO
FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO:
04 DE NOVIEMBRE DE 2024 17 DE DICIEMBRE DE 2024 « U0 1 Y| -
.

LOS VOLUMENES EJECUTADOS DE ACUERDO CON EL CONTRATO Y A LOS CONVENIOS CELEBRADOS; ASf COMO LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO EJECUTADOS EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, Y CUANDO SEA NECESARIO DE LA ESTIMACION FINAL; DESCRIBIENDO
CADA UNO DE LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES Y EN SU CASO LOS CONCEPTOS GENERALES QUE
LES DIERON ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE SE SENALAN EN EL ANEXO 1 (UNO) QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE ACTA.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS ejecutados POR “EL CONTRATISTA” SE RELACIONAN A CONTINUACION.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS ejecutados POR “EL CONTRATISTA” SE RELACIONAN A CONTINUACION,

 RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS
PERIODO IMPORTE DE LA IMPORTE DE :
ESTTSC'ON ESTIMACION CON AMORTIZACION REIEEEL(;:'ES NETO A PAGAR ESTATUS
3 DEL AL 1.V.A, ANTICIPO
UNO 17-OCT-24 | 14-NOV-24 | $3,121,085.90 $1,560,542.97 $72,645.97 $1,487,896.96 PROECNESO
DOS 15-NOV-24 | 10-DIC-24 $5,950,582.82 $3,045,803.25 $138,504.95 $2,766,274.62 | SQ’ES 6
TOTAL DE ESTIMACIONES $9,071,668.72 $4,606,346.22 $211,150.92 $4,254,171.58 | CECNESO
Estimacidn final (en su caso):
- 'DATOS DE LA ESTIMACION FINAL (ENSUCASO) =
= _
SERIODO IMPORTE DE LA IMPORTE DE -- 0
ESTIMACION NO. ESTIMACION CON |  AMORTIZACION REIE:;'L‘QES NETO A PAGAR. \|
DEL AL VA ANTICIPO . )
FINAL NO APLICA | NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA \
TOTAL DE ESTIMACIONES NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA |

el

H. Ayuntamiento Constitucional de Ecatepec de Morelos,
Av. Juarez s/n, San Cristobal, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55000 Tel. 5836 1500
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Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones

"2024 Ano del Bicentenario de la Ereccion
del Estado Libre y Soberano de México".

Miunicipio con valores... iSe leVanbal & w2072 - 2004 a¢

ACTA No. AEDO-FEFOM-20-2024

AMORTIZACION Y RETENCIONES |

E ESTIMACIONES

AMORTIZACION

DE LA OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO:
LV.A.:
TOTAL DE AMORTIZACION:

RETENCIONES LEGALES
RETENCION S.E.O.P. 2.0% (REINTEGRO)
RETENCION I.C.I.C. 0.2% (REINTEGRO)
RETENCION C.M.1.C. 0.5% (REINTEGRO)

TOTAL DE RETENCIONES

$3,970,988.12
$635,358.10
$4,606,346.22

$156,408.09
$39,102.02
$15,640.81

$211,150.92

EJECUTADA CON LV.A.:
MENOS AMORTIZACION CON I.V.A.:
SUBTOTAL:

MENOS RETENCIONES:
TOTAL A PAGAR:

$9,071,668.72
$4,606,346.22
$4,465,322.50

$211,150.92
$4,254,171.58

GARANTIA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPARIA AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

NO. DE FIANZA: 24A70572
IMPORTE: $907,166.87
FECHA: 23 DE DICIEMBRE DE 2024

VIGENCIA: DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS

DECLARACION DEL CONTRATISTA

POR SU PARTE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, A NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DECLARA
QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER AL MUNICIPIO, OTORGANDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA
RESPECTO DE ESTE CONTRATO, ASI COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER

ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA EL MUNICIPIO.

ASI MISMO, AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS NI RECLAMACIONES QUE HACER, POR LO TANTO, SE DAN P
EXTINGUIDAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO. CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGEN

MANIFESTACION DE LAS PARTES

LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

r \\II
C?R\

J

SIN OTRO ASUNTO MAS QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS, 10:45 HRS. DEL DA 27 DE DICIEMRE DE 2024, PARA
CONSTANCIA Y CON LA FINALIDAD DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, A CONTINUACION FIRMAN AL
MARGEN Y CALCE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

sl

H. Ayuntamiento Constitucional de Ecatepec de Morelos,
Av. Juarez s/n, San Cristobal, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55000 Tel. 5836 1500
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ACTA No. AEDO-FEFOM-20-2024

Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones

POR EL H. AYUNTAMIENTO

\ING. RODOLEOJONHATAN ARELLANO BANDA TREVINO ING. LUIS HECTQR lyknnom ATRIANO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS RESIDENTE DE OBRA

Por “El Contratista"

C. VICTOR HERNANDEZ MUNOZ ING. FERNANDO GUADALUPE JIMENEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
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Esta Fianza sélo es vilida hasta por lu cantidad de:
(" **NOVECIENTOS SIETE ML CIENTO SESENTA VSEIS PESOS 87710 MN. #*%)

i

$907,166.8

) DORAMA

FOLIO 2038817
Monto Afianzado del

Datos de la Fianza

Movimiento : POLIZA R.F.C. Fiado : PROOTI024AVE i $907,166.87
Fianza : 24A70572 Endoso : 24A70572 e

Ramo : ADMINISTRATIVO

Subramo : OBRA

Obligacion: BUENA CALIDAD

Moneda : PESOS Codigo Seguridad: 1800024A705722038

Agente : 835625 C.C.: 3002020

Nombre ; DAVID GARDUNO VAZQUEZ

Divisidn : METROPOLITANA

Monto Total de la Fianza: $907,166.87

Dorama, Institucion de Garantias, S.A. En ¢jercicio de la autorizacion que le fue concedida por la Secretaria de Hacienda vy Crédito Pablico,

. 001772

POR UN MONTO DE $907,166.87 (NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 87/100 M.N.)
INCLUYE I.V.A.

de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

NO. DE FIANZA 24A70572

A  FAVOR DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, Y A ENTERA SATISFACCION DE LA TESORERIA
MUNICIPAL.

PARA GARANTIZAR POR: PROVANOMIC, S.A. DE C.V., CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
NUMERO. PRO071024AV6, CON DOMICILIO FISCAL EN: AV, NUESTRA SENORA DE GUADALUPE MZ 11 LT 1
FRACC, LA GUADALUPANA, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, CODIGO POSTAL 55060, MISMO
QUE SENALA PARA 0IR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO
DE MEXICO, ASIMISMO SE HACE SABEDOR DE QUE SE LE PODRA NOTIFICAR EN TERMINOS DE LOS
ARTICULOS 25 Y 26 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MEXICO, PARA
RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE TRABAJIOS, DE LOS VICIOS
OCULTOS, LA BUENA CALIDAD O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRIERA LA
CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LOS DANOS Y PERIUICIOS QUE SE LLEGUE A
CAUSAR AL MUNICIPIO O A TERCEROS DERIVADO DE TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO:
ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2024-20 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2024 Y NUMERO DE CONTROL

2024.033.1.03.2-D, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO
DE MEXICO, REPRESENTADO POR LOS C.C. LIC. 3JESUS PALACIOS ALVARADO, LIC. ROCIO RIVERA
ALCANTARA, L.C.P. CELIA DIAZ OLEA, E ING. RODOLFO JONHATAN ARELLANO BANDA TREVINO, EN SU

CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERA MUNICIPAL Y
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA PARTE,
PROVANOMIC, 5.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. VICTOR HERNANDEZ MUNOZ EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO, RELATIVO A LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN: REHABILITACION
DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO (0+000 AL 0+241.99), COLONIA PETROQUIMICA

SUSANA GUADALUPE BARRON SALAZAR.
GERENTE COMERCIAL
MEXICO. CIUDAD DE MEXICO, A 23 DE DICIEMBRE DE 2024

La presente poliza unicamente serd valida si contiene la firma del responsable de su expedicion.
Condiciones Generales adjuntas o en www.dorama.my

Esta Fianza es nula y sin ningtn valor si se expide:

a) Como complementaria de otra(s) que ampare(n) la misma obligacidn.

by Por la cantidad mayor indicada al margen con la miquina protectora.

Para validar su fianza ingrese a www.dorama.nx
LINEA DE VALIDACION: 1500 024A 7057 2203 8817
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Av. Patriotismo No. 201 Piso |
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Alealdia Benito Judrez, Chudad de México
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Esta Fianza sdlo ex vidida hasta por la cantided de;
$907,166.87 (“**NOVECFENTOS SIETE MIL CIENTO SESENTA YSEIS PESOS 87/100 M.N. **%)

) DORAMA

FOLIO 2038817

Monto Afianzado del

Datos de la Fianza

Movimiento : POLIZA R.F.C. Fiado : PROO071024AV6 L $907,166.87
Fianza : 24A70572 Endoso:  24A70572 oymateney

Ramo : ADMINISTRATIVO

Subramo : OBRA

Obligacion :  BUENA CALIDAD

Moneda : PESOS Codigo Seguridad:  [800024A705722038

Agente : 855025 C.C.: 3002020

Nombre : DAVID GARDUNO VAZQUEZ

Divisidn : METROPOLITANA

Montu Total de la Fianza: $907,166.87

Dorama. Institucién de Garantias, S.A. En cjercicio de la autorizacion que le fue concedida por la Sccretaria de Hacienda y Crédito Piblico,
e 1,.
Cold

1, UBICACION: ENTRE AV. MANUEL AVILA CAMACHO Y AV. JACARANDAS, COLONIA PETROQUIMICA 1,
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, POR UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE
$9,071,668.72 (NUEVE MILLONES SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 72/100
M.N.), INCLUYE I.V.A., LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA
CLAUSULA OCTAVA INCISO C) DEL CONTRATO REFERIDO ASI COMO EN EL ARTICULO 12.58 DEL LIBRO
DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO; Y LOS ARTICULDS 119 Y 124 DE
SU REGLAMENTO.

de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A., EXPRESAMENTE DECLARA:

A) QUE ESTA FIANZA ESTARA VIGENTE POR DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE
ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJO DESCRITOS EN EL CONTRATO Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE SE
CORRIJAN LOS DEFECTOS Y LOS VICIOS OCULTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS
DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REFERIDOS.- B) QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO
INDISPENSABLE LA MANIFESTACION ESCRITA DE LA CONTRATANTE, A SOLICITUD DE EL CONTRATISTA.-

C) QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE JINTERPONGAN Y HASTA QUE 5SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD
COMPETENTE.- D) QUE SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA

LEY DE 1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR PARA EFECTOS DE LA PRESENTE FIANZA
QUE RESPALDA EL CONTRATO EN REFERENCIA, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE A SU DERECHO DE ORDEN Y
EXCUSION (ART. 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR).- E) QUE LA
POLIZA DE FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD, LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, DANOS Y
PERJUICIOS QUE SE LLEGUEN A CAUSAR AL MUNICIPIO O A TERCEROS CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE
TRABAJOS CONTRATADOS.- F) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES
CONTENIDAS EN EL CONTRATO.- G) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS
PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS (ART. 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE

FIANZAS EN VIGOR), AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DEL
SUSANA GUADALUPE BARRON SALAZAR.
GERENTE COMERCIAL
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO. A 23 DE DICIEMBRE DE 2024
La presente poliza inicamente serd vilida si contiene la firma del responsable de su expedicion, Dorama, Tnstitucion de Garantias, S.A.

Condiciones Generales adjuntas o en www . dorama.mx

Esta Fianza es nula vy sin ningln valor si se expide:

a) Como complementaria de otra(s) que ampare(n) la misma obligacidn,
b)  Por la cantidad mayor indicada al margen con la miquina protectora.

Para validar su fianza ingrese a www.dorsma.mx

LINEA DE VALIDACION: 1800 024A 7057 2203 8817
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Esta Fianza sdlo es vilida kasta por fa cantidud de:
S9H7 66,87 (***NOVECYENTOS SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 877100 MN. *#%)

) DORAMA

Datos de la Fianza

FOLIO 2038817
Monto Afianzado del

Movimiento : POLIZA R.F.C. Fiado : PRO0T1024AVE
Fianza : 24A70572 Endoso : 24A70572

Ramo : ADMINISTRATIVO

Subramo : OBRA

Obligacion : BUENA CALIDAD

Moneda : PESOS Codigo Seguridad:  [800024A705722038
Agente : 855625 C.C.: 3002020

Nombre : DAVID GARDURO VAZQUEZ

Divisidn ¢ METROPOLITANA

Monto Total de la Fianza: $907,166.87

de conformidad con fo dispuesto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

Movimicnto

$907,166.87

~ 001774

Dorama, Institucién de Garantias, 8.A. En ¢jercicio de la autorizacion que le fue concedida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico,

PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE LA FIANZA. *“*FIN DE TEXTO#***

SUSANA GUADALUPE BARRON SALAZAR.
GERENTE COMERCIAL
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, A 23 DE DICIEMBRE DE 2024

La presente poliza unicamente serd vilida si contiene la firma del responsable de su expedicion.

Condiciones Generales adjuntas o e www.dorama.my

Esta Fianza es nula y sin ningin valor st se expide:

4)  Como complementaria de otra(s) que ampare{n} la misma obligacion.
by Por la cantidad mayor indicada 1l margen con la maquina protectora.

Para validar su fianza ingrese a2 www.dormma.ny
LINEA DE VALIDACION: 1800 024A 7057 2203 8817
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CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

Las presentas condiciones generalés aplican para las pofzas del Rame Adminkstrativo amitidas por Dorama, Institucion de iag, 5.A. 80 adel "La Institucion”,
1.- Los derechos y obligaciones guo se genemn por la amision da esls fiansa se o por la Ley da Inslituc de Sequros y de Fianzas {LISF}y an o no previsto por esa ley se aplicans b Iegislacion mercantily a falia de
disposickan expresa, e Codign Civil Fedural {COF). Art. 183 de la LISF,

2.» D acuerda al Arl. 17 v 18 de la LISF. las flanzas ;mn aﬂmlnhlas cama garaniia anla lag o doncias y entidados de la Puiblica Federal y anle s auloddades locales, an todos los supuestos que la legislacién exija o
pemits constitulr garantias ants aquéllas, las e o lotales ol aceplan la de “La institucion”, sin calificar dicha nil edgie de deposhy uemlento de flanzas o comprobacion
de que 18 instituclén es propietaria de blenes raices, ni la de su exiglencla Juridica.

Lak mismag auloridades no podran fijar mayor imporic paro e fianza que olomue "La Ingtitvcion”, que & lndo pam depositos on olectivo u otras formas de garantia,

3~ "La Instiucion” se considera de acrediads solvencla por BS Nanzes gue smils, de confonnicad con ef Am, 15 y 168 de k& LISF,

4. Las flanzas y Lixdos Jos contrates que doriven de |3 envisién de ellas s repurmardn mercantiles paro tndan la partes qua en sllos infervengan ya sea cormo "Bl Soliciants v Fiade®, “Elles) Ol ) Bolld, "o Nadories).
“Elflos} t fciadols)”, con i de B garantia Mpctacara, Art. 32 da la LISF,

5.- ‘La Institucidn’ soko asumira oblgaciones an su cakidad adora, madiants o otomamiant e asta paliza cuanda 13 Misma se da asl coma ks L & la misma, Bles cofmo ampliacién, disminueion,
paroge Y olios documentes de modificacion, determinando con exactiud & monts de la Banza, nombre ieta de “Elflos) B sadofs)”, el iado y & ! izado, Arl, 166 de lo LISF y Art, 78 del Codigo de Comertio,

6.~ El tieto e 14 fianza debe sor clare y praciss, sin gue se contradiga o sus propiss limitantes,
7.~ De acuendo a Io establecida en ks disposician 4.5.2., fraccian 1} de la "Circular Unica de Seguros y Flanzas’, se banscribe lo siguisne:
“Durante la \igenda de 8 polizs, ef solichante o flado podra soflcitar por escrito & I8 institucicn Je informe el je de la prima que, por de ian directa, co al por su

Intervencion en (a cefebmdin de esle contralo, La inatiiucion propordonard dicha informacksn, por eserito o por medios elecrénicos, en un plzo que no excederd da d!a'z dias hdblles posterdores a la fecha de recepdon de la
sobclud.”

B.- En términos de fo dspuesio por los articulos 165, 214, 388 y demas relativas dP Ia Ley &: Mludmu& e Soguros y de Fianzas, las partes pactan que en la celebracon de sus yia i de BUs “La
Instilucion” podra hacer vso de equipoe, medios electminicos, Oplicos o de cual otra 1 de pro g de detos v redes de telecomunicaciones, ya sean privados o publicos, Para tal sim 52
determina lo siguienta:

a) En la celebraclcn de opemcdones y aenviclos que “La Institucian” malcn en términas dal presente contrato, =n e gue se nduya la expediclon electrinica de fianzas y s documentos modificatordos a las. su- -
uliizados medios electdnk toticos o de cualgwer otra ol g I
b) La identificacion de usuarlos, la ingcitn de bifidades y la mansra an que se hard constar la readén, tranemisién, modificacin o extineidn de derechos v obigad ¥ ici que“csllbron :.m'ha‘\dn
fon modics o cof idad setardn sujetos a lo dispussio por el THuls Segunda (DEL COMERCIO ELECTRONICO), Libra Sequndo dal Cdﬂgo da Comercio vigente, en cuyos artfculos 89 al
114, regula & emples de medios electronicos en la celet an de gtles de
Con base en lo anterior, “El sdmtan:e wao Fﬂdu yio "Eklos) Obligad ddarinjz)’ estin dos que el uso de los medios de identificadion que se ulii:m en sustitucion de la firma awografa, producirg les mizmes efectos que las
Imyns otorgan a los d 1 de el mame valor probatorio, es decir, b5 obligociones denvadas de las pilizas de fianza electronicas, 58 soporta mediants una firma slectrdnica ganerada utlizande certificades

diggtalee an témminos da o ds;.uasm pclr ks articulos 88 al 89 Tiulo Segqundo del Comercia Eleclranico, Capliulo |, da kos Mensajes de Datss, dol Cédigo de Comernia vigente, ko cusl garanlizs franie a lererns Is idantidad, autanicidad &
Integridad de fas | ¥ & "El Sall yin Flado” yio “Bilos) Obligadols) Solidadais ).

Par tanio, los ded p podran paclar los rrlecl!us slBctronicos n:lun.n: para la idn de derechos y cbkgacionss i a ks i ¥ i brades, por o que "La Institucion”
podramnatyuublr“ tacion e inf ian de los niedlos mmymﬂu'EﬁSﬂIwuﬂoFmﬂo‘m Ei{m]*“‘“ ! iidariois]” g icen a satisfaccién de la plora, o medios de
creacion, ir ¥ ificacidn de dicha d racidn y que le F ‘Al , i & integ; e Iz doo i I y .

B.-Enlos tamnuus de bos articubs 89 del Codigo de Comertio (CC), 1803 del CCF y 18E de Ja LISF, la obigecion de “La metitucion” ignada en esta poliza se expresa 8 raves de las fimas electrinicas que la catzan, comespondientes
a les funch daLa i ! facultados para ello ante la Comisidn Nadonal de Seguros y Flanzas (CNSF).

10.-La obligacicn de "Ls Instilucion” consignada en esta pékza ouada sujets a las fgums de P ipcid fadas por el An, 174 y 175 de Ja LISF, de conformidad con bo siguients:

Cuando b Instituckin se hublers obiigado por fempo detarminada o indetenminads, ouedard libre de su obigacicn por caducidad, el el beneficlare, &n 1éaninos de ko dispueslo en el articulo 279 de esta Ley, no presenta fa reclamacién de la
fianza dentra ded plazo que s& haya estipuladn en l pdiza, o bien, dentro de lok clento ochenta dias siguientes a la expitadién de la wigencia de |a fianza; o, en este misma plazo, a partic de s facha en que la obligacisn garantizada se
vuehva eagiile perincumplmients del fiada,

Tratindose de rect © PACH B da pagn por fianzas storgadas a faver de 1a Fadaracidn, del Distita Federal, de kos Estados y de los Municipios, sl pbizo a que se reflem sl pArato antarion serd de tres afios.

Ia SEREN dentro del plazo que corfesponds coforme &l sricido 174 de este Ley, habrd nacido su derecho pa.ra hacer efectva la pdlzn de: ﬂwm. el {.unl quedard sujeto a la presoipdon, La bistituckin se
Ftberani por presaripeidn cuande transcuma al plazo kaal para que prescriba la obkigacién garantizada o ef de tres afics, b que resulte menor, 4 de q de papgo por fianms clorgadas a faver da la
Faderacion, del Distnto Federal, do ks Estados y do bos Munidipios, of plazo 3 que &6 refiam esle parafo sers de tes afios,

Cualquiar sofctud de pago por escrits hecha per el beneficiario a la Ingtitueién o, en su casa, la itn de b rech ién o imienio de pago da la flanza, interumpe b prescripién, & alve que results improcadents.

11» CAEIHUIH modificacion o las eortdrabno: unglnales de una poliza daberd ger | nuhhoudn con antizipacidn, prsﬂﬁcmo a “La Institucién” en su oficing matniz, sucursales v oficinas de senviclo, debidamente suscrits por “El Solidtante” y "SI

| o dose como | &1 “La b " sl idad por osorife. “La InsStuckin® debard ser notificada an s mismos tdminos desoritos si oxiste alguna ofra flanza o garantis
adizional o la obligacion pmnoel y nunr\da 'La Institucidn® se encuenire garantizenda en forme parciel B miems obbgacidn. Da aceplar “La Institusidn® la conourrencis de otres polzas de flanzs, "El Benaficiaro” s& compromate a presentar
everiial red prop a cada Coafl a8, entlog &rmines del arfodl 2° Fracddn IV y 180 de fa LISF,
La o de a oblig inetpal extingue o ki fanza, salvo consentimiento expreso y por escrito de “La hatbilueidn®. Art, 2220 CCF,
12.- Cuarddo “La lnsEfucion” no cumpla con las obligaciones asumidas en b poliza de fanza dentro de los plzos con qua cuenta Tegak para s divmi deberd pagar a “El Benoficiario® una indemmizacisn por mos de acuardo a
las tasas y valores das de conformidad con lo d por o sriculo 243 de la Ley de hstiluciones de Segurms y de Fianzas,
Cuando s8a dante, las institue da fianzas an ante bes fados v demds obdi ol boleo do los indamni e hiski aubierto conf al e artinuk,

13.- En caso de quita, ja flan2a se feducs en 13 misma proporclén que s obigacion prindpel y k2 extingue en el caso da que, en virud de dla, quede sujeta fa obligacion princlpal a nuevas gravémenes o condiclones. Ant, 2847 GOF,

14.- La fianza 52 axli =i “El Beneficiaric™ de ol flado préroga o sspera sin conseniimisnio expreso o por escrito de “La hstiucon”, At 176 de b2 LISF,

15.- "La Ingtitucion” no goza de log beneficios du orden y exousion y sus fianzas no se edinguiran sun cuande "Bl B iarig” no requiem pdici al fiado por el cumplimisnto de la obligacion prnapal o cuando sin causa justificada
deja de promover en el juicia entablado contra el flade. A 178 de la LISF,

16.- Toda dependencia de loe poderes de [a Federacidn, del Distil Faderal, de lve Estados y de los ipies estdn oblig @ proporc 2 *La Institucidn” los datos sobre ! a icos de quienes les
soliciten la emislon da la fianza, asi come de informar la situaddn dal asunto, ya sea judicial, admini ive o do cualiuior olra 4 para el gue se haya nmm.adn I ﬁanza ¥ resciver i aolJcnud de cancalacion de s flanza dentro de
los treinta digs naturales posteriores a la misma, S esas autoridades no resuelven dicha sobicitud dentro del plazo » ionado, se en sentido neg. al A, 293 de la LISF,

17.- Para el dabido ajercicio de sus derechas, “El Beneficiaria’ debe de conservar an su poder el origingl de ks polizs, esf como cuaslquier modificacion gus a ls misma se hags, tais como aumento o disminuciones de morto, promoga, elc,
pues la devolucidn de la pollza establecs a favor de “La institucion” ba p dn de gue se ha extinguido au cbiigacion fadors, salvo prueba de lo contaro Art, 166 de la LISF,

18.- "B Beneficiaric” deberd p su ion directamente ante “La Institucion” y an case de que 4sta no dé respuesia dentro del término legal o que exista inconfommid . deja ién emitida por la misma, “Ef

Beneficlaro” podra a su rim—.lan hacet valet sus defechos ante la Comision Nadonal pata la Protecddn y Defensa de la Usuanios de Servcios Flnancierns (CONDUSEF) o bien, ants los triunales competentes. Arts, 279 y 280 de ks
LIGF,

“La Instilucion” cuenta con una unidad especiakzada que liene por objelo atender :ansutas y recklamanonas de los usuanios, 8 cual deberd responder por escrilo dentro de un phza que ha exceds de treinia dias hibdes, contados a partir
de la fecha de fecepolon de las conaulas o recl La elan de 3 ante la unkdad especlafizada de “La nsthtiscicn” o de ks CONDUSEF, @ la pr san de las a s dar Ligar, tal
como lo estsblecs el articulo 50-Bls de ka Ley de Proteccidn y Defensa al Usuado de Serviclos Financierns. En caso de ulul‘gmc la poliza a favor de la Federaddn, enédades Federatvas, Distrito Federal o Municipios, "La Institudén” se
sujeta al dimiento da cobra k en et Arl. 252 de ba LISF, salvo que ec emita ante ks Fedaranian para g las abligaci fmcales a cango de lerceros, pucs on oée caso %8 obaervark lo dspuesto por el Arliculo 143 del
Cadigo Fiscal de ta Faderacion {CFF).

19.- La Institucion” podr constituiree en parte y gozar da todes los dersches nherertes a sse corddter, en os io de iar indele, an p U, juitios u ufros procudmluntﬂs judiciales en log que s@ haya ctorgade ura fianza, en
todo Ia qui ge rfiera 4 las 1esponsabifdades denvadas de data asi comp an los procesos cus se sigan a fos ﬁadus pOf resp bilidades g i por'La . i a peticidn de parte, "La Institucién” deberd comparecer
on los procssos o juicios mensonados a 6n de estar a bs resullas do bos mismes, At 287 de la LISF.

20.- En caso de que "La Institucion” realice un pago on virud de una poliza, ba subroga por ministerio do ley, on todos kos derechos, acciones y privilkeglos que a favor de “El Beneficiario® se derven de la natursleza e la obligacion
garantizada,

“La Institucion” podra liberarso total o iak de i nblgac , ¥ por calsas | bies a “E| Baneficlario® ce k& polza de flanza, es Ido o o resulta impotibk la sut 16n, Arts, 177 de la LISF,
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21 De acuerdo con la Dispesicidn 4.2.8. Fraeeitn VIl y Disposieitn 19.2.3. de la Cireular Unica de Sequms v Fianzas, cuando "La Institugion® emita palizas con ] an monada jera se asiabloce bo sig
I Que las obligadones de pago qua dedven de dichas i se sah B en {os ta de la Ley M ia de los Estados Unidos Mexcanos, sin peruldo de que la parte que cormesponda 8
enfidadas o agenies extranjercs se reafce en moneda extranjera;
0. Que el pago da las rechmaciones que reslicen las Instituci an el jero, se of 4 por e inslitus de crédito i o fikales de éstas, en la monate que se haye establecido en
I palza, vi
18 Quo para conceer y resofvar de las coniroversias demvadas ﬂe la's fianzas a que se rofiere oate Capliule, seran compatentes las autoridades mexicanas, en los téminos de la LISF, do la Ley de Pioteccidn y
Defensa al Usiario da wins Fi i y demds dep. legales apbcables, sin petuicio do gue en los casos de flanzas en gue el cumplimiento de la obligacion garentizsda surla sus electos

fuera del tiritoro nadunal, su pacte la amplizcion de las nomias cormespondientas.

22.- "Bl Soliciarts yio Fiade” ylo “Ei(lbs] Cokgadols) Sokdano(z)’ aceptan que conocen indubitablomente ef contenido dof Ariculo 289 de la Ley de Instiluciones de Sequms y de Fianzas que se lranscribe a conbinuacion:

ART[CXH.O !II.- b.'im ol cana m\usto ln al :uar!o pénafv de este anfcule, cuando s Nefituc recitan la ién de sus pdlizas por parle del iario, o hardn ﬁd i dnl fiade o, &n su cago, del
3 Eabar al en que sa vence ol plazo ostablocido on la Ley, en las pélzas do flanza o en bos p k lohrados con los
brene %5, pAra resobver o &n coriira de le redemacian,
Por st pana, e fiado, bligad Felarios y afiad , estaran A propon) A la Institucid todos los ok mos Y que saan iof para B
procedencia y, en SU coso, la i de lar a0 Lien su i fenci furyéndose en esie caso las i con [ abkgacion pandps| gue b Instiucidn pusada oponer 8| bereficiano de la
poliza de Nanza. Asim cuando se idere que |a red don e tolsl o parcliaky [ d tendrdh la obligation de proveer a la an fes para que eats hage of pago de kb qus se
reconaZea 8 benaficiario,
En %0 4o que Ja mnmmn no racia s elemcnlw ¥ b decumentacion o los pagos Dﬂrctalw A que 3@ rafiers o parrafo anterior, realizard o page de la iGN p por o beneficiarde y, en este caso, ef fiado,
o . sEtardn okligados a ramik ala idn ko Gue @ éia ke comesponda on log thmines del contrato respective o de #5ta Ley. sin que puedan openerse a fa batitudén las

ANCRAPCINNRE que £l fado Riviera franie 8 &1 acreedor, inchuysndo ba dat pago da o indebica, por o gue ne saran splicables sn ningln caso, los arliculos 2832 y 2833 dal Codige Chil Fedaral, v los comelativos del Distrito
Fudeialy de los Estados de b Republice,

En los d ton que i ks obligacitn del sol | Tiado, contrafiador u obligato sckdario con lo Imtitucién, s e podra pactar que la Bstitucidn rmakzard e! pago da las (,mhﬂadns que ko sean mdamadas, hasta por
el manio alanzada, sin meesldud de rtnﬂﬁuc@ﬁr- previn al ﬁedo al sol L AU hidarics o & sus contralisdares, ni de que dsios onop 54 ] daors axenta de
Ia abfgacion de taner que trar L op & la e it dles b flanza, En este caso, =l flado, solidiante, oblgados solidarios o contiafadures, estardn t.mgadus apravess a ks hsmut.lun Ins cantidades necesanas qus

£ata e sollcha para hicer el pago de b que se reconazen al beneficiatio o, en U caso, 4 restmbekar a la Irslitickdn lo que & 818 le corresponda en los témminos del contrato respectivo o de esla Ley, sin qus puedan oponerle
lan exeepelones que of fiado hviera frente @ su acreedar, incluyenda 1 ded paga de la Indeblda, por b que no arran apbcablos en ringln caen, los articulos 2832 y 2833 del Cadige Chvl Federal, y los cormelativos del Diatdlo

Federaly de los Esiados de s Repduica, - g lﬂj ry L
.

Mo obstante o establecido en ks dos pdrafos anteri o fiado VA RUS s, ACCones y i frenle & su dor para o dar ba mp dal pago hacha por la lmtitunyy mai:

peruicion que con cas moliva ke hisbiers causada, Cuaido ko qus nublerrn hacho ol paga o la inati fuaran af sol o los oblig icfarion o flaad nodran lo gue a su deresha corviniem: en

conuadulnadoymrmau brogacion ante o dor que como bonaf da ka lansa o hizo efective. Los Insttuciones, af ser das o por #i dor, podrin d iar ¢l pleito ol deudor principal.

aui cemo al bcarios o confrafiadores, para que éilﬁl rindan fas FW'MS que craan corveniantes, En caso de que no salgan al juide pam el lndudo d:pta los Dorjudtcad la santencia que s pronuncie

contra b Institucidn, Lu amnnor tambidn serd apd an Ios p y juites arbitrales, asl como en ks que so al anleuls 288 de este

ardenamienta. En caso de que no selgsn al ylcu: perra el |rad-¢:ado objets, les perjudicars ls senlencis que se pronuncie somira i sdiueion, Lo anlerior lambién serd aplcable en los procedimisntos conciliglonios y juicios

arbitrakes, 85l tomo en o p que ge estihly i & articulo 288 de esle ordenamienta.

E| et do cste articule se hard saber de manem inequivoca al fiado. al solkitante y, en su coso, a los cbigad lid o it . ¥ deberd wirse i en of contralo sobctud respactivo,

La [rstitucion, en lodo momento, tanded derecho g oponer 8l beneliciario bs compensacion de |o que este debe ol fiado, excepto cuando o deuder Hutinre iato previa y oxp aela”

GUIA PARA PRESENTACION DE RECLAMACIONES

PRIMERA.- Da canfermidad con b dispusste per &l articule 279 de la Ley de Institucienas de Seguros y de Fianzas, las benaficiariss de flanzas debardn p WE [ i lidades las de los derechos y
ohégaciones qua consten an 13 piliza respectiva, directaments ante 1a Institucidn, En caso que deta no la dé contestackin dentro del términe legal o qus :ma!a incanfarmidad reapecto de la resoluddn emitlda por la misma . s eolmans
pedi, & s dsocian, hacer valer sus derechos arle ls Comisidn Necicns| para ls Proteccion y Delenss de ks Ususrics de Servicios Financieros o bien, snis jos tibunales compelentes en los [minos previstos por ef srticulo 280 de esta
Lay.

En las redamesionss en contre ds las hstiuc 6 ok JE
i El beneficiario requarird por escrito a la Institucitn de que se trate of page de 12 fanza, wnm;eﬂnnan 1a documentacida y demde elamantos fue sean rles para d la existenda v ka exigiblidad de la obigadsd
garantizada por I fianza, La Institucidn tendrd derecho a solicitar al banof toda tipa de a Wn qua sean rek das con k3 flanza motivo de I reclamacidn, pars ko cual dispondrd da

un plaze hasla de quince diss, contado 2 partr de Ia fecha en que le fue presenteds dichs reclamacion, En este caso, ef bensficirio lendrd quince diss pars proporgionar |s documentacion ¢ informacién requandas v de no
hacerko an dicho témmine, se fendrd por integrads la redamacicn,

La Insbtuciin tand derscho a solicitar al benati toda tipn de iin o e 300 QuiB BEAMN ias mlacionadas con la fianza mativa da la tpt,iamaaﬁn paﬁ I cual dispondrd da un plazo hasts de quince
diss, contado & partic de la fecha en que le fue oresentada dicha reclamadcn. En esle caso, el benaficano lendrd quinge dias pam pro & I3 d e y de no hacerto en dichy [éming,
4e tendri por integrada la raclhmacion.

Sila Ingtitucion no nace uso del derecho a que se refiers el parrafo antenor, se tendrd por i Ia rect ion del b iario,

Una vez Integrada b rech Adm en los enmi de los dos parratos anteriors, [ Instinicion tendra un plazo hasta de treinta dias, contado a partit de la fecha eh qua fue integrada la reclamaddn, para proceder a su pago,
o @n i caR0, Para comunicar por escrilo al bonohicianio las razonss, causes o malivos de ew improcedancis;

W 81 ajweie de la Insttucidn procade pacialments le reclamacsn, podrd Pacer of pago ds ko que reconozea dentro dal plazo que e i ok ! on I8 fmcoldn anterior y &l baneficians astard ebigadn
@ recibito, §in pefuicls de gue haps veler sus derathos por la dierencls, en lo [Erminos de fs fracciin (Il de esta eticula. B 6 pago se hace despuds del plzo refarids, le Ineliluddn deberd cubrir s Wtercses
mancionadoe an sl arliculo 283 de =ets Ley, u el l8pso que Bitho Sticlo sstablece, contado & partic de s fecha en gus debld hacerse o pago, tenkeiido «f benefitiano sotin e ks trmincs del artioulo 280 de ests Ley;

. Guando el betefitdatio mo eaté conforme con s mssucidn qus ke hubiate eomunicado Is thetiucidn, podsd a s eleceidn, amidir ante la Comisidn Nacional para l2 Prolaceisn y Defensa do lon Usdatios da Banvicios
Fingncigros o efecia do que su reclemacion ke llave a lrevis o un procadimiento concifatorio, o hacer valer sus d ania los tnbunal P ak #n ¢f artizulo 250 de esle Loy, v,

V. Lagok presentacion de b reclmacion a ba Instiuclin en ko6 témminos de la fracciin | de oste articuln. pird 8 prescipolt lacida en el aticulp 175 de esta Ley.

BEQUNDA.« Confarme a la Disposicién 4,24, Fracgion VINl del Gaplido 4.2 da I Gircular Unica de Seguros v Fianzes, se du  conacer al “Banaficiario” de In presants fanze, Ia Mguients infomaciin.- Los reclamos que formula of “El
Benaficiario” deberdn ser presentados en @l domicilio de sus oficings o e esta Ingtitucion, deberdn ser ongi dos por el "Beneficiario” de la poliza de fanza, o su representants legal y deberan contener como mirimo
los siguientes datos, con el chieto de que la hsticién cuents con dementes para I3 detenminacién de su procedencis total o parcial son: A} Facha de la reclamacion, 8) Mimere de |3 pdiza de fianza relacionada con la reclamadién; C) En
easn de fianza slectmeica, deberdn prasantar ol Codigo de Segqundad y !nﬁn praparcionade por La Inslitucsisn”; Dp Facha ﬂa axpadicitn da la ianza; E) Monto de la fanza; F) Nombre o denominacidn dal fisds; G) Nombra o denominacian

de “H Bengfciario’; H} Domicika da “E| Baneficiaria” para ar: ¥ recibir ng i 13 De i6n de fa ot g del contrato fuante (fechas, nimero de contrato, eic.) K Descrpion det incumplmiento de Is
wbgacian garantizada que mofive Ia p do b do la d ion que sirva como s oporte pam comprobar lo declarade y L) Efimporte de ko recdamado.
TERCERA.. Conforme a lo diepueste por of articulo 270 y 252 dn la Loy e Nulwwes da Sequros y de Fianzos, asi como a lo establed do por iz Dieposicion 4 28, Fraccion VI da Ia Clﬂ:ulaf Unica de Sequros y Fianzas, todos 1o
reclamos y requenmientos de pago de fianza, deberdn ser p an el domicifio de bs ofichas o sucursales de esta institucion, en ongnal y frma autografa del “Benefici © B Tap Iegal, par lo que no se
dmitirdn a frdmite reck o i do pago de flanza efectuados par medios slectrdnicos o cualguier oiro medio distinto al precisace en esta Disposicién.

CUART.A.- Conforme o In dlspumn por ef artfcule 278 Fraccidn | ds ks Ley de Institucicnes de Segurs vy de Fianzes, comerd o cargo del B ! Ia o ién de probar o te y en forma fidedigna In

i de la i , por o gue no podré condicionar o relevarse de al oolgecidn, traskxdéndols & le Instilucidn Alienzadora o ol “E| Solicitants yio Fisde™ al ampars de o dispuesto en & artlwla 288 ce la Ley de
Instituciones do Qogurus ¥ ds Fianzas,
QUINTA.- Conforme a lo dispuesto por af anicubs 262 de la Ley de Insttuciones de Seguros v de Fsanm. wanﬁo w3 ol “Baneficiaro” de la p fianza i3 Federacidn, Erid Federatr Distrito Federal o Munidpios, para la
exigibdidad de a presente fianza, debardn seguir ol procedimients que anmarcs o numaral en comento, | e conf a la Disposicién Transitoria Decimo Segunda de la Ley dc instituciones de Segures y de Flanzas estableca
I siguianta:
“Décima Segunda,~ En tanto go expida ol Reglimonto a que hacen referencia los articulos 278 y 282 de ks Ley de Institucianes de Seguros y de Fianzas, se aplicara, en ko cond le establacido an o Regl del anticuls 85 de b
Ley Fedenl de Insiluclones de Flanzas, pata el cobfo de flanzas otorgadas a favar de b Fedaraclén, del Distite Fedeeal, de los Extados v de los Municiplos, distintas de s que i biligack facales les # camo de
tercarcs.”
Para o caso de lak flanzas & favor de la Federaclon, del Distito Federal, de los Extados  de los Municiplos, sdemds se deber observar lo que, respecto & s mismas, se preves en las dis Iegales, rag ¥
adminipiratvas eplicablos.
SEXTA.« Cuando "La Insiiucian” i eumpls ton s obligasionos asumidae e | pdliza de flanza dentvo de los plazos con que cusnta logak pars su limiento, dobors pagar a “El Baneficiano” una indemnizacion por mors da
acuerde a las lazas y valores ds o bo 4 pof «f articulo 282 de la Ley de Instiuciones de Seguros y de Flanzas,
Cuando asa p L las i da fianzas pr anio kot Mados y domas obligados, ol reembolso de las fue hisbi cubierte eonf al s articu ko,
El | quadd trado en el porial de ln Comistdn Naciongal de Sequros y Fianzoe, o partir del dia 30 de abril de 2015, con e nimern RESP-FO018.0122.2015
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Usted esta en Validaclon de flanzas

Para DORAMA, Institucién de Garantfas, 8.A. es prioridad la seguridad de sus pdlizas, para lo cual le ofrece la plataforma
H @Z tu validacién en linea

Fianza 24A70572
A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC
Pgi"g’;%“"\!,cl DE MORELOS, Y A ENTERA SATISFACCION AT 907,166.87  PESOS
o s DE LA TESORERIA MUNICIPAL
Movimiento et | L 1 ] j /
2038817 24AT0572 EMISION 907,166.87 23/12/2024

Para cualquier aclaracion en el proceso de validacion de su fianza por favor contactenos al
Tel. 800-DORAMA-1 Ext.6120 o a través de la cuenta de correo: helpdesk@dorama.mx

por Heuristica Soluciones S.A. de C.V. &
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