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ACTA No. AF-FEFOM-20-2024

Acta Finiquito de Obra
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CONTRATO NUMERO ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2024-20

EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2024, SE
REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, UBICADA EN AV. JUAREZ S/N SAN
CRISTOBAL CENTRO, ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MEXICO, CODIGO POSTAL 55000, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y
CARACTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACION:

e ING. RODOLFO JONHATAN ARELLANO BANDA TREVIﬂO; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBAMNO Y OBRAS
PUBLICAS.
e ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO; EN SU CARACTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL DEPARTAMENTO DE URBANIZACION.
e C.VICTOR HERNANDEZ MUﬁOZ; EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA CONTRATISTA.
e ING. FERNANDO GUADALUPE JIMENEZ PéREZ; EN SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA
CONTRATISTA. ]
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 12.57 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y A
LOS ARTICULOS 234, 235, 236 Y 237 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE
MEXICO Y A LA CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO; se retinen para llevar a cabo EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A
CONTINUACION.

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE MELCHOR OCAMPO (0+000 AL 0+241.99).
COLONIA PETROQUIMICA 1

UBICACION: ENTRE AV. MANUEL AVILA CAMACHO Y AV. JACARANDAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) EJERCICIO FISCAL 2024

NUMERO DE CONTROL: 2024.033.1.03.2-D

OBJETO DEL CONTRATO:
SE REALIZO:

PAVIMENTO: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION (APERTURA DE CAJA) POR MEDIOS MECANICOS, CARGA
MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, CAPA ROMPEDORA DE
CAPILARIDAD CON TEZONTLE, SUB BASE CON GRAVA CONTROLADA EN PROPORCION 80-20 TEZONTLE-
TEPETATE, BASE NEGRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE; RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5
LTS/M2, RIEGO DE LIGA A RAZON DE 0.8 LT/M2, CARPETA ASFALTICA DE 9 CM. DE ESPESOR, RIEGO DE
SELLO A BASE DE CEMENTO, REDUCTOR DE VELOCIDAD DE MEZCLA ASFALTICA, PINTURA TRANSITO PARA
BALIZAMIENTO, APLICACION DE PINTURA EN CRUCE PEATONAL, GUARNICIONES Y BANQUETAS:
DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE GUARNICION, GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO,
PINTURA DE TRANSITO EN GUARNICION, DEMOLICION DE BANQUETA, RELLENO PARA BANQUETA CON
TEPETATE, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR, BANQUETA DE CONCRETO
PREMEZCLADO; DRENAJE: TRAZO Y NIVELACION, CORTE CON DISCO EN PISO DE CONCRETO, EXCAVACION
MECANICA EN ZANJAS, CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACIONES, PLANTILLA DE MATERIAL DE BANCO (TEZONTLE), SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
DE POLIETILENO DE 38 CM, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 45 CM,
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 61 CM , RELLENO CON TEZONTLE,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE BANQUETA, DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE
POLIETILENO DE 6", POZO DE VISITA HASTA 2.00 M, INTERCONEXION A POZO COMUN: AGUA POTABLE:
TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS, CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE,
PLANTILLA DE MATERIAL DE BANCO (TEZONTLE), RELLENO CON MATERIAL DE BANCO TEZONTLE,
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC DE 3”, VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO SALIENTE DE 3”,
HIDROTOMA DE 3", TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM, SUMINISTRO DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DE 3",
CONEXION DE TUBERIA DE 3" A LA RED MUNICIPAL, CONEXION DE TUBERIA DE 4” A LA RED MUNICIPAL,
INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC HASTA 4”, ATRAQUES DE CONCRETO, CAJA DE VALVULAS DE
2.00 X 2.00 M, RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS.

PROVANOMIC S.A. DE C.V. ~ \
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ACTA No, AF-FEFOM-20-2024

Acta Finiquito de Obra

IMPORTE DEL CONTRATO:
IMPORTE DEL CONVENIO:

SUBTOTAL:

IMPORTE REAL EJERCIDO:
IMPORTE POR CANCELAR:

CON .V.A.: $9,212,692.44
CONILV.A.:S 0.00
CONL.V.A.: $9,212,692.44
CON L.V.A.: $ 9,071,668.72
CON L.V.A.: § 141,023.72

SIN I.V.A.: $ 7,941,976.24
SINLV.A:  $ 0.00
SINI.V.A.: § 7,941,976.24
SINI.V.A.: $ 7,820,404.07

SIN L.V.A.: $ 121,572.17

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO:
17 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA DE INICIO:

PLAZO DE EJECUCION CONVENIO

FECHA DE TERMINO:
29 DE NOVIEMBRE DE 2024
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FECHA DE TERMINO:

NO APLICA NO APLICA
PLAZO DE EJECUCION REAL
FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO:
17 DE OCTUBRE DE 2024 10 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO POR DIFERIMIENTO
FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO:
04 DE NOVIEMBRE DE 2024 17 DE DICIEMBRE DE 2024

LOS VOLUMENES EJECUTADOS DE ACUERDO CON EL CONTRATO Y A LOS CONVENIOS CELEBRADOS; ASI COMO LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO EJECUTADOS EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, Y CUANDO SEA NECESARIO DE LA ESTIMACION FINAL; DESCRIBIENDO
CADA UNO DE LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES Y EN SU CASO LOS CONCEPTOS GENERALES QUE
LES DIERON ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE SE SENALAN EN EL ANEXO 1 (UNO) QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE ACTA.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS ejecutados POR “EL CONTRATISTA” SE RELACIONAN A CONTINUACION,

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULA
PERIODO IMPORTE DE LA IMPORTE DE
£stl ':SC'ON ESTIMACION CON AMORTIZACION RE{::EEQES NETO A PAGAR ESTATUS
: DEL AL LV.A. ANTICIPO
UNO 17-0CT-24 14-NOV-24 $3,121,085.90 $1,560,542.97 $72,645.97 $1,487,896.96 PROE EESO
DOS 15-NOV-24 10-DIC-24 $5,950,582.82 $3,045,803.25 $138,504.95 $2,766,274.62 PR OE(';JES 0
TOTAL DE ESTIMACIONES $9,071,668.72 $4,606,346.22 $211,150.92 $4,254,171.58 PR; EES 0
Estimacion final (en su caso):
- PERIODO IMPORTE DE LA IMPORTE DE :
ESTIMACION NO. ESTIMACION CON AMORTIZACION REIE;EL‘;:'ES NETO A PAGAR
DEL AL LV.A. ANTICIPO
FINAL NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA B
TOTAL DE ESTIMACIONES NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA /é‘(
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ACTA No. AF-FEFOM-20-2024

Acta Finiquito de Obra

RTIZACION Y RETENCIONES L ALCULO DE ESTIMACIONES i

. o IMPORTE DE LA OBRA
AMORTIZACION DEL ANTICIPO: $3,970,988.12 | EJECUTADA CON IV.A.: $9,071,668.72
LV.A.: $635,358.10 | MENOS AMORTIZACION CON L.V.A.: $4,606,346.22
TOTAL DE AMORTIZACION: $4,606,346.22 | SUBTOTAL: $4,465,322.50
MENOS RETENCIONES: $211,150.92
RETENCIONES LEGALES TOTAL A PAGAR: $4,254,171.58
RETENCION S.E.O.P. 2.0% (REINTEGROQ) $156,408.09
RETENCION 1.C.I.C. 0.2% (REINTEGRO) $39,102.02
RETENCION C.M.I.C. 0.5% (REINTEGRO) $15,640.81
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TOTAL DE RETENCIONES $211,150.92

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:45 HORAS DEL DIA, 24 DE DICIEMBRE DE 2024
LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL H. AYUNTAMIENTO

e DOLFO JONHATAN ARELLANO BANDA TREVINO ING. LUIS HECTOR EN%OZA ATRIANO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS RESIDENTE\DE OBRA
Por “El Contratista"
el
r%
C. VICTOR HERNANDEZ MUNOZ ING. FERNANDO GUADALUPE JIMENEZ PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
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